



## PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

### ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 659

del 24-05-2011

SERVIZIO: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Raccordo a sud dell'abitato di Mesagne tra la S.P. 45 e la S.P. 69 - 2^ lotto - secondo stralcio - Estendimento incarico professionista esterno- Ing. Cesare ARGENTIERI.- con atto aggiuntivo. Impegno di spesa.

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di maggio.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 20-05-2011

**Il Segretario Generale**  
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 20-05-2011

**Il Direttore Generale**  
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n. 366 del 30/03/2004 veniva conferito l'incarico di progettazione ad un gruppo di professionisti esterni, di cui l'Ing. Cesare Argentieri era il Capo gruppo, per la redazione del progetto definitivo esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai Lavori di che trattasi;

## VISTA

- la determinazione dirigenziale n.10 del 10/01/08 con la quale si approvava l'indizione della gara d'appalto – mediante PROCEDURA APERTA - per la costruzione di una “Strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne tra la SP n.45 (Latiano-Mesagne) e la S.P. N.69 (Mesagne-Torre S.Susanna). 2° LOTTO- Secondo stralcio (dalla str.comunale S.Paolo alla S.P.69)e, tra l'altro,si disponeva di
- che con lo stesso provvedimento si conferiva l'incarico della direzione lavori di cui trattasi all'ing Cesare Argentieri, Capogruppo dei professionisti già incaricati della progettazione;
- che pur essendo state quantificate le somme necessarie al compenso spettante al professionista si ometteva di darne atto nel relativo provvedimento in quanto contenute nelle somme stanziare sul quadro economico alla voce spese generali;

## VISTA

La Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 16/10/2008 con la quale si:

- 1) aggiudicava, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta - **DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.** corrente in **GUARDIA PERTICARA (PZ) P.I. n.01314240761**, con il ribasso del 31,222% corrispondente all'importo € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA;
- 2) prendeva atto che la ditta aggiudicataria in sede di gara ha inteso avvalersi della facoltà di subappaltare: lavori nell'ambito del 30% dell'importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell'Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti;
- 3) approvava il nuovo quadro economico dei lavori così rideterminato:

A1) Importo lavori al netto del ribasso	€	878.498,22	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	19.159,43	
<b>Somma</b>	€	<u>897.657,65</u>	€ <b>897.657,65</b>

### **B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne**

1) - per per espropriazioni	€	119.104,89	
2) - per spostamento impianti ENEL e AQP	€	-	
3) - per indagini geologiche e geognostiche	€	-	
4) - per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr.	€	4.000,00	
5) - per imprevisti	€	15.000,00	
6) - per spese generali	€	65.000,00	
7) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi	€	19.159,43	
8) - per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B3+B5 e B6)	€	195.531,53	
9) - per economie di gara (IVA inclusa)	€	478.556,61	
	€	<u>896.352,46</u>	€ <b>896.352,46</b>
			€ <u><b>1.794.010,11</b></u>

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n°508 del 2009 , veniva così rimodulato il quadro economico dell'intervento:

	<b>Primo stralcio</b>	<b>Secondo stralcio</b>	<b>COMPLESSIVO</b>
<i>A) Importo dei lavori dopo il ribasso:</i>	262.344,24		
<i>B) importo oneri di sicurezza</i>	7.198,19		
<b>Totale</b>	<b>269.542,43</b>		
<i>A) Importo dei lavori dopo il ribasso:</i>		878.498,22	
<i>B) importo oneri di sicurezza</i>		19.159,43	
<b>Totale</b>		<b>897.657,65</b>	
<b>Totale complessivo</b>			<b>1.167.200,08</b>
<i>C) Somme a disposizione dell'amministrazione:</i>			
<i>1- per espropriazioni</i>	193.081,33	119.104,89	312.186,22
<i>2- per spostamento impianti ENEL e AQP</i>	66.950,00	0,00	66.950,00
<i>3- per indagini geologiche e geognostiche</i>	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. Espropri</i>	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<i>5- per imprevisti</i>	4.164,03	15.000,00	19.164,03
<i>6- per spese generali</i>	85.000,00	65.000,00	150.000,00
<i>7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi</i>	3.500,00	19.159,43	22.659,43
<i>8- per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B+C3+C5 e C6)</i>	74.141,29	195.531,53	269.672,82
<i>9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio</i>	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>10-economie di gara residue(IVA comp) primo stralcio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>10-economie di gara residue(IVA comp) secondo stralcio</i>		478.556,61	478.556,61
<b>Totale Somme a disposizione Amministrazione</b>	454.836,65	896.352,46	<b>1.351.189,11</b>
<b>Totale</b>	<b>724.379,08</b>	<b>1.794.010,11</b>	<b>2.518.389,19</b>

**RILEVATO** che con determinazione Dirigenziale n. 758 del 12/05/2009 si confermava l'estensione dell'incarico per la direzione lavori di cui in oggetto e si approvava l'atto aggiuntivo del 31.03.2009 (al disciplinare già sottoscritto e di cui alla D.D. n°366 del 30.03.2004) al professionista:ing. Cesare Argentieri, Capogruppo dei professionisti incaricati della progettazione;

**CONSIDERATO** che in sede di esecuzione lavori è emersa la necessità per il completamento dell'intervento di che trattasi di redigere un progetto di fornitura e posa in opera di barriere metalliche tipo guard rail;

**RITENUTO** necessario, estendere l'incarico professionale all'Ing. Cesare Argentieri anche per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di fornitura e posa in opera di di barriere metalliche tipo guard rail da installare sul tratto interessato dai lavori principali tuttora in corso;

**VISTO** che

➤ il Dirigente, ha convocato il professionista già incaricato, in qualità di Capogruppo, della progettazione e direzione lavori dei lavori in oggetto per rappresentare l'intenzione di conferire

- l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di di forniture e posa in opera di di barriere metalliche tipo guard rail ;
- lo stesso professionista ha sottoscritto per accettazione l'atto aggiuntivo ai precedenti disciplinari già approvati per il conferimento di detto incarico;
  - la spesa preventivata per l'incarico, ammonta presuntivamente a € 10.000,00, oltre IVA e Cassa;

**RITENUTO**, pertanto

- necessario confermare l'estensione dell'incarico in favore del già menzionato professionista:ing. Cesare Argentieri, alle stesse condizioni riportate nel sottoscritto e originario disciplinare d'incarico professionale;
- prendere atto dell'atto aggiuntivo, sottoscritto per accettazione dal Dirigente del Servizio preposto e dal professionista incaricato: Ing. Cesare Argentieri;

**ACCERTATA** la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10/12/2002 e da ultimo con delibera di G. P. n. 200 del 21.06.2005;

**D E T E R M I N A**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'estensione dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di di forniture e posa in opera di di barriere metalliche tipo guard rail;
3. di prendere atto ed approvare, per le motivazioni riportate, l'atto aggiuntivo del 14/02/2011 (ai disciplinari già sottoscritti e di cui alla D.D. n°366 del 30.03.2004 e alla D.D. n. 758 del 12/05/2009 ) al professionista:ing. Cesare Argentieri, Capogruppo dei professionisti incaricati della progettazione;
4. Dare atto che l'opera complessiva del suddetto Raccordo è finanziato con Mutui e fondi propri, come di seguito specificato:

<b>CAP</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPORTI</b>
4984	1306/01	€ 1.032.913,80
5150	1597/05	€ 800.000,00
5181/G.R.	28-04/03	350.000,00
4922	1142-1/03	154.425,52
4913	1458-4/03	75.000,00
4991	991-1/02	44.293,05
4923	1143-1/03	47.100,54
4987	1144-2/03	17.041,06

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.480,00 per l'incarico professionale di cui trattasi, deve essere imputata:
  - per € 10.400,00 alla voce C6 –“ per spese generali”;
  - per € 2.080,00 alla voce C8 –“ per oneri fiscali”;
 e ponendo la somma a carico della seguente voce di bilancio Cap. 4991/G.R., imp. 991-1/02;
- 1) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs 163/2006 è l'Ing. Giuseppe Scarafile con la collaborazione della Sig.ra Giovanna Saponaro per gli adempimenti di cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005 .

Il Dirigente del Servizio  
F.to INGLETTI Vito

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: vedasi allegato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PICOCO ANNA CARMELA

---

---

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

---

## RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al .....
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

**Il Messo Notificatore**

.....

**Il Responsabile  
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

---

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE  
Segreteria Atti Amministrativi**

.....