



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n. -DESCRIZIONE-:

“Spese per interventi e funzionamento della Commissione P.O. della Provincia di Brindisi”.

Il suddetto progetto è finalizzato al finanziamento delle spese occorrenti al pagamento dei gettoni di presenza nonché rimborso spese viaggio alle componenti esterne facente parte della Commissione in oggetto nonché al finanziamento di tutte le proposte progettuali approvate all'interno.

L'investimento totale relativo all'anno in corso ammonta ad Euro 15.000,00 comprendente sia le spese occorrenti allo svolgimento dei lavori delle sedute sia le spese per eventuali progetti da attuare. Nel corso dell'anno 2008 è stata approvata l'attuazione di un convegno sul tema “Conciliazione tempi di vita e di lavoro delle donne nel territorio brindisino”.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Alla data del 31.12.2008 sono stati effettuati i pagamenti delle spettanze dovute per la partecipazione ai lavori della C.P.O. fino al mese di luglio. Riguardo, invece, l'attuazione del progetto sull'autoanalisi organizzativa in ottica di genere, lo stesso, risulta ancora in fase di definizione relativamente all'iter procedurale da porre in essere. Relativamente all'attuazione del convegno sul tema “Conciliazione tempi di vita e di lavoro delle donne nel territorio brindisino”, lo stesso sarà svolto nel corso dell'anno 2009.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.2 -DESCRIZIONE:

“Contributi per iniziative politiche programmatiche con le associazioni ”.

Cap.501115 Euro 20.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Nel corso dell'anno 2008 sono stati erogati i seguenti contributi, in favore di associazioni che operano nel campo della ricerca sociale, culturale e scientifica. L'intento dell'Amministrazione è quello di favorire progetti di particolare valenza. Risultano erogati i seguenti contributi per:

- Ausilio finanziario in favore del Di.C.C.A.P. per organizzazione giornata di studio sul C.S.M. (G.P. 61/2008);
- Autorizzazione organizzazione manifestazione celebrativa per atleti brindisini che hanno partecipato ai giochi di Pechino 2008. (G.P. 259/08);
- Libera- Associazione – Nomi e numeri contro le mafie. Concessione contributo (G.P. 258/08);
- Progetto di educazione alla democrazia – Conoscere la nostra Costituzione. Ulteriore spesa (G. P. 288/08);
- Associazione per la pace: concessione patrocinio e contributo. (G.P. 357/08).
- Associazione culturale Mesagne Sera – Concessione contributo. (G.P. 358/08).

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO AGRICOLTURA	
RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA	
PROGETTO N° 1- Descrizione Calamità Atmosferiche : ❑ <u>Decreto Ministeriale n°1691 del 15/04/2003</u> pubb.sulla G.U. n° 96 del 26/04/2003(Piogge persistenti dal 1/8 al 31/12/2002)(Comuni interessati Brindisi-San Pietro Vernotico- Torchiarolo) ❑ <u>Decreto Ministeriale n°1696 del 15/04/2003</u> pubb.sulla G.U. n° 97 del 26/04/2003(Piogge persistenti dal 1/8 al 30/09/2002)(Comuni interessati Carovigno,Ceglie Messapica,Cellino SanMarco,Cisternino,Erchie,Fasano,FrancavillaFontana,Latiano,Mesagne,Oria,Ostuni,San Donaci, San Michele Salentino,San Pancrazio Salentino,San Vito dei Normanni,Torre Santa Susanna , Villa Castelli) 1. <u>Provvidenze relative alla Legge 256/02 art.3 comma 2 lett. A).</u> Contributi in c/capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della PLV ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15%. 2. <u>Provvidenze relative alla Legge 256/02 art.3 comma 2 lett.B).</u> Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo da erogare a tasso agevolato; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento. 3. <u>Provvidenze relative alla Legge 256/02 art.3 comma 2/bis.:-</u>Prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa, a favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35% rispetto al triennio precedente.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008 1) <u>Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 3, comma 2, lett.A) L.256/02</u> si è provveduto: 1. alla catalogazione, al controllo dati, al calcolo della PLV, alla richiesta integrativa della documentazione; 2. alla formazione degli elenchi nominativi dei beneficiari; 3. alla liquidazione degli aventi diritto con decreti del Dirigente del Servizio nella misura del 30% negli anni 2006-2007. <u>Procedura conclusa</u> 2) <u>Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 3, comma 2, lett.B) L.256/02</u> si è provveduto: 4. alla catalogazione, al controllo dati, al calcolo della PLV, alla richiesta integrativa della documentazione; 5. alla emissione dei relativi nulla-osta Provinciali, onde consentire agli aventi diritto il finanziamento tramite gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Puglia; <u>Risultano giacenti ulteriori pratiche da istruire</u> 3) <u>Per le pratiche relative alle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2/bis) L.256/02</u> si è provveduto: 6. alla catalogazione, al controllo dati, al calcolo della PLV, alla richiesta integrativa della documentazione; 7. alla emissione dei relativi nulla-osta Provinciali, onde consentire agli aventi diritto il finanziamento dei maggiori costi sostenuti per effetto della minore produzione; <u>Procedura conclusa.</u>	

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO AGRICOLTURA
RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA
PROGETTO N° 2 Descrizione Calamità Atmosferiche ❑ <u>Decreto Ministeriale n° 1700 del 19/06/2003 pubbl.sulla G.U. n° 152 del 03/07/2003 (Tromba d'Aria del 07/01/2003)-(Comuni interessati Erchie, Mesagne,Oria,San Donaci,San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna)</u> 1. <u>Provvidenze relative alla Legge 13/11/2002 n° 256 art.3 comma 2 lett.C), che modifica ed integra alcune disposizioni della L.14/2/1992 n° 185. Contributo in c/capitale per il ripristino delle strutture aziendali.</u>
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008 <u>FASE DELIBERATIVA</u> ❑ Con determinazione dirigenziale n°54 del 26.01.2005(<i>Calamità atmosferiche L.256/02.Tromba d'aria anno 2003-Danni alle strutture art.3 comma 2 lett.C</i>)- <i>D.M. 1700 del 19/6/2003</i>) si è preso atto delle somme assegnate dalla Regione Puglia; ❑ Con determina dirigenziale n° 502 del 04.05.2006 (<i>Calamità atmosferiche L.256/02.Tromba d'aria anno 2003-Richiesta accreditamento fondi c/Capitale Danni alle strutture art 1 comma 2 lett.C</i>)) si è preso atto delle ulteriori somme assegnate dalla Regione Puglia; <u>FASE ISTRUTTORIA</u> ❑ Con Decreto Dirigenziale n°18/agr. del 28.11.2006 si è provveduto alla liquidazione delle ditte aventi diritto, per un ammontare complessivo di €uro 134.700,00, ed indicate negli elenchi trasmessi dal Comune di Torre S.S.; ❑ Per i restanti Comuni, si sta procedendo alla ricognizione delle istanze relative alle provvidenze in oggetto

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO AGRICOLTURA**

RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA

PROGETTO N° 3 Descrizione

Calamità Atmosferiche

- Decreto Ministeriale n°1712 dell'1/09/2003 pubb.sulla G.U. n° 208 del 08/09/2000(Gelate del 8/9 aprile 2003)(Comuni interessati Carovigno,Cellino San Marco,Erchie,Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne,Oria,San Donaci ,San Pancrazio Talentino,San Vito dei Normanni,Torre Santa Susanna, Villa Castelli);
 - Decreto Ministeriale n°1733 del 18/09/2003 pubb.sulla G.U. n°235 del 09/10/2003(Grandinate del 29/06/2003) (Comuni interessati Francavilla Fontana);
1. Provvidenze relative alla Legge 256/02 art.3 comma 2 lett. A). Contributi in c/capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della PLV ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15%.
 2. Provvidenze relative alla Legge 256/02 art.3 comma 2 lett.B). Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo da erogare a tasso agevolato; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento.
 3. Provvidenze relative alla Legge 256/02 art.3 comma 2/bis.:-Prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa, a favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35% rispetto al triennio precedente.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008

- 1) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 3, comma 2, lett.A) L.256/02 si è provveduto:
 8. alla catalogazione, al controllo dati, al calcolo della PLV, alla richiesta integrativa della documentazione;
 9. alla formazione degli elenchi nominativi dei beneficiari;
 10. alla liquidazione degli aventi diritto con decreti del Dirigente del Servizio nella misura del 10% una prima tranche, mentre in una seconda tranche è stato pagato il 10,87%, negli anni 2006.

Procedura conclusa
- 2) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 3, comma 2, lett.B) L.256/02 si è provveduto:
 11. alla catalogazione, al controllo dati, al calcolo della PLV, alla richiesta integrativa della documentazione;
 12. alla emissione dei relativi nulla-osta Provinciali, onde consentire agli aventi diritto il finanziamento tramite gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Puglia;
 13. E' stato richiesto a tutti gli Istituti di credito con note, tutte le pratiche inviate se risultano perfezionate e non. E' stata predisposta ed inviata alla regione Puglia, la rendicontazione delle pratiche perfezionate e non, nota prov/le 64087 del 27.03.2008.

Procedura conclusa
- 3) Per le pratiche relative alle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2/bis) L.256/02 si è provveduto:
 14. alla catalogazione, al controllo dati, al calcolo della PLV, alla richiesta integrativa della documentazione;
 15. alla emissione dei relativi nulla-osta Provinciali, onde consentire agli aventi diritto il

finanziamento dei maggiori costi sostenuti per effetto della minore produzione.

Procedura conclusa.

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO AGRICOLTURA**

RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA

PROGETTO N° 4 Descrizione

Calamità Atmosferiche

- Decreto Ministeriale n 1803 del 14/07/2004 pubblicato sulla G.U. n°171 del 23.07.2004(Pioggie alluvionali del 29/09/2003)- Comuni interessati Fasano-Cisternino e Ostuni
- 1. Provvidenze ai sensi della Legge 185 del 14/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni- art.3 comma 2 lett.C), nel testo modificato dal D.L.13/9/2002,n° 200, convertito dalla Legge 13/11/2002. n° 256,di cui all'art.3,comma 2 lettera C).-(Danni alle strutture).

Finanziati con Misura 4.22-POR Regione Puglia.-

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008

- 1) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 3, comma 2, lett.C) L.256/02 si è provveduto:
- 16. alla catalogazione, al controllo dati documentazione, richiesta integrativa della documentazione, autorizzazione esecuzione dei lavori, sopralluoghi presso le aziende ed istruttoria finale delle pratiche.
 - 17. alla definizione ed alla liquidazione di n° **8** istanze (anno 2008) con singoli Decreti di Liquidazione, per un importo complessivo di Euro 48.543,99.-
 - 18. all'inserimento informatico nel sistema MIRWEB di tutti i dati relativi a n. 4 ditte delle 8 liquidate;
 - 19. alla rendicontazione di 74 aziende agricole (anni 2006 e 2007), di cui 55 sono state liquidate con singoli decreti dirigenziali (V. deter. dirig. 685/08) e le restanti sono state rigettate con restituzione delle relative somme alla Regione Puglia;

Risultano giacenti ulteriori pratiche da definire

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO AGRICOLTURA**

RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA

PROGETTO N° 5: Descrizione

- ❑ Decreto Ministeriale n 1803 del 14/07/2004 pubblicato sulla G.U. n°171 del 23.07.2004 (Piogge alluvionali del 29/09/2003)- Comuni interessati Fasano-Cisternino e Ostuni.
- ❑ Decreto Ministeriale n°1815 del 29.11.2004 pubblicato sulla G.U. n° 286 del 06.12.2004 (Piogge Alluvionali e Tromba d'aria del 29/11/2003-Comuni interessati Mesagne-Torre Santa Susanna.
- 1. Provvidenze relative alla Legge 185 del 14/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni-art.3 comma 2 lett.C), nel testo modificato dal D.L.13/9/2002,n° 200, convertito dalla Legge 13/11/2002. n° 256,di cui all'art.3,comma 2 lettera C).- (Danni alle strutture).
 - ❑ Decreto Ministeriale n° 14 del 14/10/2004 pubblicato sulla G.U. n° 255 del 29.10.2004 (Piogge persistenti dal 1/03 al 6/6/2004) Comune di Latiano.
 - ❑ Decreto Ministeriale n° 27 del 03/12/2004 pubblicato sulla G.U. n° 293 del 15-12-2004-Grandinate del 26.07.2004 Comune di Ostuni e Ceglie Messapica.-Grandinate del 09/08/2004 Comune di San Michele Salentino.
- 2. Provvidenze relative al Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 art.5 comma 2 lett.a) - b) - c) - d)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008

- 1) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 3, comma 2, lett.C) L.256/02 si è provveduto:
 20. alla catalogazione, al controllo dati documentazione, alla richiesta integrativa della documentazione ed alla autorizzazione alla esecuzione dei lavori.
- 2) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 5, comma 2, lett.a)b)c)d) L.102/04:

FASE DELIBERATIVA

- ❑ Con nota Prov/le Serv, Amm. Gen.le n. 59181 di prot.59181 del 19.03.2008 è stato richiesto alla Regione Puglia il finanziamento delle provvidenze di cui in oggetto per somme già assegnate dalla Regione stessa (V. Determina Dirigenziale Serv. Amm.ne Gen.le n° 317 del 03.05.2008).

FASE ISTRUTTORIA

- ❑ **In corso**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO AGRICOLTURA**

RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA

PROGETTO N° 6: Descrizione

- ❑ Decreto Ministeriale n° 95 del 05/04/2006 pubblicato nella G.U. n° 88 del 10.04.2006 Tromba d'aria del 22/02/2005 Comuni di Carovigno, Francavilla Fontana, Latiano, San Michele Salentino.
- ❑ Decreto Ministeriale n° 93 del 14/02/2006 pubblicato sulla G.U. n°46 del 24.02.2006 Piogge Alluvionali del 22/10/2005 Comuni di Cisternino –Fasano ed Ostuni.
- ❑ Decreto Ministeriale n°143 del 03.04.2007 pubblicato sulla G.U. n° 94 del 23.04.2007 Tromba d'Aria del 26/09/2006 Comuni di Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarello, Torre Santa Susanna.
- ❑ Decreto Ministeriale n° 143 del 03/04/2007 pubblicato sulla G.U. n° 94 del 23.04.2007 Piogge Alluvionali del 26/27-09-2006 Comune di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Villa Castelli.

1. Provvidenze relative al Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 art.5 comma 3)-Danni alle strutture

- ❑ Decreto Ministeriale n° 143 del 03/04/2007 pubblicato sulla G.U. n° 94 del 23.04.2007 Piogge Alluvionali del 26/27-09-2006-Comune di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni.

2. Provvidenze relative al Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 art.5 comma 6)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008

- 1) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 5, comma 3) L.102/04 si è provveduto:
- 21. alla catalogazione e alla richiesta della documentazione integrativa relativa alle istanze pervenute per le Piogge alluvionali del 22.10.2005;
 - 22. alla catalogazione delle istanze pervenute per le Piogge alluvionali del 26/27-09-2006;

Relativamente alla Tromba d'aria del 22.02.2005 e Tromba d'aria del 26/09/2006 , non sono pervenute pratiche.

- 2) Per le provvidenze di cui al Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 art.5 comma 6):

Non sono pervenute istanze.

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO AGRICOLTURA**

RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA

PROGETTO N° 7: Descrizione

- Decreto Ministeriale n° del 30/01/2008 pubblicato sulla G.U.n° 39 del 15.02.2008 Siccità dal 13/06/2007 al 26/09/2007 Comuni di: Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico
1. Provvidenze relative al Decreto Legislativo n° 102 del 29/03/2004 art.5 comma 2 lett.a),b),c),d)-

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008

- 1) Per le pratiche relative alle provvidenze in cui all'art. 5, comma 2 lett.a),b),c),d) L.102/04 si stà provvedendo:
- alla catalogazione cartacea ed alla informatizzazione delle istanze intercomunali delle lett.a) e b), pervenute direttamente alla Provincia, e dai Comuni San Pancrazio Salentino, San Donaci,

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO AGRICOLTURA**

RESPONSABILE: Dott. Donato GIANFREDA

PROGETTO N° 8 Descrizione

- ❑ Legge 8/8/2002 n°178 art.13, comma 4 ter, finanziamenti decennali-Attuazione interventi nelle aree agricole colpite dalla Siccità dal 2000 al 2002
- ❑ Delib. Reg. Puglia n. 640 del 6.5.2003 relativa all'attuazione dell'art.13, comma 4 ter.
- 1. Provvidenze relative alla concessione di mutuo decennale con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008

Si è provveduto alla emissione dei nulla osta provinciali ed alla restituzione della somma rimanente alla Regione Puglia.-
Tuttavia, si è in attesa di pagare il concorso interessi su un mutuo decennale da parte della Regione Puglia.-(ns.nota del 04/02/2008 prot.24268).-



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n.1 –DESCRIZIONE: “Interventi per favorire la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ”. Cap.1225 Euro 18.600,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Con deliberazione n. 389 del 30.12.2008 sono state assegnate, tra l'altro, le somme posta a carico del capitolo in questione. E' in corso l'acquisizione della documentazione di rito per la liquidazione delle competenze spettanti agli aventi diritto.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n.2 –DESCRIZIONE-: “Interventi e/o contributi per iniziative in agricoltura, fiere e partecipazione a mostre ”. Cap.1246 Euro 15.350,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Con deliberazione n. 389 del 30.12.2008 sono state assegnate, tra l'altro, le somme posta a carico del capitolo in questione. E' in corso l'acquisizione della documentazione di rito per la liquidazione delle competenze spettanti agli aventi diritto.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.3 –DESCRIZIONE-:

“Risanamento e recupero aree rurali ed urbane interessate da inquinamento di amianto”.

Cap.50915 Euro 20.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Intervento non attuato.

La somma è stata destinata in parte sul cap. 1260 per €. 15.000,00, per €. 5.000,00 sul cap. 1225, a seguito delle variazioni di bilancio approvate con la deliberazione della G.P. n. 341 del 15.12.2008.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n. 1 –DESCRIZIONE-:

Contributo per i danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette (art.54, c.4,lett.b) della L.R. 27/98.

Cap.552755 €9.775,28

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Somma impegnata. E' in corso analisi delle zone protette per il rilevamento dei punti critici , la individuazione dell'ipotetico numero di tabelle necessarie al fine di procedere agli inerenti l'individuazione del privato contraente cui affidare la fornitura e posa in opera.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n. 2 –DESCRIZIONE-:

Tabellazione delle zone protette – art. 54, c.4, lett. c) L.R.27/98.
Cap.360753 €.29.325,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Somma impegnata. E' in corso analisi delle zone protette per il rilevamento dei punti critici , la individuazione dell'ipotetico numero di tabelle necessarie al fine di procedere agli inerenti l'individuazione del privato contraente cui affidare la fornitura e posa in opera.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n. 3 –DESCRIZIONE:-

Miglioramento e salvaguardia degli habitat – art. 54, c.4, lett. c) L.R.27/98.
Cap.361753 €14.662,92

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Intervento non ancora attuato :

E' in corso di definizione il progetto predisposto nel corso dell'anno in questione con utilizzo di fondi relativi al programma venatorio 2006/2007. A conclusione saranno predisposti gli atti per rendere pubblico il successivo intervento con le somme in questione.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 4 –DESCRIZIONE-: Acquisto fauna da riproduzione – art. 54, c.4, lett. c) - Cap.230752 €. 14.662,92
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: E' in fase di definizione la tabellazione della ZRC "Masseria Angeli" in S. Pancrazio Salentino. Non appena terminata detta fase si procederà agli adempimenti di acquisto fauna da immettersi nella stessa zona.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 5 –DESCRIZIONE-: Spese per l'Osservatorio Faunistico, gli impianti di cattura e corsi di qualificazione del personale – art. 54, c.4, lett.e) della L.R. 27/98. Cap.363753 €. 8.796,75
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Le somme saranno utilizzate presumibilmente per corsi di aggiornamento del personale e delle GG.VV..



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 6 –DESCRIZIONE-: Spese per revisori dei Conti A.T.C. Cap. 364753 €. 10.752,81
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: E' in corso di predisposizione il provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti al 31.12.2008.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 7 –DESCRIZIONE-: Coordinamento Vigilanza Venatoria Volontaria della Provincia di Brindisi Cap.500755 €15.000,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Le GG.VV., in sinergia con la Polizia Provinciale Faunistica, ha proceduto al controllo del territorio. Sono state liquidate le competenze spettanti, come da convenzione alle Associazioni di appartenenza degli stessi. La somma in questione, attualmente disponibile, è stata impegnata per la realizzazione di appositi progetti che avranno luogo nel corso dell'anno 2009.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n. 8 –DESCRIZIONE-:

**Attività inerenti la gestione dell'Ufficio contenzioso caccia (art.51 L.R. n.27/98) e Commissione Contenzioso Caccia, con l'espletamento di tutti gli atti consequenziali.
Cap.366753 €.20.000,00**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Nel periodo di riferimento sono state convocate e tenute n. 3 sedute di Commissione ed esaminati complessivamente n. 8 ricorsi. E' in corso di predisposizione apposito provvedimento dirigenziale per la complessiva liquidazione di €. 1.887,36, comprensivi delle spese di viaggio.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 9 –DESCRIZIONE-: Contributo al Comitato di Gestione A.T.C. BR/A per l'acquisto di fauna da ripopolamento – Art. 54, c. 4, lett. d) della L.R. 27/98. Cap.555755 €18.321,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Somma trasferita per competenza all'A.T.C. BR/A della provincia di Brindisi che ha proceduto all'acquisto ed immissione fauna.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 10 –DESCRIZIONE-: Contributo ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nelle aree ove è consentita l'attività venatoria art. 54, c. 4, lett. a) L.R. 27/98. Cap. 550755 €.18.321,00.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Intervento non effettuato. Di competenza dell'A.T.C BR/A.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 11 –DESCRIZIONE-: Danni causati dall'attività venatoria nei terreni adibiti a caccia programmata – art. 54, c.4, lett. b) L.R. 27/98. Cap. 554755 €. 9.160,50
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Intervento non effettuato. Di competenza dell'A.T.C BR/A.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 12 –DESCRIZIONE-: Danni causati dalla fauna selvatica stanziata nei terreni adibiti a caccia programmata – art. 54,c.4, lett. b) L.R. 27/98. Cap. 553755 €. 18.321,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Intervento non effettuato. Di competenza dell'A.T.C BR/A.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n.1 –DESCRIZIONE-: Attività inerente le autoscuole, i consorzi di autoscuola e le scuole nautiche – controllo e vigilanza amministrativa e tecnica sulle stesse. Cap.950 €3.000,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Nessuna attività, né alcun impegno di spesa è stato assunto in merito.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.2 –DESCRIZIONE-:

Esami per il conseguimento del titolo professionale di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuola.

Cap.991 €5.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Attività sospesa per intervenute disposizioni di legge. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero dei Trasporti.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.3 –DESCRIZIONE-:

Attività inerente le agenzie di consulenza automobilistica.

Cap.1000 €3.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Nessuna attività, né alcun impegno di spesa è stato assunto in merito.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.4 –DESCRIZIONE-:

Esami per il conseguimento del titolo professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

Cap.35413 €5.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

E' stato pubblicato il bando ed acquisite le relative istanze. Si stanno predisponendo i quiz, a cura degli esperti all'uopo nominati, per la convocazione della seduta d'esame.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n. 5 –DESCRIZIONE-: Attività inerente il trasporto pubblico locale – L.R.31.10.2002 n.18 Cap.1042 (€.5.443.546,29) – Cap.1043 (€.544.354,63)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Relativamente all'attività in questione, a tutto il 31.12.2008, l'Ufficio Trasporti ha liquidato al soggetto aggiudicatario dei servizi di T.P.L. della provincia di Brindisi la fattura pervenuta, compresa la relativa quota IVA, inerente il 4° trimestre 2008 (ottobre-novembre-dicembre).



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.6 –DESCRIZIONE-:

Attività inerente il trasporto in conto terzi. (Iscrizioni, cancellazioni, richiesta certificati, controllo dei contributi versati al Comitato Centrale dell'albo degli autotrasportatori, controllo del permanere dei requisiti prescritti), inserimento e trasmissione dei relativi dati nell'archivio informatico centrale del Ministero dei Trasporti.

Cap.351513 €10.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Le attività sono state così espletate:

- Commissione conto proprio: n.3 sedute nel corso delle quali sono state esaminate n. 88 pratiche;
- Conto terzi: n.3 sedute di Comitato, nel corso delle quali sono state esaminate n. 130 pratiche.

Sono state liquidate, in parte, le competenze spettanti agli esperti nominati.

Sono in corso di acquisizione i dati per la liquidazione delle ulteriori competenze spettanti.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.7 –DESCRIZIONE-:

Esami per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Cap.353513 €16.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Nel periodo di riferimento sono state acquisite, istruite e predisposti i relativi quesiti n. 98 istanze per soggetti convocati a sedute d'esami.

A tal proposito sono stati rilasciati, ai soggetti idonei, i conseguenti attestati.

E' in corso l'acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.8 –DESCRIZIONE-:

Esami per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale di autotrasporto di viaggiatori su strada.

Cap.352513 €16.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Nel periodo in questione sono state acquisite, istruite e predisposti i relativi quesiti n.67 istanze per soggetti convocati a sedute d'esami.

A tal proposito sono stati rilasciati, ai soggetti idonei, i conseguenti attestati.

E' in corso l'acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.9 –DESCRIZIONE-:

**Progetto, organizzazione corsi di formazione alla guida sicura.
Cap.986 €.15.000,00**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

La somma è stata debitamente impegnata. Sono in corso di predisposizione gli atti per l'individuazione del soggetto creditore.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n. 10 –DESCRIZIONE-:

**Interventi di educazione stradale e sensibilizzazione alla guida dei veicoli.
Cap.355513 €25.000,00**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

Con Determinazione Dirigenziale n.853 del 12.06.2008 è stato assunto impegno di spesa pari ad €. 13.840,00 per la realizzazione della manifestazione “Vacanza coi fiocchi 2008”.

A fronte di detto impegno relativamente all’anno 2008 sono stati liquidati somme pari ad 3.040,00 a carico del capitolo in questione. Con determinazione dirigenziale n. 109 del 23.01.2009, sempre sullo stesso capitolo, è stata impegnata la somma di €. 11.160,00 per la realizzazione di similari progetti.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI
RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA
PROGETTO n.11 –DESCRIZIONE-: Convenzione tra la Provincia di Brindisi e la ditta Brindisi Port-Informer. Avvisatore marittimo nel porto di Brindisi. Cap.992 €8.000,00
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008: Convenzione non rinnovata. E' stata resa debita comunicazione al Servizio Ragioneria.



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

RESPONSABILE: Dr. Donato GIANFREDA

PROGETTO n.12 –DESCRIZIONE-:

Trasporto pubblico locale L.R.18/02. Riconoscimento incremento ISTAT corrispettivo su contratti di servizio anno corrente.

Cap.5500515 €501.247,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO al 31.12.2008:

L'Ufficio Trasporti con apposito decreto del Dirigente responsabile del servizio ha provveduto a liquidare le somme spettanti per gli anni 2006-2007 per un totale di Euro 312.628,30 per la parte relativa all'anno 2008 vi è disponibilità finanziaria pari ad Euro 188.618,90.

Il Consorzio aggiudicatario dei servizi con apposita nota ha evidenziato insufficienza della somma stanziata per l'anno 2008 richiedendo, di fatto, una somma pari ad Euro 406.676,91, incremento ISTAT del 7.1%.

Attualmente, da parte dei legali del Co.Tr.A.P., è stato richiesto il ricorso alle procedure arbitrali, come previste dal contratto di servizio.

PROGRAMMA N 1 SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO

PROGETTO N°1 : PATTO DI STABILITA'

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il patto, così come delineato, dalla legge Finanziaria per il 2008, tende a conseguire un alto livello di coerenza con quello europeo, il quale impone agli Stati membri, il rispetto di obiettivi definiti per saldo e debito, lasciando ampia libertà di decisione ai Paesi circa poi le modalità di conseguimento degli stessi.

La legge 244/07 interviene introducendo la cosiddetta competenza mista, rappresentata da un saldo unico derivante dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti al netto della riscossione e concessione di crediti, e lasciando inalterati i coefficienti da applicare al saldo.

La novità significativa per il 2008 è rappresentata, pertanto, dal ritorno alle previsioni di flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, in modo tale da rispettare le regole che disciplinano il patto di stabilità interno.

Anche quest'anno, carattere di estrema crucialità, rivestirà, l'attività di monitoraggio della dinamica assunta dalle variabili influenti sul patto, in considerazione delle possibili combinazioni che sarà possibile attuare in sede gestionale, fra saldi di competenza (per la parte corrente) e di cassa (per la parte capitale) ai fini del conseguimento del risultato finale.

L'introduzione della competenza mista, infatti, richiederà una costante verifica dei saldi di competenza e di cassa rilevanti ai fini patto, al fine di evidenziare eventuali discrasie fra le varie componenti e consentire un tempestivo "riallineamento" attraverso adeguati interventi compensativi.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 –

L'attività di monitoraggio, sistematicamente condotta nel corso dell'esercizio, tanto sulle dinamiche relative al saldo di cassa (per la parte capitale) che sulla consistenza degli accertamenti e degli impegni (per la parte corrente) ha consentito il pieno rispetto del limite determinato in sede previsionale per l'anno 2008, così come dimostrato dalla tabella che segue:

BILANCIO 2008 - PATTO DI STABILITA'
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
 (art.1 comma 379 L. 244/07)

		2008
Entrate	DA AGGIORNARE SULLA BASE DELLA DELIBERA DI PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEL PATTO 2008	
Titolo I		31.090
Titolo II		25.281
Titolo III		1.933
		58.304
Spese		
Titolo I		57.656
(-) oneri rinnovi contrattuali (art. 137 art. 3 LF 08)	stanziamenti bilancio di previsione	
b) Totale spese correnti nette		57.656
A) Saldo finanziario gestione di competenza (a - b)		648
Flussi di cassa in c/capitale		2008
Incassi	riferimenti	
Titolo IV	Incassi su residui attivi e in c/competenza	18.866
(-) riscossioni crediti (cat. 6 del titolo IV)	Incassi su residui attivi e in c/competenza	-
c) Totale incassi netti in c/capitale		18.866
Pagamenti	riferimenti	
Titolo II	Pagamenti su residui passivi e in c/competenza	21.444
(-) pagamenti per concessione crediti (int.10 del titolo II)	Pagamenti su residui passivi e in c/competenza	
d) Totale pagamenti netti in c/capitale		-21.444
B) Saldo finanziario gestione di cassa c/capitale (c - d)		-2.578
C) Saldo effettivo ai fini patto (A) - (B)		-1.930
VALORE OBIETTIVO		-1.930
MARGINE SU VALORE-OBIETTIVO		0

<u>PROGRAMMA N 1</u>
DESCRIZIONE: <u>SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N°2 : Informatizzazione servizi di supporto contabilità paghe e contabilità finanziaria - 2° modulo
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 L'implementazione del progetto di informatizzazione dei servizi di supporto contabilità e paghe ha subito, nel corso dell'esercizio, una rimodulazione in termini tecnico-operativi che ha, conseguentemente, richiesto una ridefinizione dei correlati tempi di attuazione. Da una verifica della procedura condotta in sede di prima sperimentazione, infatti, è emersa la necessità di standardizzare le procedure relative all'adozione di tutti gli atti provvedimenti (decreti e determine) incidenti sul processo, al fine di evitare che nel passaggio informatico si verificassero delle "squadature" di natura contabile. Sulla base di tali presupposti, si è dato avvio ad una specifica fase di studio propedeutica alla standardizzazione degli atti incidenti sul processo, il cui output, rappresentato dallo schema di iter da impiegare nell'ambito del progetto, sarà reso operativo, in collaborazione con il CED, nei primissimi mesi del 2009. Una positiva definizione del progetto potrà, pertanto, aver luogo solo quando il procedimento delle determine e decreti con la relativa copertura finanziaria sarà perfettamente standardizzato .

<u>PROGRAMMA N 1 SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: IL PROGRAMMA COMPRENDE LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N°3 : Controllo Di Gestione
DESCRIZIONE DEL PROGETTO L'attività svolta nel corso dell'anno 2008, è stata tesa a migliorare il grado di utilizzazione dello strumento gestionale finalizzato a supportare il processo decisionale già avviato negli anni precedenti Già nel corso degli anni 2006, in effetti, si era dato l'abbrivio ad una attività di rilevazione, attraverso moduli preformattati, degli obiettivi gestionali presso i differenti centri di responsabilità, con la duplice finalità da un lato di rendere maggiormente individuabili le interconnessioni esistenti fra le linee di indirizzo strategico contenute nei documenti programmatici posti in essere dall'amministrazione ad inizio mandato (Programma di governo, piano di sviluppo) e, passando attraverso programmi e progetti, i singoli target assegnati annualmente ai vari responsabili, dall'altro di evidenziare l'utilità di tale strumento, posto al servizio dei vari responsabili, in riferimento ad una attività di auto-controllo preventivo, concomitante e conseguente in merito alla propria capacità previsionale ed alla conseguente condotta gestionale. Nel corso del 2007 si era, poi, provveduto a realizzare, in collaborazione con il CED, un software dedicato, finalizzato alla redazione standardizzata in modalità "on line" delle schede obiettivo di competenza dei singoli responsabili, ed al successivo monitoraggio delle attività riconducibili agli obiettivi predefiniti nel corso della gestione. Entro la fine del 2008, si è previsto di rendere operativo tale software, procedendo alla installazione presso i singoli servizi ed all'affiancamento, in sede di primo utilizzo, dei vari utilizzatori.
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 Nel corso del 2008, si è proceduto al perfezionamento ed all'installazione di un primo modulo (fase previsionale) del software presso i singoli settori.

PROGRAMMA N 1
DESCRIZIONE: SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N° 4 : programma gestione progetti comunitari “on line”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il Servizio Politiche Comunitarie, in coerenza con gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio Provinciale nella seduta del 4 agosto 2004, ha, nel corso degli ultimi anni, avviato una serie di iniziative progettuali volte a riconoscere e rafforzare il ruolo che la Provincia di Brindisi è chiamata a svolgere, nell’ambito delle politiche di prossimità volute dalla Unione Europea, per avvicinare le sponde dell’Adriatico e dello Ionio e proiettarsi nel bacino del Mediterraneo. Tali iniziative sono state implementate utilizzando prioritariamente fondi messi a disposizione dai programmi che l’Unione Europea ha predisposto per favorire la coesione sociale, economica e culturale in vista del suo allargamento ed hanno richiesto il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di partners, sia italiani che stranieri, per la individuazione e la messa in atto di strategie operative comuni. La quasi totalità di questi progetti (22 su 25) è finanziata grazie all’Iniziativa Comunitaria “Interreg III 2000-2006, il cui obiettivo è quello di supportare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i Paesi dell’Unione Europea e, specialmente, tra le regioni situate lungo le frontiere esterne dell’Unione Europea e i Paesi candidati. Più specificatamente, 14 di tali progetti fanno capo all’ Interreg IIIA Grecia – Italia, 5 all’Interreg IIIA Italia – Albania, mentre gli altri 3 all’Interreg IIIA Adriatico Transfrontaliero (integrato col Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARDS/ PHARE). Gli ultimi 3 progetti sono, invece, finanziati tramite l’Interreg IIIB Archimed, che intende sviluppare e rafforzare, attraverso la cooperazione transnazionale, una migliore integrazione tra gli Stati membri, i paesi candidati ed altri paesi limitrofi, con particolare rilievo posto sulle regioni ultra periferiche e le isole. Nel complesso, attraverso le iniziative sopra richiamate, è stato possibile attivare oltre 100 partnership con interlocutori stranieri, la maggior parte dei quali localizzati sulla sponda orientale del Mediterraneo; Da quanto innanzi sinteticamente esposto, pare evidente come, sul fronte interno dell’Ente, l’espletamento di tutte le attività promananti dalle iniziative progettuali sin qui attivate, vada richiedendo, accanto all’intensa opera di gestione e coordinamento posta direttamente in essere dal Servizio Politiche Comunitarie, anche il fattivo coinvolgimento del personale di altri Servizi, in un’ottica di processo rivolto al conseguimento di obiettivi comuni entro termini temporali predefiniti. In questo contesto, il Servizio Finanziario dell’Ente sarà impegnato, nel corso dell’anno 2008, nell’espletamento di tutte le attività inerenti i processi di spesa, di supporto amministrativo e tributario nonché di rendicontazione dei vari progetti; E’, quindi, evidente che sussiste una strettissima interdipendenza fra le attività concernenti i Servizi competenti, cui corrisponde una forte esigenza di coordinamento in relazione alla gestione amministrativa, contabile e documentale delle singole iniziative avviate. Sino ad oggi si è sopperito a questa esigenza attraverso soluzioni “tampone”, le quali hanno alimentato una fittissima corrispondenza, sia “virtuale” che cartacea, con conseguenti incertezze ed rallentamenti derivanti dal sovrapporsi delle modifiche via via apportate agli elaborati tecnici ed a quelli contabili. Da qui l’esigenza di sviluppare ed implementare, in collaborazione con il CED, un software applicativo condiviso, tale da garantire una gestione univoca e standardizzata delle singole operazioni ricadenti nelle varie attività progettuali, collegato in tempo reale con gli strumenti di monitoraggio della spesa a disposizione dell’Ente

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008

Come preventivato, nel corso del 2008, è stato realizzato e, conseguentemente, ampiamente utilizzato, un software applicativo condiviso, in grado di garantire una gestione univoca e standardizzata delle singole operazioni ricadenti nelle varie attività progettuali condotte in ambito comunitario, collegato in tempo reale con gli strumenti di monitoraggio della spesa a disposizione dell'Ente.

In effetti, nel corso dell'esercizio, l'intera struttura dei servizi finanziari è stata impegnata, per la parte di propria competenza, nella gestione integrata dei progetti comunitari mediante la condivisione, con gli altri centri di responsabilità interessati, di tutte le attività contabili avvalendosi dello specifico supporto informatico a tal fine realizzato.

Ciò ha consentito di rendere più agili e spedite le operazioni contabili ed amministrative facenti capo ai progetti comunitari, contribuendo, fra l'altro, al rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle correlate spese, così come desumibile dalla tabella di seguito riportata:

IC INTERREG IIIA GRECIA - ITALIA 2000-2006					
Titolo progetto	Misura	Budget della	Data	Data	Coeff.
Adrion	1,1	€ 65.008,00	mar-07	dic-08	100%
Attraverso lo spettacolo	3,2	€ 15.000,00	apr-07	set-08	100%
Colecoman	3,1	€ 190.690,00	mar-07	ott-08	100%
Gipsy	1,1	€ 35.000,00	mar-07	dic-08	100%
GoW	3,1	€ 191.540,00	mar-07	set-08	100%
ItNet	1,2	€ 60.000,00	mar-07	set-08	100%
La Bottega delle Voci	3,2	€ 140.000,00	mar-07	ott-08	100%
Loc Pro	2,2	€ 70.000,00	apr-07	ott-08	100%
Net Itel	2,1	€ 127.500,00	mar-07	set-08	100%
Popular	3,1	€ 77.166,00	apr-07	set-08	100%
ProBioSis	2,1	€ 25.500,00	mar-07	ott-08	100%
Sealink	1,1	€ 63.334,00	mar-07	set-08	100%
Secins	1,1	€ 25.408,00	mar-07	dic-08	100%
Sul Cammino di Enea	3,2	€ 40.000,00	apr-07	ott-08	100%

IC INTERREG IIIA ITALIA - ALBANIA 2000-2006					
Titolo progetto	Misura	Budget della	Data	Data	Coeff.
AmJoWeLS	2,1	€ 561.163,29	lug-06	dic-08	100%
Print	3,1	€ 15.000,00	set-05	feb-08	100%
Relosai	1,2	€ 16.300,00	ott-07	ott-08	100%
VALT	4,2	€ 132.000,00	ott-05	ago-08	100%

IC INTERREG NPPA Cards/Phare 2000-2006					
Titolo progetto	Misura	Budget della	Data	Data	Coeff.
Oasis	2,2	€ 50.000,00	gen-07	set-08	100%
PearlEU	3,2	€ 25.117,50	gen-07	lug-08	100%
Watercycle	1,1	€ 210.000,00	gen-07	lug-08	100%

Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2008

IC INTERREG IIIB Archimed 2000-2006					
Titolo progetto	Misura	Budget della Provincia di Brindisi	Data inizio attività	Data chiusura effettiva attività	Coeff. Realizzaz. attività al 31/12/2008
Fishtourism	3,4	€ 169.198,00	giu-06	ago-08	100%
Medicube	1,4	€ 216.300,00	giu-06	ott-08	100%
Medintrade	2,1	€ 39.000,00	giu-06	mar-08	100%

<u>PROGRAMMA N 1</u>
DESCRIZIONE: <u>SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N° 5 : gestione condivisa schede progetti LL.PP.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il progetto si propone l'obiettivo di ideare e rendere disponibile, in maniera condivisa, un applicativo che permetta di gestire le singole operazioni riguardanti le varie opere pubbliche in corso di realizzazione, aggiornandone, in tempo reale, un quadro sinottico predefinito. Ciò al fine di disporre, in qualsiasi momento, e da parte di uno qualsiasi dei soggetti responsabili, dello stato dell'arte della singola opera, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto l'aspetto amministrativo e contabile. Tale applicativo sarà sviluppato in collaborazione con il CED dell'Ente e sarà reso disponibile presso i vari utilizzatori, previa definizione di un adeguato sistema di permissions multilivello.
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 Nel corso del 2008, si è provveduto a realizzare e rendere operativo, un applicativo in grado di gestire le singole operazioni riguardanti le varie opere pubbliche in corso di realizzazione, aggiornandone, in tempo reale, un quadro sinottico predefinito. Tale applicativo, sviluppato in collaborazione con il CED dell'Ente, è stato reso disponibile presso vari utilizzatori, previa definizione di un adeguato sistema di permissions multilivello, ed è stato impiegato per la "contabilizzazione" e la conseguente gestione di tutte le opere di natura tecnica (viabilità, edilizia), avviate nel corso dell'anno.

<u>PROGRAMMA N 1</u>
DESCRIZIONE: <u>SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N° 6 : Riallineamento delle rilevazioni di CO.GE. alle logiche del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici” (SIOPE)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Nel corso degli ultimi anni l'introduzione dell'obbligatorietà del nuovo “Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici” (SIOPE) , hanno indotto ad adeguare il proprio sistema di codifica delle operazioni di gestione. Il sistema, introdotto, per la prima volta, dall'art. 28 comma 3 della L. 289/2003, è divenuto obbligatorio per le Province a far data dal 1° gennaio 2006 ed è stato, di recente, ulteriormente esteso e modificato dal D.M. del 16/11/06. Tale strumento, introdotto con la precipua finalità di rendere omogenei e verificabili i dati concernenti l'andamento dei conti pubblici, in coerenza con le indicazioni comunitarie, rappresenta, nel contempo, per gli Enti destinatari, un'opportunità per disporre, in tempo reale, di elementi informativi utili per meglio orientare le proprie politiche di bilancio. Il SIOPE, dunque, richiede estrema precisione nella contabilizzazione delle operazioni quotidianamente effettuate ed impone, nel contempo, una coerente strutturazione della CO.GE. in modo da scongiurare pericoli di “strabismo” contabile in sede di rendicontazione economico-patrimoniale dell'attività dell'Ente. Si ritiene, pertanto, improcrastinabile una revisione strutturale dell'attuale sistema di rilevazione delle operazioni di CO.GE. al fine di rendere coerente, i risultati forniti dalla stessa, con quelli confluenti, per il tramite dei codici SIOPE, nel sistema gestito, a livello nazionale, dalla Ragioneria Generale dello Stato. Tale riallineamento è stato già avviato nel corso del 2007, attraverso la “rivisitazione” di tutte le causali contabili regolanti la parte entrata. Entro il 2008 il percorso intrapreso dovrebbe concludersi con l'intervento su tutte le causali relative alla parte spesa; ciò al fine di rendere pienamente coerenti i due sistemi, a far data dall'esercizio 2009.
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008: Nel corso del 2008, si è provveduto ad avviare il percorso di riallineamento di tutte le causali relative alla parte spesa, attraverso una previa verifica dei conti attualmente presenti nel sistema di contabilità generale.

<u>PROGRAMMA N 1</u>
DESCRIZIONE: <u>SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N° 7 - gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) con l'uso della firma digitale a norma CNIPA.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Obiettivo del progetto è la gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) con l'uso della firma digitale a norma CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione). A tal fine sono state sceverate proposte differenti, fra le quali, maggiore affidabilità pare caratterizzare quella proposta dalla Deltadator, già, peraltro, fornitrice del programma di contabilità in uso nell'Ente. La soluzione presentata dalla Deltadator rispetta pienamente le disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", allineato alla normativa europea con il DL 23/01/2002 n.10 e recepisce le direttive contenute nel "Codice dell'Amministrazione Digitale" (Decreto legislativo del 7 Marzo 2005, n. 82 pubblicato su G.U. 16 Maggio 2005, n.112 - S.O. n. 93.. Tali normative riconoscono pieno valore a tutti i documenti in formato elettronico scambiati con le Pubbliche Amministrazioni purché venga apposta una firma digitale con gli strumenti forniti da un Certificatore iscritto in un apposito albo. La soluzione rispetta, inoltre, i dettami della Circolare ABI, serie tecnica 80, del 29 Dicembre 2003. La soluzione che ci si propone di adottare utilizza un'architettura web e si compone sostanzialmente di due server: il primo gestisce le operazioni di firma e il secondo, presso la Banca Tesoriera, verifica i mandati ricevuti. Gli obiettivi che si intende raggiungere tramite l'utilizzo di tale procedura sono i seguenti: • eliminazione dei documenti cartacei • rapidità e correttezza dei pagamenti • certezza delle informazioni • efficacia dei controlli
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 : Dopo la conduzione di una prima fase di studio, il progetto è stato temporaneamente sospeso per aggiornamenti sulla procedura.

<u>PROGRAMMA N 1</u>
DESCRIZIONE: <u>SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N° 8 Informatizzazione della gestione dei mutui
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Una delle fonti di finanziamento degli investimenti dell'Ente continua ad essere, pur nell'ottica di un suo progressivo ridimensionamento, il ricorso all'indebitamento, principalmente rappresentato dalla contrazione di mutui a lungo termine. Alla contrazione di un mutuo fa seguito una serie di adempimenti connessi con la procedura di ammortamento e con le esigenze di controllo del livello di indebitamento, cui, fino ad oggi, si è fatto fronte a mezzo di elaborazioni extracontabili, spesso scarsamente integrate e di difficile gestione. Obiettivo del progetto è quello di ideare e attivare un modulo applicativo integrato con il programma di contabilità già in uso nell'Ente, cui "affidare" la gestione dei Mutui già stipulati o che si ha intenzione di stipulare, sia a tasso fisso che a tasso variabile, con il calcolo variabile del piano di ammortamento, il ricalcolo nel caso di cambio del tasso di interesse e il collegamento automatizzato con le poste di bilancio interessate dalle operazioni di ammortamento. In fase di prima implementazione, verrà completata la sezione anagrafica del modulo applicativo in modo da ricostruire tutte le posizioni di indebitamento attive a carico dell'Ente, e consentire la piena integrazione delle operazioni di ammortamento dei mutui con quelle correlate alla contabilità economica e finanziaria dell'Ente.
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008: Nel corso del 2008, si è proceduto alla informatizzazione di tutti i mutui. Al termine della fase traspositiva, si è verificata la rispondenza dei valori inerenti il debito residuo, provvedendo a riallineare i dati rinvenienti dalla procedura informatica con le risultanze disponibili su supporto cartaceo.

<u>PROGRAMMA N 1</u>
DESCRIZIONE: <u>SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N° 9 Organizzazione del servizio di verifica ai sensi dell' art. 48 bis del Dpr 602/73.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO L'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e il successivo regolamento attuativo, hanno posto l'obbligo, in capo a tutte le Amministrazioni pubbliche, di accertare, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, di somme di importo superiore a <i>10mila euro</i>, se il beneficiario del pagamento sia inadempiente in relazione al versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Tale verifica si effettua inoltrando apposita richiesta on line ad Equitalia Servizi S.p.A. mediante il servizio informativo di verifica degli inadempimenti disponibile dal 29 marzo 2008 sul sito internet appositamente attrezzato. Preventivamente, ogni responsabile procede ad effettuare apposita registrazione di una o più utenze sulla base dell'organizzazione amministrativa della struttura, operando on line con le modalità rese disponibili sul portale. Il sistema prevede una serie di adempimenti che, soprattutto in caso di In fase di prima implementazione, l'attività di verifica viene curata dal personale dei Servizi Finanziari, il quale provvederà a studiare la procedura al fine di ottimizzarne ed integrarne l'utilizzo nell'ambito dei processi produttivi pre-esistenti. Il risultato di tale studio verrà formalizzato in un documento di sintesi che, una volta a regime, fungerà da guida operativa per il personale delle altre strutture dell'Ente. Il personale del Servizio Finanziario provvederà, inoltre, ad affiancare il personale delle altre strutture interessate da procedure di pagamento, onde realizzare un progressivo decentramento del servizio medesimo; ciò al fine di rendere più celere ed efficace la procedura di verifica. L'obiettivo del progetto è completare il processo di decentramento delle attività di verifica degli inadempimenti entro il mese di settembre del 2008.
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 Nel corso del 2008, il servizio finanziario, ha provveduto, previa registrazione di diverse utenze volta a garantire, in ogni situazione, la continuità del servizio, ad effettuare direttamente la verifica per inadempimenti di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. E ciò non soltanto con riferimento ad una prima fase di implementazione, così come previsto, ma anche durante i mesi successivi, al fine di garantire maggiore celerità nelle operazioni di pagamento. In effetti, stante la peculiarità della materia e la complessità delle operazioni conseguenti ad un eventuale esito negativo risultante dalle operazioni di verifica, si è ritenuto opportuno, ad oggi, conservare il processo alla competenza del servizio finanziario,

Stato di attuazione programmi 10/09/2008

RESPONSABILE: D.ssa Picoco Anna Carmela	SERVIZIO: Finanziario
PROGETTO: finanza innovativa: accordi collaborazione / sponsorizzazioni	
STATO DI ATTUAZIONE: a seguito dell'apposita indagine di mercato al fine della ricerca di soggetti sponsorizzatori/collaboratori avviata nel corso del 2007 è emersa soprattutto la volontà di associazioni sportive di stipulare accordi di collaborazione per l'utilizzo di palestre scolastiche mentre non risultano soggetti interessati alla sponsorizzazione. Pertanto al fine di attivare i progetti pilota da un lato si è resa necessaria l'adozione di apposita delibera di consiglio (predisposta da questo servizio) al fine di apportare le necessarie modifiche ai regolamenti sulle palestre e sulle sponsorizzazioni per poter poi stipulare gli accordi di collaborazione sulle palestre scolastiche, dall'altro (per le sponsorizzazioni) si è proceduto ad inserirne la relativa clausola nel bando di fornitura di alimenti e vivande per gli uffici prov.li approvato con determinazione dirigenziale 1884 del 18/12/2008.	
PROGETTO: razionalizzazione dell'utilizzo delle palestre scolastiche	
STATO DI ATTUAZIONE: a termine anno scolastico si è potuto constatare che tutte le associazioni autorizzate hanno versato il dovuto determinando un incremento delle entrate prov.li anche perché sulla base di quanto già sperimentato nell'anno precedente condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione è stato il pagamento dell'intera annualità dovuta. Inoltre al fine di evitare abusivismi l'ufficio patrimonio si è adoperato ad effettuare dei sopralluoghi al fine di verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto usufruito non riscontrando comunque differenze. Tali controlli si sono concentrati nel territorio comunale di Brindisi (controllando tutte le autorizzazioni definitive rilasciate nonché gli orari in cui le palestre dovevano essere vuote) in quanto nel corso dell'a.s. 2007/2008 la maggior parte delle autorizzazioni hanno riguardato tale comune 18 su 22. non sono tuttavia emerse irregolarità	
PROGETTO: distributori di vivande e/o alimenti negli edifici di pertinenza prov.le	
STATO DI ATTUAZIONE: dopo la quantificazione delle somme da parte dell'UTP, approvate con delibera di Giunta, è stata trasmesso alle scuole il canone da pagare e sono stati controllati i pagamenti confrontandoli con i dati definitivi comunicati in ritardo dalle scuole. Sono state richieste ai dirigenti scolastici le determinazioni assunte per l'anno 2009 Per gli uffici provinciali è stato predisposto apposito bando (comprensivo di capitolato ed allegati) approvato con determinazione n. 1884 del 18/12/2008	
PROGETTO: alienazione beni patrimoniali	
STATO DI ATTUAZIONE: , in esecuzione al regolamento prov.le è stato predisposto il programma di alienazione. il servizio tecnico ha stimato gli immobili a marzo del 2008 ed è stata predisposta la determina dirigenziale che aliena una prima parte di immobili liberi. Tuttavia a seguito di cambiamenti comunicati a questo Ufficio nel corso dell'anno (ad es palazzo Daniele, l'eventuale utilizzazione delle case cantoniere le comunicazioni dell'assessore sugli alloggi di via seneca) nonché a seguito delle norme del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 art. 58 secondo il quale per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. Questo Ufficio ha quindi proceduto secondo le indicazioni legislative non prima di aver proceduto a riunire i settori interessati	
PROGETTO: società partecipate	

STATO DI ATTUAZIONE: Si è provveduto alla classificazione ed alla raccolta ed all'implementazione di tutti i dati e i documenti concernenti le società ed i consorzi partecipati dalla provincia di Brindisi nonché agli adempimenti previsti dalla finanziaria 2007

PROGETTO: verifica culturale immobili prov.li da alienare

STATO DI ATTUAZIONE: tale verifica dipendeva dall'individuazione degli immobili da alienare che come specificato precedentemente è stato più volte rivista (vedere progetto alienazione)

PROGETTO: introduzione canone sui cartelli pubblicitari

STATO DI ATTUAZIONE: Attualmente l'ufficio ha proceduto alla verifica di tutte le autorizzazioni in essere dal 2000 ad oggi al fine della richiesta delle somme di competenza per ciò che riguarda l'organizzazione del nuovo servizio istituito con apposita delibera di giunta, è stato predisposto ed approvato un provvedimento giuntale di affidamento alla società Santa Teresa. Tale servizio (controllato e diretto da questo ufficio) previa sottoscrizione del contratto è stato avviato a ottobre 2008 ed ha riguardato:

per i cartelli: il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dalle ditte che hanno fatto richiesta di autorizzazione all'installazione dei cartelli pubblicitari, confrontando, appunto, la pratica, la dichiarazione e la rilevazione su strada provinciale; in riferimento a quest'ultima si dispone di documentazione fotografica digitale.

Per altre occupazioni pubbliche: l'emissioni di ruoli 2004 e 2005 ed accertamenti tosap 2005 strade ex anas che avevano scadenza dicembre

<u>PROGRAMMA N 1 DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: ATTIVITA' VARIE SVOLTE DALL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N. 06 NEL PROGRAMMA 01: Autovetture a noleggio.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 06: Razionalizzazione dei costi finalizzati alla gestione del parco auto
FINALITA' DA CONSEGUIRE : una riduzione dei costi di noleggio autovetture, già iniziato tramite una scelta di tipologie di auto e di contratti meno onerosi per questa Amministrazione, con un ulteriore abbattimento del canone del parco auto a noleggio tramite una contrattazione con la ditta di nuove autovetture in linea con quanto previsto dalla Finanziaria 2008 (massimo 1600 cc);
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008: in linea con l'obiettivo, la rivisitazione delle autovetture è stata rinviata, come disposto dalla Giunta Provinciale, alla scadenza contrattuale naturale dei contratti in essere.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Economo Provinciale
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerente

<u>PROGRAMMA N 1 DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: ATTIVITA' VARIE SVOLTE DALL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N. 05 NEL PROGRAMMA 01: Razionalizzazione dei costi di gestione.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 05: informatizzazione del Settore Economato e Provveditorato
FINALITA' DA CONSEGUIRE : Proseguendo sulla linea dell'informatizzazione del settore già avviato con la gestione informatizzata dei buoni di economato art. 26 del Regolamento di Economato e Provveditorato e visti i buoni risultati ottenuti, si rende necessario completare il processo di informatizzazione anche sui buoni di Cassa Economale art. 29 del Regolamento.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008: processo di attuazione in atto, al momento è in fase di start up l'informatizzazione dei buoni ai sensi dell'art. 29
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Economo Provinciale
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerente

<u>PROGRAMMA N 1 DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: ATTIVITA' VARIE SVOLTE DALL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N. 02 NEL PROGRAMMA 01: Attivazione nuovo programma di gestione del patrimonio mobiliare. Revisione ed aggiornamento inventari .
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02: A seguito dell'avvenuta inventariazione dei beni mobili di proprietà dell'Ente, occorre predisporre, l'inventario degli arredi scolastici a decorrere dalla fornitura dell'anno scolastico 2008/09 e degli uffici provinciali di nuova istituzione presso l'ex Geometri Belluzzi
FINALITA' DA CONSEGUIRE : Occorre ancor di più concentrare l'acquisto e la fornitura di arredi e computer a questo Ufficio di Economato e Provveditorato, al fine di collegare l'acquisto con la simultanea inventariazione ed iscrizione al patrimonio dell'Ente dei beni e strumenti acquistati. Ciò è necessario al fine di monitorare le reali esigenze dei vari Servizi procedendo alla fornitura solo su reali esigenze di arredo vetusto o non corrispondente alla Legge 626, contenendo, allo stesso tempo, i costi.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008: Obiettivo raggiunto al 100%. Acquisti concentrati, come da regolamento provinciale, presso l'ufficio Economato e Provveditorato dell'Ente, il quale provvederà alla liquidazione della fattura di fornitura relativa solo dopo l'avvenuta inventariazione del bene fornito. Così facendo vi è un controllo ed un monitoraggio costante degli acquisti dell'Ente.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 03
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: a seguito dei vari trasferimenti degli uffici che avverranno nell' anno in corso occorre con urgenza provvedere alla nuova inventariazione dei beni mobili
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerente

<u>PROGRAMMA N 1 DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: ATTIVITA' VARIE SVOLTE DALL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N. 01 NEL PROGRAMMA 01: Razionalizzazione dei costi di gestione.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01: Proseguendo sulla linea del risparmio della spesa pubblica avviato già nell' esercizio finanziario 2006, e ulteriormente ribadita dalla finanziaria 2008, ed al fine di una razionalizzazione dei costi di gestione, occorre procedere alla redazione di un piano di razionalizzazione delle spese.
FINALITA' DA CONSEGUIRE : un sensibile abbattimento dei costi relativi all'acquisizioni di dotazioni strumentali già ritenute, dopo scrupolosa valutazione, idonee sia qualitativamente che tecnologicamente allo scopo di utilizzo che si prefiggono, tutto ciò tramite un monitoraggio continuo dell'equilibrio tra costi ed utilità.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008: si è proceduto all'acquisizione di nuove strumentazioni solo dopo il coinvolgimento dei Dirigenti dei Servizi interessati all'acquisto e dopo loro dichiarazione di urgente ed improcrastinabile urgenza di acquisto unita da ulteriore dichiarazione di assenza di bene simile disponibile nel il loro Servizio presso altri uffici. Obiettivo raggiunto nella fase revisionale, si è in attesa del riscontro contabile.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Economo Provinciale
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerente

<u>PROGRAMMA N 1 DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: ATTIVITA' VARIE SVOLTE DALL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N. 04 NEL PROGRAMMA 01: Stesura ed approvazione del nuovo regolamento di Economato e Provveditorato ai sensi del DPR 384/2001 e del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04: Vista l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti giusto D.Lgs. 163/2006, occorre procedere all'aggiornamento del Regolamento di Economato e Provveditorato approvato dal Consiglio Provinciale nell'anno 1996 e quindi bisognoso di rivisitazione anche alla luce delle spese in Economia giusto DPR 384/2001
FINALITA' DA CONSEGUIRE : ottimizzare e snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008: l'ufficio ha provveduto a predisporre apposita bozza di regolamento. Al momento si valuta, insieme con i Servizi Tecnici, l'opportunità di distinguere i lavori dai servizi e forniture, predisponendo due appositi distinti regolamenti.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: n. 2
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerente

<u>PROGRAMMA N 1 DENOMINAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO</u>
DESCRIZIONE: ATTIVITA' VARIE SVOLTE DALL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE: DOTT.SSA PICOCO
PROGETTO N. 03 NEL PROGRAMMA 01: Corsi Universitari di Bari e Lecce
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03: Provvedere alla fornitura e sistemazione degli arredi occorrenti per l'avvio del 3° anno dei Corsi Universitari di Scienze Politiche e Sociali ed Ingegneria aerospaziale prevista per ottobre 2008 e all'assistenza con il Capo di Gabinetto per la redazione ed approvazione della nuova convenzione per l'Università di Bari già scaduta il 22 aprile 2007.
FINALITA' DA CONSEGUIRE : consolidare il successo avuto con l'avvio del 1° e 2° anno dei Corsi Universitari presso la Cittadella della Ricerca, risolvere i problemi di gestione che si sono manifestati nel corso delle lezioni, monitorare le spese sostenute addivenendo ad una più realistica previsione di spesa basandola sullo storico del 1° anno.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008: Obiettivo pienamente e con soddisfazione raggiunto da parte delle strutture coinvolte. Si è proceduto all'avvio del 3 ^a anno accademico 2009/2010.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: coerente

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 1 : Cap. 4282 €. 10.000,00= Spese per realizzazione progetto “Donne Immigrate” Progetto relativo alla tematica “Tratta delle donne immigrate” in partnership con la Provincia di Lecce che da anni si interessa di questa problematica, con finanziamenti provinciali e ministeriali, tenendo presente la realtà del CTP di Restino dove sono alloggiate le donne seguite dalla Provincia di Lecce
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 E' stata erogata in favore della Provincia di Lecce la somma di €. 10.000,00= quale compartecipazione di questo Ente all'attuazione del progetto di che trattasi IX annualità
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 2 : Cap. 4326 €. 88.777,48= Spesa per attuazione Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali Progetto relativo alla costituzione e funzionamento, presso la Provincia di Brindisi, di un Osservatorio delle Politiche Sociali, costituente una articolazione territoriale dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, creato nel rispetto di quanto stabilisce l'art. 17 della L. 19/06
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 E' stato approvato il piano delle attività 2008/2009, unitamente al piano dei costi relativo allo stesso periodo, per l'erogazione da parte della Regione Puglia della seconda annualità. In maniera conforme alle singole voci di spesa previste nel predetto piano finanziario, alla data del 31/12/08 risulta essere in via di ultimazione la procedura per l'individuazione del sociologo e dello statistico, si è provveduto all'acquisto delle attrezzature informatiche, incluso server, si è provveduto alla presa in consegna del Portale dell'Osservatorio ed alla stipulazione del contratto di licenza d'uso gratuito dello stesso. È stato, altresì, ultimato il procedimento per la definizione, inclusa approvazione da parte del Consiglio Provinciale, del Protocollo d'intesa per la gestione dei flussi informatici di tale osservatorio.

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 3 : Cap. 4360823 €. 377.547,44= “Servizio per videolesi ed audiolesi” Cap. 4360 €. 10.000,00= “Spese per servizi di supporto all’istruzione di videolesi ed audiolesi” Cap. 4370 €. 15.000,00= “Interventi a favore dell’Associazione Ciechi”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 In merito alla somma prevista sul cap. 4360823 sono stati posti in essere tutti gli atti necessari ad erogare in favore dell’Unione Italiana Ciechi, nel corso dell’anno scolastico 2008/2009, la somma di €. 43.300,00= per assistenza extrascolastica domiciliare ai ciechi ed ai pluriminorati. Sono stati adottati altresì i provvedimenti di assunzione dell’onere di ricovero presso l’Istituto Filippo Smaldone di Lecce del minorato dell’udito MICALETTI Vincenzo e presso il Convitto Vittorio Emanuele II[^] di Firenze della minorata della vista PARISI Giusi. Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti per l’avvio del Segretariato Sociale Professionale per l’anno scolastico 2008/2009, incluso l’iter per l’individuazione dell’esperto assistente alla comunicazione, nonché, per il medesimo anno, del servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o domiciliare per videolesi ed audiolesi di cui all’art. 4 del vigente regolamento per la promozione dell’inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi ed audiolesi. Per l’utilizzo della somma posta sul cap. 4360, è stato adottato il provvedimento per l’erogazione in favore dell’Ente Nazionale Sordomuti Sez. di Brindisi di un contributo finanziario per interprete della lingua dei segni presso la Parrocchia San Vito di Brindisi. E’ stato adottato il provvedimento di erogazione in favore dell’Unione Italiana Ciechi della somma di €. 15.000,00=, prevista sul cap. 4370, a sostegno delle spese afferenti ai compiti costituenti oggetto della sua attività

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 4 : Cap. 4350 €. 25.000,00= “Interventi sociali di pertinenza provinciale” Capitolo per interventi di carattere finanziario in favore di Enti operanti nel sociale.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Sono stati adottati i provvedimenti per l'erogazione di contributi in favore di enti operanti nel sociale, le cui istanze hanno superato positivamente la fase della valutazione
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 5 : Cap. 4361 €. 15.000,00= “Interventi di cooperazione internazionale” Con la somma prevista su tale capitolo si è inteso finanziare interventi di carattere internazionali svolti nella Repubblica Democratica del Congo.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 E' stato adottato un provvedimento per l'erogazione della somma di €. 5.000,00= in favore dell'Associazione Culturale Lev Efftha di Sandonaci a sostegno di un progetto di riabilitazione e formazione di ragazze madri nel Congo. Con ulteriore provvedimento si è deliberato di erogare la somma di €. 10.000,00= in favore dell'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau di Bologna a sostegno di un progetto di cooperazione internazionale nella Repubblica Democratica del Congo avente ad oggetto un Centro di Salute Mentale di bambini disabili sorto a Goma

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 6 : Cap. 4362 €. 20.000,00= “Intervento e/o contributo per festa della donazione AVIS” Con la somma prevista su tale capitolo si è inteso finanziare intervento specifico dell’AVIS.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Con provvedimento dirigenziale si è disposto di erogazione in favore dell’AVIS un contributo di €. 20.000,00= per la realizzazione di un progetto finalizzato all’acquisto di materiale istituzionale da mettere a disposizione di n. 20 sezioni AVIS comunali del territorio provinciale.
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 7 : Cap. 4400 €. 800,00= “Interventi per corsi per operatori di parità” Con la somma prevista su tale capitolo si è inteso finanziare intervento specifico dell’Associazione S.I.N.G. di Oria
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Con provvedimento di giunta si è disposto di erogare in favore dell’Associazione S.I.N.G. oratorio “volante” don Bosco di Oria, la somma prevista sul predetto capitolo a titolo di contributo per le spese relative alla festa dedicata a don Bosco ed ai festeggiamenti del XIX° compleanno dell’oratorio “volante” .

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 8 : Cap. 4411 €. 15.000,00= “Contributo all’Ente Morale “Splendida Dimora” di Cisternino”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Il programma è stato realizzato.
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 9 : Cap. 394825 €. 160.900,84= “Spese per realizzazione rete interprovinciale di strutture a sostegno delle famiglie (Centro Risorse per le Famiglie)”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Con provvedimento di Giunta Provinciale è stato approvato il Protocollo d’intesa per la costituzione, nell’ambito del Centro Risorse per la Famiglia, dell’Ufficio di Mediazione Civile e Penale. Tale protocollo è stato inviato alla Regione Puglia per l’erogazione del finanziamento di €. 130.900,84= assegnato alla Provincia di Brindisi con Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21/11/07. E’ stato predisposto ed approvato il progetto. Si stanno rendendo funzionali i locali da destinare a sede del nuovo e sperimentale servizio ed è stata avviata la procedura per la selezione delle figure professionali previste (mediatori familiari).
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 10 : Cap. 500825 €. 30.000,00= “Interventi a favore degli immigrati per l’inserimento abitativo” (Puglia Aperta e Solidale)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Con delibera di giunta provinciale n. 163 del 01/07/08 si è preso atto del Protocollo d’Intesa fra le Province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la Regione Puglia, sottoscritto in Bari in data 21/05/08, per la realizzazione della Rete di Intermediazione abitativa in favore degli immigrati. Con il citato provvedimento si è disposto di contribuire alla realizzazione di tale rete con un finanziamento di €. 30.000,00=

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 11 : Cap. 570825 €. 120.000,00= “Interventi a sostegno dell’integrazione scolastica in favore degli studenti disabili delle scuole secondarie superiori”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Sono stati posti in essere gli atti necessari a definire con i Comuni o Ambiti i rapporti dare avere relativi al trascorso anno scolastico 2007/2008. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2008/2009, nelle sedi competenti, si è concordato con gli Ambiti e/o Comuni di avvalersi del medesimo Protocollo che ha disciplinato i rapporti fra gli enti interessati nel pregresso anno scolastico. Con provvedimento di giunta si è manifestata la volontà della Provincia di rinnovo, per il corrente anno scolastico, del predetto Protocollo d’Intesa Provinciale per l’integrazione dei ragazzi diversamente abili 2007/2008 e, contestualmente, è stato approvato il prospetto di riparto della somma di €. 90.000,00= con contestuale assegnazione ai Comuni e/o Ambiti delle diverse somme a ciascuno assegnate, a sostegno del servizio di che trattasi per l’anno scolastico 2008/2009 – periodo settembre/dicembre 2008. Tale somma riviene, fino alla concorrenza di €. 30.000,00=, dalle economie avutesi sul medesimo servizio per il periodo gennaio/giugno 2008, e per il residuo, pari ad €. 60.000,00=, da apposita variazione di bilancio.
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 12 : Cap.4281825 €. 20.000,00= Spesa per realizzazione progetto “Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Con appositi provvedimenti di Giunta la predetta somma è stata ripartita fra istituzioni pubbliche a sostegno di specifiche iniziative in favore di fanciulli e adolescenti (X^ edizione dei Bambini del Mediterraneo Comune di Ostuni, scuola paritaria Sant’Antonio di Padova di Brindisi, direzione didattica Enrico Longo, ecc..) Parte di tale somma (€. 1.250,00=) è stata assegnata a privati bisognosi a titolo di contributo.-

PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 13: Cap. 4327825 €.10.000,00= “Spesa per realizzazione progetto Giona”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Si è provveduto al pagamento della somma di €. 6.000,00= in favore dell’associazione Nazionale Città in Gioco (GioNA) per la celebrazione del 24/05/08, in esecuzione della delibera di G.P. n. 170 del 01/07/08. Con provvedimento di Giunta provinciale è stato assegnato un contributo di €. 4.000,00= in favore del liceo socio-psico- pedagogico e liceo linguistico statale “Ettore Palumbo” di Brindisi per sostenere finanziariamente il progetto “Classico gioco..... gioco con i classici”.
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 14 : Cap 4328825 €. 2.300,00= Quota associativa Associazione Nazionale delle Città in Gioco
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Il programma è stato realizzato
PROGRAMMA N 3 Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Prete
PROGETTO N° 15 : Cap 4330825 €.10.000,00= “Iniziative in merito alle problematiche per Anziani”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 E’ in corso di adozione provvedimento per l’affidamento alla soc. Coop. C.R.E.S.T. – Collettivo di Ricerche espressive e Sperimentazione Teatrale- di Taranto della realizzazione del corso “IL FIORE E... IL SEME” del costo complessivo di €. 10.000,00=.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 1
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Sportello unico dello sport
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Lo sportello è stato istituito e svolge compiti di informazione ed assistenza ai cittadini ed alle associazioni in materia di sport. E' in corso di definizione un protocollo d'Intesa con il Coni per una ricostituzione dello sportello mediante compartecipazione dei due Enti.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 2
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Progetto luce in Valle d'Itria
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Con Delib. G.P. n. 373 del 23/12/08 il progetto è stato annullato e le risorse (€ 20.000) utilizzate per organizzare i seguenti spettacoli musicali nel periodo natalizio: - Confraternita dei Musicisti - Solis string quartet - Esibizione di zampogne in tutti i comuni della Provincia di Brindisi - La terra dei Buskers - Gruppo folk I canti del Faso - Teatro città - Natale in musica di Palma di Gaetano

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 3
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Stazioni multimediali di informazione turistica
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Il progetto prevede l'installazione di totem multimediali di informazione e promozione del territorio in luoghi di frequente passaggio di turisti. Si sta verificando la possibilità di integrazione con analogo progetto Interreg III di cooperazione transfrontaliera e promozione turistica "sul cammino di Enea", cui la Provincia ha successivamente aderito insieme con altri enti italiani e greci.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 4
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Monitoraggio delle strutture sportive
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Il monitoraggio, affidato al Coni servizi, con la supervisione dell'ufficio sport della Provincia, è stato completato. I risultati consistono in un'analisi schematica ed analitica di tutti gli impianti pubblici e privati sul territorio, su supporto informatico, che sarà resa pubblica sul portale istituzionale.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 5
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Terra di Brindisi “Bit e non solo...”
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Il progetto è sviluppato in cooperazione con APT, CCIAA, e una serie di comuni della provincia, comprendente: • Progetto n. 1 - CD Rom Musica e ricette di strada (include gruppo folk Mimmo Epifani per tre fiere + degustazioni) • Progetto n. 2 - Campagna di comunicazione (per tutto il 2008) • Progetto n. 3 - denominato Stampa cataloghi pubblicitari (Brindisi e il mare – Folklore e percorsi – Directory Hotels 2008 – Cicloturismo mappa – • Progetto n. 4 denominato fiere estere e internazionali in Italia BIT 2008 (21-24 febbraio 2008) • Progetto n. 5 - Fiere estere World Trade Market Londra (10-13 novembre 2008) • Progetto n. 6 - denominato fiere estere L'Italia a Table – Nizza Francia (29 maggio 2 giugno) • Progetto n. 7 - Fiereitalia Paestum “Borsa Turismo archeologico” (14-16 novembre 2008) Si è concluso ed è stato eseguito nei tempi e nei modi previsti.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 6
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Classificazione alberghiera
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Nel corso dell'anno 2008 sono stati effettuati n. 12 sopralluoghi ed approvate 7 delibere di classificazione.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 7
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico-culturale
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Nel 2008 sono stati realizzati i seguenti eventi: ▪ Unda Maris Ass. Cult. Concerto a Ceglie M. di Enza Pagliara (cap. 3709) ▪ Concerto a Francavilla di Revival Gruppo 2000 ▪ Concerto a Cisternino di Claudio Lolli ▪ Concerto a Villa C. dei Snaarmaarwaar ▪ Concerto a Fasano e Cellino S.M. dei Nadara ▪ Concerto a Latiano e Ostuni dei Nuala Kennedy trio ▪ Concerto a S. Pancrazio di Alberto Cantone & Band ▪ Concerto a Mesagne di Max Manfredi ▪ Concerto a Carovigno del Trio Velardi-Russo Rossi-Montanaro ▪ Concerto a San Pietro del Lycosa Tarantola Gruppo di Musiche Popolari Salentine ▪ Ensemble Itria ▪ Gruppo Pizzica San Vito ▪ Duo russo- Velardi ▪ FinisTerre srl Mimmo Epifani ▪ Salent Quartet Melody ▪ Gruppo Mus. Gershwin Quintet ▪ Ass. mus. "Note nel Pentagonagramma" ▪ Progetto Canzoni bianche "Voci Nuove ▪ Ass. Mus. Le Nove Muse ▪ Festa patronale di Costernino ▪ Festival internazionale di bande musicali a Costernino ▪ Torneo di basket "P. Todisco" Inoltre si è realizzata in data 10/10/08 la giornata di spettacolo e promozione delle tradizioni rurali denominata "dalla terra alla terra" approvata con Del. G.P. 244 del 30/09/08 in parziale modifica della precedente Del G.P. n. 448/06 con una spesa di € 11.250

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 8
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Formazione nello sport
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 E' stato effettuato, collaborando con la Scuola Regionale dello sport Puglia, il corso di formazione per operatori del Turismo sportivo aprile-giugno 2008

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 9
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Compartecipazione ad iniziative di interesse turistico- culturale
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Sono realizzati i seguenti sottoprogetti: - Torneo dei Rioni Oria: la manifestazione è stata realizzata nel mese di agosto 2008 impiegando risorse per €.20.000,00 (cap.3730)

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 10
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Le funzioni recentemente delegate con legge regionale, che prevedono rilascio di autorizzazioni, tenuta elenchi e albi, e vigilanza, sono state esercitate regolarmente. Con det. 1781/08 sono stati istituiti l'elenco ufficiale delle agenzie e l'albo dei direttori tecnici, approvati modelli per la presentazione delle istanze.

PROGRAMMA N. 19 progetto N. 11
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Portale del Turismo
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 - E' stato redatto un progetto che comporta la realizzazione di un sito connesso con quello istituzionale della Provincia, il quale darà informazioni di carattere stabile e dinamiche, in materia di turismo, cultura, sport, spettacolo e tempo libero. Con del. G.P. n. 386 del 30/12/08 è stata impegnata per lo scopo una somma di € 2.000,00.

PROGRAMMA N. 19 progetto (aggiuntivo) N. 12
RESPONSABILE: dott.sa Fernanda Prete
PROGETTO: Contributi all'impiantistica sportiva
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/2008 Con assestamento di bilancio sono stati creati nuovi capitoli di entrata n. 1434 (e relativa spesa n. 2000421) per l'utilizzo del trasferimento regionale di € 265.053,04. E' stato pubblicato bando/avviso e le domande di contributo formulate da soggetti pubblici e privati sono, al 31/12/08, in corso di esame.

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROGRAMMA N. 3 Servizi al cittadino

RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE

PROGETTO N° 1: Interventi di supporto per il buon funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche della Provincia.

(Finalizzato a:

- Tutelare il patrimonio scolastico mediante servizi di vigilanza al fine di garantire la continuità dell'attività didattica senza che la stessa possa subire interruzioni di qualsiasi sorta per eventuali danneggiamenti dell'immobile, furti di materiale didattico e scientifico, ecc., e, conseguentemente, consentire la regolare e costante frequenza degli alunni nell'arco dell'anno scolastico.
- Supportare con appositi fondi parte delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico.
- Erogare ope-legis (L.n.373/1989, art. 2) il contributo sulle spese che annualmente vengono sostenute per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale con sede in Bari).

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

VIGILANZA:

- E' stato assicurato con regolarità, per l'intero anno di riferimento, il servizio di vigilanza elettronica con collegamento ponte radio periferico bidirezionale in favore degli immobili provinciali sedi di istituzioni scolastiche e, in conseguenza, sono stati effettuati i pagamenti dei primi tre rispettivi trimestri agli istituti di vigilanza che hanno svolto il servizio.
- restano in sospeso il pagamento della fornitura/installazione degli impianti di allarme appaltati col lotte n. 3, non essendo ancora pervenuti i verbali di collaudo da parte del Servizio Tecnico provinciale.

FONDI:

Si è proceduto alla erogazione delle somme spettanti alle scuole di istruzione secondaria superiore di propria competenza per il funzionamento amministrativo e didattico, ex legge 23/96, per l'anno scolastico 2007/2008, in favore di 19 Istituti su 28; i restanti 9, alla data di riferimento, non hanno ancora regolarmente rendicontato le somme dell'esercizio precedente.

FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – BARI:

Si è provveduto al pagamento della quota a carico dell'Ente, di competenza dell'a.s. 2006/2007, per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con sede in Bari.

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROGRAMMA N. 3 Servizi al cittadino
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE
PROGETTO N° 2: “GreenCard Studenti – Porte aperte per la cultura”. Progetto formativo per studenti frequentanti le Scuole Secondarie Superiori del territorio provinciale e il Polo Universitario di Brindisi. (Finalizzato a favorire ulteriori occasioni di sviluppo culturale dei giovani studenti nell’ambito degli spazi ricreativi e del tempo libero).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Per l’anno scolastico 2008/2009 sono state rilasciate le carte nominative agli studenti che ne hanno fatto richiesta, per lo più ai frequentanti il primo anno, avendo già provveduto in massima parte nella prima fase del progetto a rilasciarle a tutte le classi dei corsi di studio, dalle prime alle quinte. Ai precedenti partner aderenti al progetto si sono aggiunte, sottoscrivendo apposite convenzioni, n. 6 società/associazioni sportive del territorio provinciale al fine di consentire sconti ai possessori della GreenCard che vogliano praticare attività ginnico-motorie e danza. E’ in corso la predisposizione della nuova brochure e della GreenCard per gli studenti universitari.

PROGRAMMA N. 3 Servizi al cittadino
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE
PROGETTO N° 3: Viaggi di istruzione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali. (Finalizzato a sostenere i viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali compartecipando alle spese, al fine di favorire occasioni di “<i>conoscenza</i>”, condizione prima per far crescere idee ed attivare un nuovo modello di sviluppo dei giovani, nonché l’attività fisica e la pratica sportiva a salvaguardia del benessere psico-fisico).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Alla data di riferimento si è compartecipato alle seguenti iniziative: ↑ Progetto "Giovani Ciceroni", a cura del Liceo Scientifico Statale “T. Monticelli” di Brindisi, attraverso la fornitura di un mezzo di trasporto per alunni e docenti in occasione delle “Giornate di Primavera”, 5 e 6 aprile, indette dal FAI (Fondo Ambiente Italia), fondazione no profit; ↑ Finali provinciali di corsa campestre – Giochi studenteschi 2008; ↑ Progetto Cooperazione Internazionale con i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana promosso dal Liceo Scientifico “E. Fermi”, di Brindisi.

PROGRAMMA N. 3 Servizi al cittadino
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE
PROGETTO N° 4: “Cinema Giovani”, promosso dall’AGIS-ANEC per la proiezione di film di qualità nei comuni della provincia di Brindisi. (Finalizzato ad offrire alla comunità provinciale ulteriori opportunità di accesso a spettacoli cinematografici di qualità).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 Operata la scelta dei film da proiettarsi nelle 12 rassegne che si terranno nei Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi (n.3), Carovigno (n.2), Erchie (n.2), Fasano (n.3), Francavilla Fontana (n.3), Latiano (n.2), Oria (n.2), Ostuni (n.3), San Pancrazio Salentino (n.2) e San Vito dei Normanni (n.2), dove insistono le sale cinematografiche associate all’AGIS-ANEC, si è in attesa della consegna dei coupon da parte della predetta associazione, per distribuirli gratuitamente alle scuole di competenza provinciale.

PROGRAMMA N. 3 Servizi al cittadino
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE
PROGETTO N° 5: Iniziative in favore dell’istruzione, formazione ed orientamento. (Finalizzato ad assicurare ai giovani studenti condizioni migliori per la loro istruzione e formazione nonché maggiori opportunità per l’orientamento degli alunni frequentanti le ultime classi delle scuole medie inferiori e superiori che si trovavano a dover scegliere il loro successivo percorso di studi in prospettiva del successivo inserimento nel mondo del lavoro).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Alla data di riferimento si è partecipato alle seguenti iniziative: ↑ “Antifascismo in festa”, promossa dall’Unione degli Studenti provinciale di Brindisi in occasione del 25 Aprile; ↑ Organizzazione di un campo-scuola nei luoghi che furono teatro della Grande Guerra, promossa dall’associazione Azione Cattolica di San Pietro Vernotico; ↑ "I Giovani e la Costituzione", promossa dall'I.I.S.S. di pertinenza provinciale "V. Lilla", di Francavilla Fontana. ↑ "Oltre ogni muro", organizzata dall'Associazione "Comitato IX Novembre - Identità Europea", Coordinamento Regionale Puglia, con sede in Brindisi, in occasione della ricorrenza del "Giorno della libertà". ↑ Progetto di gemellaggio culturale e linguistico tra la Scuola Secondaria di 1^ Grado "Caduti di Marzabotto-Giulio Cesare", di Brindisi, e la Scuola Media "E. Miladinovci" di Kumanovo, Macedonia. ↑ Progetto di educazione interculturale "Balafon Film Festival XVIII Edizione", promosso dalla Comunità di Corte Altini - Bari. ↑ Progetto di informazione e prevenzione dell’uso di bevande alcoliche tra i giovani.

PROGETTO N° 6 : Acquisto e compartecipazione a stesura di pubblicazioni.

(Finalizzato ad acquisire conoscenze più approfondite della realtà locale attraverso testimonianze librarie da distribuire ad istituzioni locali: scuole, biblioteche, ecc.).

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

Alla data di riferimento sono stati realizzati i seguenti interventi:

↑ Compartecipazione mediante contributo sui costi di pubblicazione delle opere:

- “I Carmi di Catullo” a cura di G. Di Viesto;
- “Dall’area della memoria” a cura di A. Piccigallo;
- Libro-ricordo edito in occasione del 50° anniversario della costruzione della Chiesa Ss. Angeli Custodi a cura di Mons. V. Marinaci;
- “Il mandolino: storie di uomini e suoni nel Salento” a cura di G. Longo;
- “La passione nel Borgo antico di Oria”, materiale informativo-divulgativo in occasione della rappresentazione, edizione 2008;
- “Dal Vangelo secondo... volume”, a cura di Nicola Fiume;
- “La rivolta agraria del 1957”, a cura di Cesare Augusto Marangio;
- “Novecento: Gli anni della guerra”, realizzata nell’ambito del progetto “Storia del Novecento”, svolto dalla Scuola “A. Moro”, di Mesagne.

↑ Acquisto copie dei libri:

- “Il ministro e la brigatista” di G. Grassi;
- “*Benedetto XVI a Brindisi – Fotocronaca di un evento*”, di Enrico Favuzzi;
- “*Il Casale diventa città. La costruzione di Fasano tra X e XIX secolo*”, dell’Ing. Maria Liuzzi e dell’Arch. Mauro Scionti;
- “Le Masserie di San Donaci nell’Alto Salento”, di Dolores Bardicchia e Francesco Panna.

PROGRAMMA N. 3 Servizi al cittadino
RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda PRETE
PROGETTO N° 7: “Giovanidee.it”, nell’ambito del piano della Regione Puglia per le politiche giovanili “Bollenti Spiriti”. (Finalizzato ad intercettare le aspirazioni dei giovani della propria comunità, in campo culturale e di impiego del tempo libero).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Per l’iniziativa, che si struttura come un vero e proprio percorso, anche formativo, per le nuove generazioni tra le arti, musica, letteratura e cinematografia, articolato in una complessa struttura fatta di eventi, produzione di materiale originale, formazione, incontri, per una durata di circa quattro mesi, si sono realizzate le seguenti attività: -Il 28.04.08 è stata stipulata la convenzione tra la Provincia e la Soc. Coop. “CoolClub” di Lecce, per la collaborazione tecnico-organizzativa. -Il 09.05.08 è stata pagata la 1^a tranche (50%) del corrispettivo dovuto alla Soc. Coop. CoolClub. -Il progetto ha dato vita ai seguenti eventi: ▪ Foro Boario di Ostuni – 5 luglio: Musica salentina con i “Mascarimirì”; ▪ Piazza Umberto I – S. Pancrazio S.no – 26 luglio: Momento culturale con gli scrittori pugliesi Omar di Monopoli e Gianni D’Attis; ▪ Piazza Umberto I – S. Pancrazio S.no – 27 luglio: Serata rock con 5 band; ▪ Largo San Martino e Piazza Vecchia – Ceglie Messapica – 30 luglio: Produzione artistica cinematografica, museo di arti visive all’aperto, con documentari, cortometraggi, videoclip e videoarte, in presenza di diversi registi e giovani videomaker; ▪ Piazza Domenico Modugno – San Pietro V.co – 12 agosto: musica folk con la partecipazione dei “Flokabbestia” e altre 4 band brindisine; ▪ Minareto Selva di Fasano – 3 settembre: serata musicale con Fabio Losito (violinista) e Cesko (leader e cantante degli Apres La Classe). ▪ Piazzale Lenio Flacco – Brindisi – 20 settembre: serata finale di musica con la partecipazione di 4 band, di cui una di grande richiamo a livello nazionale, “Almamegretta”; ▪ creazione di un portale dedicato “www.giovanidee.net”, quale archivio virtuale su cui sono state convogliate tutte le attività del progetto ; ▪ conclusione del progetto (30/11/08), con la realizzazione di un libro e 2 cd che raccolgono brani di alcune delle band partecipanti, di cui già una parte è stata distribuita gratuitamente ad addetti del settore e giornalisti per offrire ai giovani artisti un’ulteriore occasione di visibilità.

entrata	spesa	PROGETTI	IMPORTO	finanziamento	STATO ATTUAZIONE
1315 (parz.)	1000613 + 5181	Lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile e delle relative pertinenze	1.993.868,91	FONDI PROPRI DI BILANCIO+ TRASF. EX ANAS	Piano d'Impresa - Santa Teresa
1315	5184	Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici e formazione del catasto stradale	661.854,00	TRASF. EX ANAS	Piano d'Impresa - BPSP
1288	4911	Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo, ove necessaria	1.930.907,40	TRASF. EX ANAS	progettazione -in fase di approvazione esecutivo-sud
53062011 + 1283	2120611	Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail	100.000,00	mutuo	in fase progettazione
1803+ 42062012	2142611	Lavori di istituzione del diritto di precedenza sulle strade provinciali	100.000,00	mutuo	In fase di progettazione esecutiva
1804+42062013	2143611	Lavori di adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale alle ordinanze Ed installazione di segnalatori automatici di velocità	150.000,00	mutuo	In fase di progettazione esecutiva

entrata	spesa	PROGETTI	IMPORTO	finanziamento	STATO ATTUAZIONE
FP	340613	Manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico	350.000,00	TRASF. EX ANAS	Piano d'Impresa - Santa Teresa
1502 + 2024	5144611	Fornitura elementi per l'impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici in prossimità di punti critici della viabilità e di zone abitate	900.000,00	piano tutela ambientale	in fase progettazione
2025 (ex 1415)	4984	Realizzazione della circonvallazione di Mesagne.Completamento	2.500.000,00	CIPE3/2006	in fase di progettazione definitiva
42062002	2172611	Realizzazione della circonvallazione di San Pancrazio. Completamento	4.000.000,00	CIPE3/2006	in fase di progettazione preliminare
2026 (ex 1419 e 1820)	2160611	Realizzazione della variante alla SP 90 nei pressi del sito archeologico di Egnatia	2.500.000,00	CIPE3/2006	in fase di progettazione definitiva

entrata	spesa	PROGETTI	IMPORTO	finanziamento	STATO ATTUAZIONE
2027 (ex 1351)	5007	Realizzazione della circonvallazione di San Vito dei Normanni .Completamento	4.000.000,00	CIPE3/2006	in fase di progettazione definitiva
42062003	2173611	Potenziamento della SP 54 "Francavilla-Manduria"	3.000.000,00	CIPE3/2006	in fase di progettazione definitiva
2028 (ex 1352 e 1682)	4920	Completamento della strada provinciale S.P. 18 " Strada dei colli" di collegamento tra i comuni di Ostuni e Cisternino.	4.000.000,00	CIPE3/2006	CONSEGNA COMUNE CISTERNINO
5000	2187611	Rettifica curva pericolosa sulla SP 17 "Cisternino-Ostuni"	120.000,00	mutuo	Approvato studio fattibilità

entrata	spesa	PROGETTI	IMPORTO	finanziamento	STATO ATTUAZIONE
5001	2188611	Rettifica plano-altimetrica di una curva pericolosa sulla SP ex S.S. 581 a ml. 960 dall'intersezione con la S.P. 48	120.000,00	mutuo	Approvato studio fattibilità-in corso le comunicazioni espropriative
5002	2189611	Eliminazione punti critici della viabilità: rettifica di una curva pericolosa sulla S.P.69 MesagneTorre S. Susanna- 2^ curva Mesagne	120.000,00	mutuo	Approvato studio fattibilità
4000 (ex 1684)	4919	Completamento della SP. 84 circonvallazione del Comune di San Pietro V.co	1.000.000,00	D.Lgs. 112/98	completamento procedure espropriative
FP	2190611	Interventi di somma urgenza sulle Strade Provinciali	200.000,00	mutuo	Approvato studio fattibilità
1825 (ex 1259)	2161611	Rettifica ed allargamento di una curva pericolosa sulla S.P. 53 Francavilla Sava	140.000,00	mutuo	in fase di gara
1826+ (RES.1310)	2162611+ (RES. 4979)	Cavalcavia stazione località Pozzo Guacito	2.101.065,37	mutuo+ residui	affidato incarico progettazione definitiva

entrata	spesa	PROGETTI	IMPORTO	finanziamento	STATO ATTUAZIONE
1793	2128611	Eliminazione punti critici della viabilità::Realizzazione di un rondò tra la S.S. 7 e la S.P. 46 "Latiano-S.Vito" in corrispondenza dell'abitato di Latiano	110.000,00	mutuo	Approvato studio fattibilità
5010	2198611	Eliminazione punti critici della viabilità::Realizzazione di un rondò tra la S.S. 7 e la S.P. 47 "Latiano-S.Michele" in corrispondenza dell'abitato di Latiano	120.000,00	mutuo	Approvato studio fattibilità

MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N. 1- Acquisto pubblicazioni e riviste
--

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

Sono stati predisposti gli elenchi delle riviste di interesse storico-artistico da acquistare per continuità ai fini dell'aggiornamento dell'emeroteca in dotazione a questo Istituto. Ai fini di fornire il necessario supporto alle strutture carenti si è creato un inventario informatizzato delle riviste periodiche possedute al fine di una corretta consultazione da parte dell'utenza. La pratica è in via di definizione. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.
--

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N. 2- Acquisto pubblicazioni per Biblioteca specialistica

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

E' in fase di definizione la Determinazione Dirigenziale di liquidazione per completare la pratica per l'acquisto di monografie e pubblicazioni di interesse storico artistico per l'impigamento della biblioteca specialistica del Museo. Al fine di fornire il necessario supporto alle strutture carenti si è creato un inventario informatizzato delle pubblicazioni possedute per una corretta consultazione da parte dell'utenza. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.3 – Il Museo a misura di ragazzo
--

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

Il progetto istituzionalizzato destinato agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori della provincia di Brindisi rientra nella attività didattica del Museo. La somma assegnata è stata impegnata con determinazione dirigenziale, l'iter è definito. L'evento è stato organizzato nella Settimana Nazionale della Cultura organizzata dal Ministero Beni Culturali. L'obiettivo è stato quello di formare mini guide che hanno accompagnato nelle aree archeologiche di pertinenza gruppi organizzati, singoli visitatori, scolaresche, intrattenendoli con questionari,quiz, alla scoperta del patrimonio storico –artistico del territorio provinciale. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N. 4- Spesa per costruzione e funzionamento Totem Multimediale
--

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 31.XII. 2008

E' stata effettuata variazione di bilancio in favore del cap.301313

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.5 – Servizio vigilanza e piantonamento**STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008**

E' stata garantita la sorveglianza elettronica e quando necessario il piantonamento dell'intera struttura dotata di un impianto di vigilanza a distanza. E' stata svolta l'attività amministrativa legata al pagamento delle spettanze alla Ditta affidataria dell'appalto in uno con le attività legate all'attivazione del servizio di pronta reperibilità, nel caso di segnalazione da parte dell'Istituto di Vigilanza, mediante la predisposizione dei necessari turni.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata, riveniente da contratto quinquennale stipulato con l'Istituto di Vigilanza SVEVIAPOL S.r.l. di Lecce.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.6- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale**STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008**

La somma presente nel peg anno 2008 non è stata impegnata poiché i contatti intrapresi con le ditte specializzate nel settore didattico- museale si sono rappresentati.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.7- Assicurazione e trasporto reperti archeologici**STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008**

L'iter amministrativo è stato definito relativo alla stipula dell'assicurazione per i reperti archeologici custoditi nel Museo nonché per quelli che saranno movimentati per l'allestimento di mostre allestite dal Museo. La somma assegnata è impegnata con determinazione dirigenziale, l'iter amministrativo è definito.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - MUSEO PROVINCIALE

RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.8- Contributo alla Biblioteca Arcivescovile "A. De Leo"

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

La pratica è definita con l'erogazione dell'annuale contributo alla Biblioteca Arcivescovile "A. de Leo" finalizzato alla concessione in uso dei Beni archeologici esposti presso il Museo Archeologico Provinciale "F. Ribezzo". La somma assegnata è stata liquidata con determinazione dirigenziale. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

UFFICIO CULTURA

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA
RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.1- Cerimoniale 80 anni della Provincia
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008 Con provvedimento di Giunta Provinciale si è provveduto a organizzare una serie di iniziative per commemorare sul territorio provinciale gli ottanta anni dell'Ente Provincia. Sono definite le liquidazioni relative per le iniziative già espletate. E' si è concluso il Bando di Concorso per assegnazione n. 3 premi agli studenti delle Scuole superiori di II° grado della Provincia di Brindisi per la produzione di un audiovisivo denominato "La Provincia di Brindisi attraverso la sua storia, i suoi monumenti, le tradizioni, l'ambiente". E' rimasta sospesa l'attività che dovrà essere evasa nel corso del 2009 in previsione dell'apertura del Museo Provinciale di Brindisi: • Ricerca storica sugli ottanta anni della Provincia di Brindisi (Mostra documentaria)

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA
RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.2- Spese per manifestazioni proprie
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008 Il progetto impegnato con deliberazione di Giunta Provinciale n.200 del 29.07.2008 prevede il programma di manifestazioni musicali estive da svolgersi nei Comuni della Provincia. Sono in corso gli atti amministrativi per le liquidazioni delle somme dovute ai gruppi musicali. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA
RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.3- Spesa per realizzazione Adriatic International Festival
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008 In esecuzione del provvedimento di Giunta Provinciale sono stati organizzati n. 5 concerti che si sono svolti nei Comuni di Selva di Fasano (Fasano), Mesagne, Villa Castelli, San Pancrazio Sal., Erchie. La pratica è stata evasa con determinazione dirigenziale ed è stato incassato la somma messa a disposizione dalla Regione Puglia. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA
RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO

PROGETTO N.4 - Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale -
--

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

Sono stati avviati contatti per la partecipazione del personale a corsi di formazione finalizzati al miglioramento dell'offerta dei servizi.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO**

PROGETTO N.5- Intervento e/o contributo per orchestra musicale giovanile Scuole Medie della Provincia di Brindisi

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

Sono in corso le procedure amministrative per il pagamento del contributo da erogare all'orchestra Musicale Scuole Medie della Provincia di Brindisi.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO**

PROGETTO N.6- Spese Barocco Festival (Comune di S: Vito)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

E' in corso di definizione l'iter amministrativo per la liquidazione delle spese previste per il Barocco Festival quale contributo al Comune di San Vito dei Normanni.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO**

PROGETTO N.7- Contributi e/o interventi per attività culturali, musicali, teatrali, ecc.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

Con provvedimento di Giunta Provinciale è stato definito il contributo da erogare all'Accademia dei Cameristi. E' definita con determinazione dirigenziale la liquidazione della somma dovuta.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO**

PROGETTO N.8- Contributo per funzionamento comitato di gestione CIASU di Fasano

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008

Si è provveduto con atto di liquidazione al pagamento del contributo previsto in favore del CIASU. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO****PROGETTO N.9- Contributo al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese****STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008**

A seguito di rendicontazione presentata da parte del Teatro Pubblico Pugliese si è liquidato il contributo previsto.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO****PROGETTO N.10- Adesione alla Fondazione dell'Apulia Film Commission****STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008**

La pratica è stata definita con la liquidazione del previsto contributo.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA: SERVIZIO AL CITTADINO - CULTURA**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA MARINAZZO****PROGETTO N.11 – Adesione alla Fondazione Verdi di Brindisi****STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.XII. 2008**

Come per l'anno 2007 è stato erogato il contributo, quale quota di adesione annuale, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia e dal Comune di Brindisi, così per l'anno 2008 è stata erogato l'importo di € 250.000,00= a carico della Provincia.

B I B L I O T E C A

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 1/12 SPESE MANUTENZIONE LOCALI.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: si è provveduto a richiedere i necessari interventi di manutenzione che hanno consentito il mantenimento di buoni livelli di efficienza degli impianti in uno con interventi sulla struttura al fine di evitare il degrado della stessa. Per quanto attiene alla spesa non è possibile verificarne la quantificazione atteso che la responsabilità degli interventi afferisce al Servizio Tecnico dell'Ente.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 2/12 MOBILI, ATTREZZATURE E SUSSIDI AUDIOVISIVI.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: nel periodo non è stato necessario richiedere alcun intervento ai mobili in dotazione ed utilizzate nell'espletamento dell'attività Istituzionale della struttura. Per le attrezzature informatiche sono stati richiesti dei piccoli interventi, peraltro realizzati in economia per il tramite del Settore Servizi Informativi dell'Ente. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 3/12 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: a seguito dell'espletamento dell'attività relativa ai contatti con le numerose Case Editrici, sono stati sottoscritti – mediante l'utilizzo della somma di €18.500,00 - il rinnovo di tutti gli abbonamenti attivati dalla Biblioteca Provinciale. Inoltre è stato regolarmente aggiornato l'archivio informatico delle pubblicazioni periodiche possedute al fine di una corretta consultazione da parte dell'utenza servita. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 4/12 SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: è stata garantita la sorveglianza elettronica dell'intera struttura dotata di un impianto di vigilanza a distanza. E' stata svolta l'attività amministrativa legata al pagamento delle spettanze alla Ditta affidataria dell'appalto in uno con le attività legate all'attivazione del servizio di pronta reperibilità, nel caso di segnalazione da parte dell'Istituto di Vigilanza, mediante la predisposizione dei necessari prospetti turni. La spesa rientra nei limiti di quella assegnata poiché riveniente da contratto quinquennale stipulato con l'Istituto di Vigilanza SVEVIAPOL S.r.l. di Lecce.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 5/12 SERVIZIO MEDiateca E SPORTELLO SEGRETERIA UNIVERSITA' DEL SALENTO.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: il servizio è stato garantito dalla Ditta Cooperativa MEDIALAB S.a r.l. di Brindisi, aggiudicataria della gara appalto appositamente espletata ed avviata con la Determinazione Dirigenziale n°1376 del 22.10.2007. L'attuale affidamento, con scadenza 30.11.2008, prevede un costo annuale del servizio di €.92.150,00 di cui €.47.500,00 per il Servizio Mediateca ed €.44.650,00 per il Servizio di Sportello Universitario, giusta Determinazione Dirigenziale n°1591 del 29.11.2007. Per quanto attiene alle entrate relative ai tickets versati dagli utenti, la ricognizione a tutto il 31.12.2008 ha evidenziato che la somma introitata è pari ad €.4.796,50 con uno scarto pari ad €.3.203,50 sulla somma indicata nel bilancio di previsione sul capitolo n°649 €.8.000,00/annui. Dette somme vengono mensilmente versate per il 95% alla Cooperativa affidataria del servizio. Per quanto attiene allo Sportello Decentrato di Segreteria dell'Università del Salento, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°8/2 del 29.02.2008 è stata approvata la modifica della convenzione in atto con l'Ateneo e gli altri Enti partecipanti al progetto, per il trasferimento del servizio in uno con le unità che attualmente prestano la propria opera presso lo Sportello Universitario attualmente allocato presso la Biblioteca Provinciale, con una previsione di spesa di €.47.000/anno. Detto passaggio era già previsto in sede di bando e di aggiudicazione dei servizi di che trattasi. Con deliberazione della G.P. n°348 del 16.12.2008 entrambi i servizi sono stati affidati, nelle more dell'espletamento della gara di appalto, alla stessa Cooperativa Medialab per il periodo 01.12.2008-31.01.2009 alle stesse condizioni del contratto scaduto.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 6/12 SERVIZIO LETTURA.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: a seguito della predisposizione degli elenchi delle pubblicazioni che necessitano di un intervento di rilegatura, è stata constatata l'esiguità del numero dei volumi da rilegare. Pertanto si è ritenuto non economico produrre gli atti necessari per l'esecuzione dei lavori, preferendo rinviare le attività di rilegatura all'anno 2009, al fine di aver un numero di volumi da ripristinare tale da giustificare l'attivazione delle procedure necessarie. Per tale motivo non è stata utilizzata la somma messa a disposizione sul bilancio dell'esercizio finanziario 2008, pari ad €.1.000,00.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE
RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO
PROGETTO: 7/12 SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: le biblioteche del territorio provinciale hanno ricevuto la necessaria assistenza biblioteconomia per la creazione di un archivio informatico comune delle pubblicazioni possedute. Si è provveduto ad elaborare, ad opera di un apposito gruppo di lavoro costituito da alcuni bibliotecari, una bozza di nuova convenzione per la disciplina dei rapporti tra gli Enti, atteso che la precedente è scaduta il 31.12.2006. Detta bozza è stata approvata, con alcune modifiche non rilevanti, dalla Commissione di Gestione del Sistema nella seduta dell'11.12.2008. Per quanto attiene all'assistenza informatica, è stato possibile fornire solo alcuni interventi on-line, con il supporto di operatori del Settore Servizi Informativi.

E' stata inoltre segnalata da parte delle biblioteche del territorio amministrato e collegate ad S.B.N. la necessita di acquisire un modulo di stampa delle schede catalografiche, atteso che la nuova procedura SEBINA OL non prevede tale attività lasciando la ricerca delle notizie solo sul catalogo informatico. Detta richiesta è stata accolta dalla Commissione di Gestione del Sistema che, nella seduta dell'11.12.2008, ha deliberato l'acquisizione del modulo di che trattasi.

Sono inoltre stati organizzati corsi di aggiornamento sulle nuove procedure SEBINA OL in favore delle biblioteche aderenti attualmente collegate in S.B.N.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO

PROGETTO: 8/12 SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: è stata garantita la collaborazione a livello nazionale del Polo S.B.N. di Brindisi per l'arricchimento dell'Archivio Indice in uno con la circolazione del materiale librario. Nell'ambito del Progetto di sviluppo del S.B.N. in Puglia (Progetto UMTS) promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia, sono state completate le procedure di installazione del modulo di catalogazione del software SEBINA Open Library ed espletati i relativi corsi di aggiornamento in favore delle realtà bibliotecarie collegate.

Tutto ciò è stato possibile grazie all'utilizzo di appositi fondi del bilancio provinciale per un importo di €41.640,00 (giusta Determinazione Dirigenziale n°1049 dell'01.08.2007) - attesa la mancata disponibilità delle previste risorse ministeriali.

Tale intervento ha consentito il collegamento di tutte le strutture bibliotecarie che hanno aderito al Progetto nonché tutte le biblioteche facenti parte dei progetti APQ – Sistema delle Biblioteche promossi dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Tricase.

La situazione attuale delle biblioteche dell'area jonico-salentina, facenti parte del Polo S.B.N. di Brindisi, è la seguente:

- n°66 biblioteche collegate;
- n°3 biblioteche autorizzate e per le quali è in corso di definizione l'iter tecnico per il collegamento
- n°9 biblioteche autorizzate e per le quali è in corso di definizione l'iter amministrativo/tecnico per il collegamento;
- n°3 biblioteche per le quali è in corso l'iter amministrativo di autorizzazione al collegamento.

E' stata inoltre garantita la necessaria manutenzione ed il relativo aggiornamento del software SEBINA OL in dotazione.

Per quanto riguarda le entrate previste per contribuire al mantenimento del sistema da parte degli Enti collegati, le stesse pervengono man mano che vengono sottoscritte le relative convenzioni e si provvede all'attivazione del collegamento.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO

PROGETTO: 9/12 SERVIZIO EMEROTECA.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: è stata garantita agli utenti la consultazione dei numerosi periodici, oltre 600 testate, di cui alcuni anche su supporti non tradizionali a seguito della digitalizzazione effettuata nell'ambito del Progetto Emeroteca

Provinciale, realizzato con fondi regionali e cofinanziato dall'Ente. Inoltre è stato fornito ausilio agli utenti per la ricerca di leggi e sentenze, anche mediante l'utilizzo di supporti informatizzati. Sono stati eseguiti i riscontri dei fascicoli pervenuti, sia su schedoni cartacei che sull'archivio informatico.

Si è provveduto alla necessaria riorganizzazione logistica dei depositi (torre libraria ed Emeroteca Provinciale-ex garage) al fine di una migliore dislocazione del materiale, a seguito dell'avvio del Progetto dell'Emeroteca Provinciale.

La conservazione del materiale, mediante l'utilizzo dell'attrezzatura "Conserver" per la "rilegatura sottovuoto", continua a dare buoni risultati anche in ordine all'economicizzazione degli spazi, senza alcuna necessità di interventi di assistenza.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO

PROGETTO: 10/12 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: la formazione promossa in favore dei dipendenti in servizio ha consentito a diversi operatori della struttura bibliotecaria di partecipare a corsi inerenti l'attività di catalogazione e quella giuridico-amministrativa, come di seguito specificato:

- Progetto "Centri E-Learning 2" promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con l'Ufficio Regionale Beni Librari per un totale di n°150 ore. Le giornate di presenza del corso, per un totale di n°20 ore, si sono tenute – a scaglioni secondo l'ordine alfabetico per cognome - a Bari dal 3 al 5 marzo c.a. o dal 10 al 12 marzo c.a., con prosecuzione su piattaforma E-Learning per un totale di n°130 ore;
- Corso di formazione "Catalogazione informatizzata in SBN del patrimonio multimediale", promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con l'Ufficio Regionale Beni Librari, nell'ambito del Piano d'Azione Mediateca 2000, con la partecipazione di n°2 operatori della Biblioteca e di n°1 operatore della Cooperativa Medialab S.c. a r.l. di Brindisi affidataria del Servizio di Mediateca, tenutosi a Latiano nel periodo 7 aprile – 30 giugno c.a. per un totale di n°7 giornate;
- Corso di formazione "Sviluppo delle innovazioni di sistema nella P.A. locali del PIT/7", promosso dal E.C.I.P.A. di Brindisi, con la partecipazione di n°2 dipendenti, tenutosi a Brindisi nel periodo 26.03.2008 – 24.06.2008 per un totale di n°100 ore in aula e n°100 ore su piattaforma e-learning.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO

PROGETTO: 11/12 CREAZIONE CATALOGO OPERE MULTIMEDIALI.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: facendo seguito ai contatti con l'Ufficio Biblioteche e Beni Librari dell'Assessorato Regionale Diritto allo Studio, per l'utilizzo del contributo di **€4.137,14** assegnato alla Biblioteca Provinciale nell'ambito del "Piano d'Azione Mediateca 2000", con determinazione dirigenziale n°1337 del 29.09.2008 è stato autorizzato l'acquisto di attrezzature per migliorarne ulteriormente la dotazione della Sezione Mediateca e di sussidi multimediali al fine di incrementare il patrimonio posseduto dalla Mediateca. Tale investimento consentirà di aumentare l'offerta di servizi multimediali a favore dell'utenza del territorio amministrato. La spesa complessiva sostenuta - pari ad **€4.127,73** - è stata rendicontata

all'Ufficio Beni Librari – Assessorato Regionale Diritto allo Studio con nota prot. n° 172004 del 03.11.2008. Detta spesa è inferiore a quella assegnata e, pertanto, occorrerà restituire alla Regione Puglia il residuo non utilizzato pari ad **€9,41**.

PROGRAMMA N°3 - SERVIZIO AL CITTADINO – BIBLIOTECA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela MARINAZZO

PROGETTO: 12/12 ATTIVITA' CULTURALI (CASA DELLA MEMORIA).

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.2008: a seguito della costituzione, con Determinazione Dirigenziale n°1638 dell'11.12.2007, presso la Biblioteca Provinciale de "La Casa della Memoria", il cui progetto – comprendente tra l'altro iniziative già realizzate - prevede l'esecuzione delle seguenti attività, suddivise in due sezioni per tempistica di attuazione:

MEDIO-LUNGO PERIODO

- ❑ Costituzione di un archivio provinciale cartaceo e multimediale delle memorie locali;
- ❑ Progetti di comprensorio in collaborazione con le sezioni locali dell'Università della Terza Età, Biblioteche, Associazioni Culturali, etc.;
- ❑ Livello di formazione al volontariato di massa;
- ❑ Organizzazione di festival e premi sulla memoria;
- ❑ Assegnazione di borse di studio e formazione giovani ricercatori ed appassionati di memorie;

BREVE PERIODO

- ❑ Organizzazione Festival del libro e delle narrazioni sulla memoria, da realizzarsi presso il Castello di Forte a Mare a Brindisi;
- ❑ Partecipazione a convegni, laboratori, incontri e festival incentrati sulla cultura della memoria ed attivazione di forme di collaborazione con associazioni culturali di rilevante interesse;

sono stati costituiti, al fine di dare concreto avvio al progetto, con deliberazione della G.P.n°33 del 14.02.2008, il Comitato Tecnico Scientifico e la Segreteria Organizzativa ed è stato nominato il Coordinatore de "La Casa della Memoria".

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n°289 del 04.03.2008, si è provveduto – tra l'altro – alla stampa della pubblicazione "Brindisi città di mare, Brindisi città d'...amare", con la quale si avvia la parte di visibilità esterna del progetto, nell'ambito delle attività di breve periodo.

E' stata inoltre assicurata la partecipazione del Coordinatore e di un componente del Comitato Tecnico Scientifico al III Simposio Pedagogia e Didattica della Scrittura, che si è tenuto ad Anghiari (AR) dal 16 al 17 maggio c.a. La partecipazione è stata necessaria per consolidare i rapporti di fattiva collaborazione con una realtà che è stata una delle prime a valorizzare la "memoria" individuale e collettiva per la creazione di una "Casa" comune, che potesse fornire supporto e stimolo per le nuove generazioni, mediante la narrazione delle persone e dei luoghi.

Successivamente è stata organizzata in data 21.06.2008, presso il Salone di Rappresentanza dell'Ente e nell'ambito delle attività di conoscenza e promozione del "progetto" sul territorio, una conferenza-spettacolo dal titolo "Suoni di ...Versi", tenuto dal Gruppo di Studio – Ricerca – Promozione della Cultura Salentina "Fabbricanti di Armonia", riscuotendo notevole interesse tra i partecipanti.

Inoltre è stata predisposta in data 04.12.2008 la proposta n°PRDCS/107/2008 di Determinazione Dirigenziale (che ha acquisito il n°40 del 13.01.2009) con la quale si prendeva atto del programma delle attività da avviare, condiviso dal Comitato Tecnico Scientifico de "La Casa della Memoria" nella seduta del 14.11.2008 ed in dettaglio di seguito indicato:

- o rappresentazione dello spettacolo "Italiani cingali!" (prima parte) e "La Turnata" (seconda parte) - a cura della Compagnia della Cooperativa del Teatro dell'Argine di San Lazzaro di Savena (BO) – scritto, diretto ed interpretato da Mario PERROTTA

(proposta con nota del 27.10.2008, acquisita al protocollo dell'Ente al n°176233 dell'11.11.2008);

- o incontro-spettacolo di presentazione del libro “Emigranti Esprèss”, scritto da Mario PERROTTA ed edito da Fandango Libri (proposto con nota del 27.10.2008, acquisita al protocollo dell'Ente al n°176233 dell'11.11.2008);
- o spettacolo “Ulisse narratore” di Ettore CATALANO – a cura del Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano di Bari (proposto con nota del 26.11.2008, acquisita al protocollo dell'Ente al n°185357 del 27.11.2008);
- o tavola rotonda sulle radici del nostro ordinamento: l'unità nazionale e i principi costituzionali dal titolo: “Fratelli d'Italia! Il Regno d'Italia e la Costituzione Repubblicana” (proposta con nota del 22.11.2008 del Prof. Mario CAROLLA, acquisita al protocollo dell'Ente al n°184436 del 25.11.2008);
- o realizzazione di un film documentario dal titolo provvisorio “Filia Solis” sul territorio provinciale e le sue radici, con la regia di Edoardo WINSPEARE – a cura della SAIETTA FILM S.r.l. di Tricase – proposta con nota del 10.11.2008, acquisita al protocollo dell'Ente al n°184434 del 25.11.2008).

Mentre le prime due manifestazioni sono state tenute rispettivamente in data 22 e 23 dicembre c.a., le restanti attività sono programmate per l'inizio dell'anno 2009. Con detto atto sono stati messi a disposizione, per la realizzazione di gran parte del programma, i fondi inseriti nel bilancio 2008.

La spesa rientra nei limiti di quella assegnata.

**PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO –
POLITICHE COMUNITARIE**

DESCRIZIONE :

L'Amministrazione Provinciale di Brindisi si è dotata di un apposito Servizio Politiche Comunitarie allo scopo, da un lato, di promuovere la più ampia partecipazione alle opportunità di finanziamento regionale, nazionale e comunitario e, dall'altro, di gestire e monitorare i finanziamenti già esistenti, in particolare per quanto riguarda i Programmi Integrati Territoriali n° 7 e n° 8 in cui la Provincia di Brindisi riveste il ruolo di Ente Capofila e (relativamente al solo PIT n° 7) di sede dell'Ufficio Unico Comune.

RESPONSABILE: Dott. GIOVANNI ANTELMI

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N° 1 AL 31/12/08

PIT

La Provincia di Brindisi è partner capofila del PIT n° 7 e l' "Ufficio Unico Comune" con sede presso l'Amministrazione Provinciale di Brindisi è la struttura amministrativa competente alla gestione delle misure di attuazione sulla base di quanto disposto dai Regolamenti Comunitari 1260/99 e 438/01, dalla convenzione stipulata e dal regolamento di funzionamento dell'ufficio unico. Esso è unico centro di spesa, ed esercita le funzioni di unica stazione appaltante delegate alla Provincia di Brindisi per gli interventi previsti dal Progetto.

L'Ufficio Unico Comune del PIT, pertanto, nel periodo 01/01/08 – 31/12/08 ha esercitato le seguenti funzioni:

- coordinamento tecnico amministrativo;
- monitoraggio delle attività;
- rendicontazione delle attività;
- gestione amministrativa e finanziaria;
- animazione del territorio, organizzazione;
- specifiche azioni in qualità di beneficiario diretto (progetto di “infrastrutturazione info – telematica del sistema territoriale di Brindisi e progetto settore “logistica” Brindisi);
- partecipazione alla fase di istruttoria e valutazione dei progetti condotta dalle strutture della Regione Puglia;
- tutte le altre funzioni tecniche amministrative necessarie all'attuazione del PIT

In particolare l'Ufficio Unico Comune del PIT 7 ha provveduto a bandire le gare di appalto per 10 dei 12 interventi infrastrutturali previsti dal programma. Un intervento non appaltato è stato trasferito sulla programmazione 2007 – 2013, mentre un secondo non è stato attuato in considerazione del mancato completamento della procedura da parte del soggetto attuatore.

Per quanto attiene le attività dell'Ufficio Unico del PIT8, la stessa si è finora concretizzata in atti di indirizzo politico che scaturiscono dal ruolo di ente capofila e dalla partecipazione della Provincia di Brindisi all'Ufficio di Presidenza. La Provincia di Brindisi, inoltre, ha partecipato attivamente al programma di internazionalizzazione del distretto agroalimentare. Considerato che l'Ufficio Unico Comune del PIT 8 ha sede presso il Comune di Lecce, le attività del PIT8 non determinano attività di gestione in capo al Servizio Politiche Comunitarie.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N° 2 AL 31/12/08

Partecipazione e cofinanziamento di programmi comunitari

La Provincia di Brindisi ha avviato un'intensa e costante attività di cooperazione internazionale che ha condotto nell'ultimo triennio al finanziamento da parte dell'Unione Europea di 27 progetti di cooperazione internazionale, per un importo complessivo di € 33.837.666,00 di cui circa € 3.000.000,00 in capo alla Provincia di Brindisi.

Tutti i 27 progetti sono stati istruiti direttamente dal Servizio Politiche Comunitarie e lo stesso Servizio è impegnato nella fase di gestione delle iniziative ad eccezione dei progetti "*I'm on air against domestic violence*" (finanziato dalla Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e Sicurezza) ed *ITNet* (finanziato dall'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Grecia - Italia), gestiti dal Settore Politiche Sociali della Provincia di Brindisi.

La quasi totalità di questi progetti è finanziata grazie all'Iniziativa Comunitaria *INTERREG III 2000 – 2006*, il cui obiettivo è quello di supportare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i Paesi dell'Unione Europea e, specialmente, tra le regioni situate lungo le frontiere esterne dell'Unione Europea e i Paesi candidati. Le ragioni di ciò sono facilmente riconducibili alla caratterizzazione del nostro territorio come "terra di frontiera" in virtù non solo della sua collocazione geografica, ma anche e soprattutto della sua storia recente e passata.

La Provincia di Brindisi, con 22 progetti su 27, è coinvolta soprattutto nell'ambito della Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA, che ha l'obiettivo di sviluppare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni confinanti in modo da favorire la nascita di centri economici e sociali attraverso l'implementazione di strategie comuni di sviluppo. Nello specifico 14 progetti fanno capo all'Interreg IIIA Grecia – Italia, 6 progetti all'Interreg IIIA Italia – Albania e 3 progetti all'Interreg IIIA Adriatico Transfrontaliero (integrato col Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARDS/PHARE).

Altri 3 progetti sono finanziati invece tramite l'Interreg IIIB Archimed, che intende sviluppare e rafforzare, attraverso la cooperazione transnazionale, una migliore integrazione tra gli Stati membri, i paesi candidati ed altri paesi limitrofi, con particolare rilievo posto sulle regioni ultra periferiche e le isole.

I 25 progetti gestiti dal Servizio Politiche Comunitarie sono tutti ultimati alla data del 31 dicembre 2008. Per prendere visione delle attività svolte nell'implementazione dei 25 progetti si rimanda alle schede allegate.

La Provincia di Brindisi, inoltre, per il tramite del Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie partecipa costantemente agli organi di governo dei Programmi di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Grecia – Italia ed Italia – Albania e del nuovo Programma Operativo Grecia – Italia 2007 – 2013.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N° 3 AL 31/12/08
“Brindisi Cooperazione Territoriale 2007 – 2013”

Alla luce dei risultati ottenuti nell’ambito della programmazione comunitaria 2000 – 2006, l’Assessorato alle Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi ha inteso rinnovare e potenziare, nel periodo di riferimento 2007 – 2013, l’impegno già assiduamente profuso con l’obiettivo di partecipare a tutti i programmi di cooperazione internazionale di rilevanza per la Provincia.

Bisogna sottolineare, infatti, che, la Provincia di Brindisi grazie alla sua particolare collocazione geografica è territorio eleggibile in tutti i programmi di cooperazione territoriale sia nei Balcani, sia nel Mediterraneo oltre che nello spazio comunitario:

- Cooperazione transfrontaliera: Grecia – Italia
- Cooperazione transnazionale: Med (Mediterraneo) e SEE (South East Europe)
- Cooperazione interregionale: Interreg IVC
- Programmi di adesione: CBC IPA Adriatico
- Programmi di partenariato e vicinato: CBC ENPI Bacino del Mediterraneo

A tal proposito la Provincia di Brindisi sta lavorando per candidarsi sia come Lead partner che come partner alle call for proposal dell’Interreg IVC e del Med che verranno lanciate nei primi mesi del 2009. I risultati di queste candidature saranno resi noti intorno al mese di giugno 2009.

N	Titolo progetto 2^ call Interreg IVC	Paesi Lead Partner	Budget Provincia di Brindisi
1	BIP – Biodiversity Improvement in Protected areas	Italia Provincia di Brindisi	256.546,00
2	REPARE - Regional European Policies anticipating risks in entrepreneurship	Grecia - Development Enterprise of Achaia Prefecture	87.105,00
3	AQUAMODEL DSS - Modelling integrated coastal zone management & environmental monitoring in areas with marine aquaculture activities. DSS strategies for management	Grecia Hellenic Center for Marine Research	170.100,00
Totale			513.751,00

N	Titolo progetto 2^ call MED	Paesi Lead Partner	Budget Provincia di Brindisi
1	WASTECOAST – Managing Marine Litter in the Mediterranean	Spagna Isole Baleari	220.000,00
2	MED-IS – Innovation system in the Med area	Spagna Marchena City Council	196.750,00
Totale			416.750,00

Oltre alla partecipazione ai suddetti bandi la Provincia sta attivamente lavorando all'attività preparatoria e di costruzione del partenariato in vista del lancio delle prime call for proposal del Programma IPA CBC. Tale attività è svolta in stretta collaborazione con l'UPI – l'Unione delle Province Italiane – e con tutte le Province dell'arco adriatico coinvolte nel Programma.

Pertanto, la Giunta Provinciale, allo scopo di adeguare la propria struttura e di definire gli obiettivi per il periodo di programmazione 2007 – 2013 ha approvato con delibera n°154 dell'11 giugno 2008 il progetto “Brindisi Cooperazione Territoriale 2007 -2013” al fine di rispettare la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (così come modificata dal Decreto Legge 18 giugno 2008) relativa al programma approvato dal Consiglio Provinciale ex art. 42, comma 2, del Dlgs. 267/2000 in modo tale da poter procedere al ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel mese di dicembre 2008, con scadenza il 19/12, è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento di 2 incarichi di co.co.co di “Esperto nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea”. Nel primi mesi del 2009 verrà ultimata la procedura di selezione con conseguente affidamento degli incarichi.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO N° 4 AL 31/12/08

Partecipazione a “Reti” di enti locali

La Provincia di Brindisi partecipa ed è tra i fondatori dell'Associazione “Arco Adriatico Ionico” costituita nel 2005 con le Province di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari, Lecce e Taranto.

“Arco Adriatico Ionico”, nel rispetto dei valori, degli obiettivi e dei diritti fondamentali promossi e tutelati dall'Unione Europea, persegue, attraverso l'azione congiunta dei suoi membri, la definizione e l'attuazione di una strategia integrata di pianificazione e sviluppo dei territori interessati.

La Provincia di Brindisi, inoltre, ha perfezionato nel dicembre 2007 l'adesione a TECLA (Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea). TECLA è un'Associazione di Enti Locali e altri organismi con finalità pubbliche promossa dall'UPI, con lo scopo di rispondere al crescente bisogno di consulenza ed assistenza sulle iniziative comunitarie in relazione al moltiplicarsi delle opportunità che i programmi dell'Unione Europea offrono a favore dei territori, delle piccole e medie imprese e degli operatori socio-economici.

Per il tramite del Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie, la Provincia di Brindisi partecipa costantemente al Tavolo di Cooperazione allo Sviluppo promosso dall'UPI Puglia.

Inoltre, si è sciolto il GEIE SEALINK (delibera consiliare n° 10 del 12 marzo 2008) mentre nei primi mesi del 2009 si perfezionerà l'adesione all'ALDA di Mostar (BIH).



PROVINCIA DI BRINDISI
Assessorato alle Politiche Comunitarie

I progetti di cooperazione internazionale della Provincia di Brindisi

Indice

Prefazione

1	Schede riassuntive dei 25 progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Servizio Politiche Comunitarie.....	5
1.1	ADRION	6
1.2	AM.JO.WE.L.S	7
1.3	ATTRAVERSO LO SPETTACOLO: Archivio ipermediale italo-greco in rete	8
1.4	COL.ECO.MAN.....	9
1.5	FISHTOURISM	10
1.6	GIPSY	11
1.7	GOW	12
1.8	LA BOTTEGA DELLE VOCI – L’opera dei Giovani	13
1.9	LOC PRO	14
1.10	MEDICUBE	15
1.11	MED.IN.TRA.DE.	16
1.12	NET-ITEL	17
1.13	OASIS	18
1.14	PEARL EU	19
1.15	POPULAR.....	20
1.16	PRINT	21
1.17	PRO.BIO.SIS	22
1.18	PUGLI@LBANIA	23
1.19	RELOSAI.....	24
1.20	SEALINK.....	25
1.21	SECINS	26
1.22	SUL CAMMINO DI ENEA.....	27
1.23	TUR.SEADR.....	28
1.24	V.A.L.T.	29
1.25	WATERCYCLE.....	30

1 Schede riassuntive dei 25 progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Servizio Politiche Comunitarie

Le seguenti schede presentano una breve descrizione di ogni progetto di cooperazione territoriale internazionale in cui il Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi è coinvolto.

Ogni scheda mostra il Programma Comunitario di riferimento, il ruolo della Provincia di Brindisi, gli attori coinvolti suddivisi per Paese, la durata del progetto, la ripartizione delle risorse finanziarie, la % di realizzazione della spesa ed una descrizione schematica degli output raggiunti.

La ripartizione delle risorse finanziarie evidenzia sia il budget totale del progetto sia l'ammontare dei finanziamenti comunitari ricevuti dalla UE, con l'indicazione del budget spettante alla Provincia di Brindisi.

La parte finale relativa agli output , invece, mette in evidenza i risultati più significativi che la Provincia di Brindisi con tutti i suoi partner è assiduamente impegnata a raggiungere.


1.1 ADRION



TITOLO PROGETTO

ADRION

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 1.1
- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner
- **ENTI COINVOLTI**
Ministero della Marina Mercantile della Repubblica Ellenica (GRE), Capofila
Autorità Portuale di Bari (ITA)
Autorità Portuale di Brindisi (ITA)
Autorità Portuale di Corfù (GRE)
Autorità Portuale di Igoumenitsa (GRE)
Autorità Portuale di Patrasso (GRE)
Camera di Commercio di Brindisi (ITA)
Provincia di Bari (ITA)
- **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007 – Giugno 2009
- **FINANZIAMENTI**
Costo totale del progetto: € 2.887.631,00
Finanziamento ricevuto: € 2.887.631,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 65.008,00
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **97%** (€ 63.043,39)
- **OUTPUT di PROGETTO**
Realizzazione di una piattaforma per la connessione per via telematica delle varie modalità del trasporto marittimo, diffusione delle informazioni in tempo reale sulle modalità di trasporto e creazione di punti di accesso virtuali alla suddetta piattaforma.
- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**
Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:
 - a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Ipres, ha coordinato l'elaborazione dei documenti tecnici per l'attuazione comune ed integrata del progetto ed ha svolto attività di rendicontazione delle spese sostenute;
 - si è occupata, tramite l'individuazione di un apposito gruppo di progettazione, della **redazione** del progetto esecutivo e della **realizzazione dei lavori** per la **ristrutturazione** di locali presso l'Autorità Portuale di Brindisi dove è stata ubicata la "Control Room";
 - ai fini del coordinamento e dell'implementazione delle attività progettuali, ha partecipato ai meeting di progetto in Italia ed in Grecia, di cui uno tenutosi a Salonicco il 7 marzo 2007 ed uno ad Igoumenitsa il 23 luglio 2008.



TITOLO PROGETTO

AM.JO.WE.L.S.

Adriatico Meridionale e Jonio Wet Land Sistem

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA ITALIA – ALBANIA, Misura 2.1
- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Capofila
- **ENTI COINVOLTI**
Comuni di Brindisi, Carovigno, Lecce, Nardò, Ostuni, Vernole (ITA), Comune di Saranda (AL)
Consorzio Gestione di Torre Guaceto (ITA), CIHEAM IAM di Bari (ITA)
Istituto di Ricerca Biologica (AL), Ministero dell'Ambiente della Repubblica d'Albania (AL)
Province di Bari, Lecce (ITA)
Regioni di Durazzo, Valona (AL), Teuleda – Agenzia di sviluppo locale (AL)
Università del Salento (ITA) e Università di Tirana - Orto Botanico (AL)
- **DURATA del PROGETTO:** Luglio 2006 - Giugno 2009
- **FINANZIAMENTI**
Costo totale del progetto: € 4.762.080,00
Finanziamento ricevuto: € 4.762.080,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 503.563,29
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**
- **OUTPUT di PROGETTO**
Tutela e valorizzazione delle zone umide e dei connessi ambienti dunali transfrontalieri apulo-albanesi, mediante la creazione di un “sistema costiero integrato adriatico-albanese”, basato su una rete di 6 siti pugliesi delle Province di Brindisi e Lecce e 10 siti albanesi, che abbracciano nel complesso una fascia di territorio costiero di oltre 250 km per la Puglia e l'intera costa dell'Albania.
- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**
La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:
 - ha organizzato e coordinato **6 network meeting**;
 - in quanto Lead Partner, si è occupata del coordinamento di tutti i partner di progetto;
 - ha realizzato il **logo** ed il **sito web** del progetto (www.amjowels.eu);
 - ha prodotto il materiale **divulgativo** di progetto (1000 manifesti 70x100, 500 locandine 35x50, 10.000 pieghevoli 15x15, 10.000 segnalibri, 17x5, 300 cartelle portadocumenti, 300 memory disk USB, 3000 volumi 22x22 intitolati “Rapporto finale sulle attività di progetto”);
 - ha realizzato importanti **manifestazioni pubbliche** come il Rally-regata Torre Guaceto – Orikum (2 edizioni: settembre 2006, maggio 2008) e ha partecipato nel maggio 2008 con un proprio stand alla V edizione di Mediterre, Fiera dei Parchi del Mediterraneo;
 - ha realizzato lo **studio faunistico** relativo ai siti di progetto ricadenti nella Provincia di Brindisi;
 - ha attivato **4 borse di studio** finalizzate alla definizione ed implementazione del Piano di Gestione Unico dei siti interessati dal progetto;
 - ha realizzato il **Piano di Gestione e GIS** per l'area umida di Patok (Albania);
 - in quanto Capofila, si è occupata del coordinamento delle attività di tutti i partner, sia italiani che esteri, e della raccolta ed inoltro delle rendicontazioni dei partner italiani alla Regione Puglia.

1.3 ATTRAVERSO LO SPETTACOLO: Archivio ipermediale italo-greco in rete



TITOLO PROGETTO

Attraverso lo spettacolo: l'archivio ipermediale italo-greco in rete

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 3.2

- **RUOLO della PROVINCIA DI BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Consiglio regionale della Puglia - Settore biblioteca e documentazione, comunicazione istituzionale del Consiglio (ITA), Capofila

Biblioteca pubblica centrale di Corfù (GRE)

Consorzio teatro pubblico pugliese (ITA)

Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (ITA)

Regione delle Isole Ionie (GRE)

Università di Ioannina (GRE)

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Aprile 2007 – Settembre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 960.500,00

Finanziamento ricevuto: € 960.500,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 15.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

Creazione di un **archivio ipermediale** pilota su tematiche inerenti il **patrimonio culturale di comune interesse italo-greco** nell'ambito dell'arte dello "spettacolo" inteso in senso ampio: testo teatrale, spettacoli con impiego di parola recitata, musica, canto, danza e scenografia.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:

- ha organizzato, presso l'Express hotel di Fasano (Br), l'incontro per la presentazione del **"Network Apulo-Greco delle Biblioteche"** occupandosi sia della pubblicizzazione dell'evento sia dell'ospitalità della delegazione greca. Il lancio ed il consolidamento della rete di strutture bibliotecarie - comprendente 17 biblioteche pugliesi e 17 biblioteche greche - è stato promosso sul territorio con una adeguata azione di marketing;
- ai fini del coordinamento e dell'implementazione delle attività progettuali, ha partecipato ai meeting di progetto in Italia ed in Grecia, di cui due tenutosi a Corfù rispettivamente il 14 maggio 2007 ed il 14 marzo 2008.



TITOLO PROGETTO

COLECOMAN

COLlaborative ECOsystem MANagement
(Gestione Partecipata degli Ecosistemi Comuni)

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA - ITALIA , Misura 3.1

- **RUOLO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI:** Capofila

- **ENTI COINVOLTI**

Comuni di Brindisi, Ostuni e San Pietro Vernotico, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (ITA)
Ente di Gestione di Amvrakikos ed Ente di Gestione di Kalamas-Acheron (GRE)
ETANAM (GRE), Prefetture di Ioannina e Thesprotia (GRE)

- **DURATA DEL PROGETTO:** Marzo 2007 - Ottobre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 934.172,00

Finanziamento ricevuto: € 934.172,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 190.690,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

Rafforzare la rete Natura 2000 nella regione Adriatica e di migliorare la gestione di otto siti compresi nella rete Natura 2000 in Grecia e in Italia.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:

- in quanto Lead partner ha coordinato tutte le attività attivando una segreteria di progetto che ha garantito tra l'altro il flusso di comunicazione tra i partner e l'assistenza tecnica on line;
- ha svolto un ruolo di **facilitatore** e **monitor** dei vari partner:
 - assicurando il necessario coinvolgimento dei principali stakeholders nei processi di co-gestione delle aree naturali protette;
 - contribuendo all'organizzazione e gestione dei diversi meetings per la redazione dei Piani di gestione nelle 4 aree naturali protette italiane;
 - proponendo un Vademecum di facilitazione degli incontri di pianificazione partecipata;
 - strutturando gli incontri con gli stakeholders attraverso la creazione di un Format metodologico unico per tutti i Partners di progetto;
 - informando la popolazione locale presente all'interno delle aree naturali protette sulle attività previste dal progetto;
- ha sensibilizzato la popolazione attraverso la **produzione di materiale divulgativo** tra cui il logo del progetto, individuato a seguito di un concorso di idee che ha coinvolto i due paesi partner Italia e Grecia, 500 manifesti cm.70x100, 11.000 pieghevoli illustrativi del progetto, 5.500 biglietti da visita, carta intestata, folder contenitore e la **MINI GUIDA A** con la descrizione del progetto;
- ha elaborato e stampato (n. 1.000) **Linee guida per i piani di gestione delle aree naturali protette marine e costiere**, in linea con il Protocollo "Mediterranean Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (1995-SPAMI);
- in quanto Capofila, si è occupata del coordinamento delle attività di tutti i partner, sia italiani che esteri, e della raccolta ed inoltro delle rendicontazioni dei partner italiani alla Regione Puglia.

1.5 FISHTOURISM



TITOLO PROGETTO

FISHTOURISM

Fish tourism & ichthyotourism: implementation of joint marketing strategies for the environmental sustainable management and tourist demand

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIB ARCHIMED, Misura 3.4

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Agrotouristiki S.A. (GRE), Capofila

Ministero del Turismo della Repubblica Ellenica (GRE)

Municipalità di Agios Kirikos (GRE)

Municipalità di Avdera (GRE)

- **DURATA del PROGETTO:** Giugno 2006 - Agosto 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 891.563,00

Finanziamento ricevuto: € 891.563,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 169.198,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT DI PROGETTO**

Realizzazione di **azioni pilota nel settore della pesca-turismo e dell'ittiturismo** nei Paesi rientranti nell'area ARCHIMED utilizzando le conoscenze e l'esperienza pregressa, in modo da permettere a pescatori e altri stakeholder di disporre di un'attività alternativa anche allo scopo di ridurre gli impatti negativi nel settore della pesca tradizionale.

- **OUTPUT della PROVINCIA DI BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha creato una struttura legale appropriata per lo sviluppo del **pescaturismo** e dell'**ittiturismo** in cooperazione con le Autorità locali;
- ha realizzato specifiche **infrastrutture** e strumenti nelle regioni pilota (scuole di ittiturismo, punti informativi, produzione di manuali, testi, opuscoli, DVD, CD Rom);
- ha creato **materiale audiovisivo, apparecchiature per il pescaturismo** (video e materiale informativo: 3 documentari per 3 fasce d'età, un sito web www.fishtourism.eu); modifica delle imbarcazioni per consentire la realizzazione di azioni pilota; informazione dei pescatori sulla nuova attività;
- ha organizzato una **conferenza tematica** e partecipato ad altre 2 conferenze;
- ha sviluppato un **Business Plan**, disegno di itinerari, attività e pacchetti turistici allo scopo di esaminare nel dettaglio tutti gli aspetti dell'argomento e garantirne la prosecuzione anche alla conclusione del progetto.



TITOLO PROGETTO

GIPSY

**Greek Italian Port System as Multimodal Platforms
managed by ICT**

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 1.1
- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI**: Partner
- **ENTI COINVOLTI**
Provincia di Bari (ITA), Capofila

Autorità Portuale di Bari (ITA)
Autorità Portuale di Brindisi (ITA)
Autorità Portuale di Corfù (GRE)
Autorità Portuale di Igoumenitsa (GRE)
Autorità Portuale di Patrasso (GRE)
Camera di Commercio della Thesprotia (GRE)
Ministero della Navigazione della Repubblica Ellenica (GRE)
Prefettura della Thesprotia (GRE)
- **DURATA del PROGETTO**: Marzo 2007 – Giugno 2009
- **FINANZIAMENTI**
Costo totale del progetto: € 2.887.631,00
Finanziamento ricevuto: € 2.887.631,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 35.000,00
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: 68% (€ 23.693,47)
- **OUTPUT di PROGETTO**
Implementazione di un sistema informativo e telematico di controllo e gestione del trasporto merci e passeggeri tra i nodi portuali di Bari, Brindisi, Igoumenitsa e Patrasso.
- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**
Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:
 - a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Ipres, ha coordinato l'**elaborazione dei documenti tecnici** per l'attuazione comune ed integrata del progetto ed ha svolto attività di rendicontazione delle spese sostenute;
 - ai fini del coordinamento e dell'implementazione delle attività progettuali, ha partecipato ai meeting di progetto in Italia ed in Grecia, di cui uno tenutosi a Salonicco il 7 marzo 2007;
 - ha realizzato, tramite l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, attività di **promozione e comunicazione dei risultati del progetto** attraverso la loro divulgazione sul portale Europuglia.it.



TITOLO PROGETTO



Realizzazione di strumenti di *governance* della risorsa idrica e di tutela dell'ecosistema marino costiero

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA - ITALIA, Misura 3.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Capofila

- **ENTI COINVOLTI**

Agenzia di Sviluppo della Prefettura di Zante (GRE)

ARPA Puglia (ITA)

Comune di Brindisi (ITA)

CONISMA (ITA)

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (ITA)

Università di Patrasso (GRE)

Università del Salento (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007 - Settembre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 945.772,00

Finanziamento ricevuto: € 945.772,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 191.540,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

Creazione di **strumenti di governance della risorsa idrica di superficie e sotterranea e di tutela dell'ecosistema marino costiero** al fine di realizzare azioni integrate di pianificazione, gestione e monitoraggio.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha organizzato e partecipato a **6 meeting transnazionali** e **2 workshop GOPP**;
- ha realizzato il **logo** ed il **sito web** del progetto www.watergovernance.it ;
- ha effettuato un intervento di monitoraggio relativo ad un **Piano di campionamento di 32 pozzi** sulla costa brindisina;
- si è occupata della redazione del **“Regolamento edilizio tipo per il risparmio, il recupero ed il riutilizzo della risorsa idrica in ambito civile”**, lanciato durante una conferenza organizzata il 22 gennaio 2008;
- si è occupata della stampa e della pubblicizzazione della guida **“Realizzazione di strumenti di governance della risorsa idrica e di tutela dell'ecosistema marino e costieri”** realizzata in lingua italiana, greca ed inglese;
- in quanto Capofila, si è occupata del coordinamento delle attività di tutti i partner, sia italiani che esteri, e della raccolta ed inoltro delle rendicontazioni dei partner italiani alla Regione Puglia.

1.8 LA BOTTEGA DELLE VOCI - L'opera dei Giovani



TITOLO PROGETTO

La bottega delle voci. L'opera dei giovani

• **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 3.2

• **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Capofila

• **ENTI COINVOLTI**

Aneaz s.a – Agenzia di sviluppo della prefettura di Zante (GRE)

Consorzio teatro pubblico pugliese, Fondazione lirico – sinfonica Petruzzelli (ITA)

Prefettura di Corfù (GRE)

Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo (ITA)

• **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007 – Ottobre 2008

• **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 955.000,00

Finanziamento ricevuto: € 955.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 140.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

• **OUTPUT di PROGETTO**

Valorizzazione e promozione dell'incontro di giovani cantanti con giovani orchestrali mediante due **laboratory-factory**, in Italia e in Grecia, e creazione di un **archivio audiovisivo** dei giovani cantanti italo-greci che consenta di farli conoscere alla critica, ai musicologi, agli impresari, ecc.


I giovani artisti che lo vorranno potranno costituire una Compagnia sottoforma cooperativistica.

E' dunque evidente come il progetto si proponga di garantire lo scambio interculturale e la crescita di ciascun soggetto coinvolto.

• **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha organizzato la promozione, attraverso la pubblicazione di un **bando di concorso**, di **un'audizione nazionale** al fine di selezionare giovani cantanti lirici e di **un'audizione regionale** rivolta a giovani orchestrali che dovevano costituire l'organico orchestrale per mettere in scena **"Il Barbiere di Siviglia"** di G. Paisiello;
- ha assegnato ed erogato le **borse di studio** (n. 57) ai vincitori del suddetto bando;
- ha **pubblicizzato** le **audizioni** con la pubblicazione del bando concorso sulle testate giornalistiche a tiratura nazionale e locale, sui siti Istituzionali (Provincia e Comuni del Territorio) e TV regionali. Le audizioni si sono svolte presso strutture teatrali pubbliche del territorio proprio per sottolineare la valenza pubblica del progetto ed amplificare la ricadute socio-culturali sul contesto locale;
- ha partecipato alla rappresentazione a Corfù de **"Il Barbiere di Siviglia"** nel giorno 13 marzo 2008;
- ha coordinato gli accordi intercorsi con il Conservatorio **"Tito Schipa"** di Lecce, per **l'allestimento di un'operina** inedita che narrasse, in chiave moderna, usanze comuni tra Puglia e Grecia dal titolo **"Ghetonia"**;
- in quanto Capofila, si è occupata del coordinamento delle attività di tutti i partner, sia italiani che esteri, e della raccolta ed inoltro delle rendicontazioni dei partner italiani alla Regione Puglia.



TITOLO PROGETTO

LOC PRO

Sostegno e promozione dei prodotti tipici locali

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 2.2

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Prefettura di Lefkada (GRE), Capofila

Camera di Commercio di Lefkada (GRE)

Centro Provinciale Bonomo per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (ITA)

Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” (ITA)

Istituto Tecnologico di Messolonghi e Prefettura di Cefalonia ed Itaca (GRE)

PromoBrindisi - Azienda Speciale della CCIAA di Brindisi (ITA)

Province di Bari e Lecce (ITA), Società di Sviluppo della Prefettura di Achaia (GRE)

Università degli Studi di Bari (ITA), Università degli Studi di Patrasso (GRE)

- **DURATA del PROGETTO:** Aprile 2007 - Ottobre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 1.000.000,00

Finanziamento ricevuto: € 1.000.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 70.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%** (€ 70.000,00)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Valorizzazione della qualità e dei metodi di produzione e commercializzazione degli prodotti tipici locali.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:

- ha realizzato il volume “**Studio delle Best Practices dei Prodotti Tipici Locali**” in versione sia italiana che inglese. La guida consta di 4 parti dedicate rispettivamente a: la metodologia di indagine, l'analisi e la valorizzazione delle Best Practices; il quadro normativo per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari; i casi studio con le interviste agli imprenditori italiani e greci dei territori di riferimento;
- ha organizzato il **convegno** di presentazione del suddetto volume che si è tenuto a Ceglie Messapica (Br) il 14 Dicembre 2007 e, contestualmente, sempre a Ceglie presso il Convento di San Domenico, ha realizzato il **Mercatino dei Prodotti Tipici Locali**, con esposizione dei prodotti sia greci che italiani, aperto al pubblico sino al 6 gennaio 2008;
- presso la Masseria Lojazzo – Ceglie Messapica – dal 25 al 27 luglio 2008, ha organizzato la **Mostra Mercato dei Prodotti Tipici** - con degustazione dei Prodotti Tipici italiani e greci – attraverso la realizzazione di eventi artistici quali: spettacolo teatrale “Invito a cena con delitto”, mostra fotografica “Lo sguardo eletto”, progetto scultori “Volumi selvatici”, incontri tematici “Parole giuste”;
- ha partecipato ai meeting di progetto organizzati dal Lead Partner greco a Lefkada, tenutisi nei mesi di maggio e luglio 2008.

1.10 MEDICUBE



TITOLO PROGETTO

MEDICUBE
Mediterranean Technology
Led Incubator Co-Operation

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIB ARCHIMED, Misura 1.4
- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner
- **ENTI COINVOLTI**
Aristotle University of Thessaloniki – URENIO RESEARCH UNIT (GRE), Capofila
MATIMOP – Centro ricerche e sviluppo industriale d'Israele (ISR)
Provincia di Matera (ITA)
Regione Calabria (ITA)
Regione della Macedonia Centrale (GRE)
- **DURATA del PROGETTO:** Giugno 2006 – Ottobre 2008
- **FINANZIAMENTI**
Costo totale del progetto: € 1.239.000,00
Finanziamento ricevuto: € 1.239.000,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 216.300,00
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**
- **OUTPUT di PROGETTO**
Sviluppo di un ambiente fertile per consentire il fiorire dell'innovazione attraverso: la creazione di una rete di incubatori, basata su azioni innovative, in grado di creare un vantaggio per le PMI attraverso azioni pilota, scambio di buone pratiche, parchi tecnologici ed intermediari nel settore della tecnologia.
- **OUTPUT della PROVINCIA DI BRINDISI**
La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:
 - ha partecipato a **4 meeting di partenariato**;
 - ha organizzato una **conferenza conclusiva** di presentazione dei risultati di progetto tenutasi in data 26 marzo 2008 presso la Sala Conferenze della Cittadella della Ricerca;
 - ha pubblicato 1200 copie in lingua inglese ed un booklet contenente le Best Practise sulle azioni pilota;
 - ha partecipato a **2 eventi di trasferimento** tecnologico: il primo organizzato presso l'Università di Salonicco in data 24 maggio 2007 (in streaming) ed il secondo organizzato a Cosenza presso l'Università della Calabria in data 13/07/2007;
 - ha selezionato e sperimentato **4 applicazioni** di innovazione pilota.



TITOLO PROGETTO

MED.IN.TRA.DE.
Mediterranean Integrated Transport for
Development Enterprises

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIB ARCHIMED, Misura 2.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Provincia di Matera (ITA), Capofila

Autorità Portuale di Brindisi (ITA)

Autorità Portuale di Igoumenisa (GRE)

Prefettura di Preveza (GRE)

Prefettura della Thesprotia (GRE)

Regione Puglia (ITA)

Sottosegretariato agli Affari Marittimi (TUR)

- **DURATA del PROGETTO:** Giugno 2006 – Marzo 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 1.949.250,00

Finanziamento ricevuto: € 1.949.250,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 39.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

Sviluppo di strumenti e metodologie utili ad assicurare un continuo movimento di merci e di persone, avvalendosi delle principali esperienze a livello europeo nel settore dei trasporti transfrontalieri. Definizione dei modelli organizzativi necessari ad ottimizzare il traffico attualmente esistente, evidenziando le potenzialità inesprese delle infrastrutture esistenti e riducendo le barriere all'entrata che gli operatori pubblici e privati delle aree coinvolte costantemente incontrano.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha partecipato ai meeting di progetto;
- ha redatto **2 report** aventi ad oggetto il sistema delle autorizzazioni, dei controlli e della sicurezza inerente i trasporti ferroviari e il sistema delle dogane.




TITOLO PROGETTO

NET-ITEL

**Modello di cooperazione permanente italo – greca
sulla ricerca e l'innovazione**

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 2.1
- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Capofila
- **ENTI COINVOLTI**
CIASU (ITA)
Cittadella della Ricerca (ITA)
ENEA (ITA)
ITIS “Giorgi” Brindisi (ITA)
Parco Tecnologico di Patrasso (GRE)
Provincia di Lecce (ITA)
Università di Patrasso (GRE)
Università del Salento (ITA)
Universus - CSEI (ITA)
- **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007 – Settembre 2008
- **FINANZIAMENTI**
Costo totale del progetto: € 850.000,00
Finanziamento ricevuto: € 850.000,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 127.500,00
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **93,8%** (119.584,07)
- **OUTPUT di PROGETTO**
Attivazione di una rete di eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, per implementare un modello di cooperazione permanente, al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo della capacità tecnologica europea (nello specifico greca e italiana) e al tempo stesso stimolare la circolazione di idee, conoscenze e applicazioni.
- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**
La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:
 - ha organizzato e partecipato a **4 meeting transazionali**;
 - ha coordinato **9 incontri di monitoraggio** per verificare la realizzazione dei diversi working group;
 - ha curato la stampa del quaderno “The aerospace industry in Greece and Apulia: local production systems, education, research and innovation. Qualitative and comparative Analysis of the involved territorial areas”;
 - si è occupata della stesura definitiva dell'Accordo di rete;
 - ha partecipato alla prima fiera internazionale “**Aerospace & Defence meetings Torino**” il 19 e 20 marzo 2008, allestendo un proprio stand ai fini della promozione su scala internazionale delle attività di progetto;
 - in quanto Capofila, si è occupata del coordinamento delle attività di tutti i partner, sia italiani che esteri, e della raccolta ed inoltro delle rendicontazioni dei partner italiani alla Regione Puglia.



TITOLO PROGETTO

OASIS

Gestione Integrata dell'acquacoltura e della pesca costiera nelle zone dell'Adriatico centromeridionale

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

Interreg NPPA Cards/Phare, Misura 2.2

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Provincia di Teramo (ITA), Capofila

Comune di Kotar (MNE)

Istituto di Biologia Marina del Montenegro (MNE)

Province di Ancona, Ascoli-Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Foggia, Lecce, Macerata, Pesaro-Urbino, Pescara (ITA)

Università di Agraria di Tirana (AL)

- **DURATA del PROGETTO:** Gennaio 2007 – Settembre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 892.000,00

Finanziamento ricevuto: € 762.800,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 42.500,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **99,6%** (€49.812,00)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Promozione della gestione integrata del patrimonio naturale e delle tradizioni culturali della costa, attraverso la cooperazione interterritoriale e lo sviluppo di azioni comuni d'intervento nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha partecipato a **3 incontri** di partenariato;
- ha curato la **definizione di modelli di partenariato locale** per la gestione integrata delle risorse ittiche;
- ha realizzato attività per fornire **sostegno agli operatori economici** del settore e alla creazione di PMI;
- ha organizzato una giornata di approfondimento il 31 maggio 2008 al Teatro Sociale di Fasano (Br), con il coinvolgimento di tutti gli operatori ittici locali (mondo produttivo, ricerca, amministratori) allo scopo di approfondire le possibilità di rilancio del settore grazie ai finanziamenti del Fondo Europeo per la Pesca (FEP).



TITOLO PROGETTO

PEARL EU

Platform Enhancing Adriatic Region Links
in Europe

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

Interreg NPPA Cards/Phare, Misura 3.2

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Comune di Lecce (ITA), Capofila

ADL di Sisak, ADL Osijek, ADL di Verteneglio, Città di Sisak, Comune di Verteneglio, Contea di Baranja Osijek (HR)

ADL Mostar, ADL Prijedor, ADL di Zavidovici, Città di Mostar, Città di Prijedor, Città di Zavidovici (BIH)

ADL Montenegro (MNE)

ADL centro e sud Serbia (SRB)

Città di Shkodra (AL)

Comuni di Bari, Gorizia, Monfalcone, Ravenna, Tavagnacco, Trieste, Udine, Venezia, Provincia di Bari, Regione Puglia (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Gennaio 2007 - Luglio 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 932.433,33

Finanziamento ricevuto: € 810.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 25.117,50 (di cui € 5.100,00 di cofinanziamento)

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **87%** (€ 21.923,64)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Costituzione di un gruppo di lavoro permanente tra Enti locali italiani e balcanici e le Agenzie di Democrazia Locale (ADL) al fine di implementare concrete azioni di **cooperazione territoriale europea**.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha partecipato a **8 “visite studio”** focalizzate su diversi temi chiave di cooperazione istituzionale a sostegno della democrazia locale;
- ha curato **l'attività di scambio con il Comune di Mostar** e ospitato per un mese un funzionario bosniaco presso il proprio servizio Politiche Comunitarie, offrendo una formazione di base in materia di finanziamenti europei.



TITOLO PROGETTO POPULAR

Interventi per la divulgazione e la diffusione di conoscenze tecniche e sperimentali, innovative e già esistenti, collegate ad una gestione dei rifiuti non dannosa per l'ambiente

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 3.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Prefettura di Cefalonia ed Itaca (GRE), Capofila

ANAIT - Agenzia di sviluppo di Aitolokarnania (GRE)

CRB - Centro Provinciale Bonomo per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (ITA)

ETANAM - Agenzia di sviluppo del sud Epiro (GRE)

Prefetture di Achaia, Corfù, Lefkada e della Thesprotia (GRE)

Provincia di Lecce (ITA) ed Università degli Studi di Patrasso (GRE)

- **DURATA del PROGETTO:** Aprile 2007 - Settembre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 473.148,00

Finanziamento ricevuto: € 473.148,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 77.166,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

Realizzare, promuovere e diffondere metodologie e tecniche innovative nell'ambito del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti dai frantoi oleari.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha somministrato, presso un campione scelto tra i frantoi ani che operano nel territorio della provincia, un **questionario** al fine di indagare lo stato dell'arte nella gestione dei rifiuti oleari e la propensione degli operatori ad adottare tecniche di smaltimento compatibili con l'ambiente;
- partendo dal questionario di cui sopra, ha realizzato il volume **“Piano di azione per lo smaltimento sostenibile delle acque di vegetazione”** che si pone come utile strumento per gli attori locali al fine di diffondere e promuovere tecniche innovative ed eco-compatibili nella gestione dei rifiuti. La guida è stata realizzata ascoltando e tenendo in considerazione le esigenze dei frantoi ani espresse nei diversi focus group organizzati nei comuni della provincia;
- ha organizzato a Ostuni in data 11 settembre 2008 la **conferenza** per la presentazione del suddetto volume, a cui hanno partecipato in veste di relatori esperti nel settore a livello internazionale oltre che i partner greci del progetto. Ampia visibilità è stata assicurata grazie alla stampa di inviti, manifesti ed alla presenza delle tv locali all'evento;
- ai fini della implementazione delle attività, ha partecipato ai meeting di progetto tenutisi in Italia ed in Grecia, di cui uno ad Argostoli a giugno 2008.

1.16 PRINT



TITOLO PROGETTO

PRINT

Progetto integrato per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA ITALIA - ALBANIA, Misura 3.1

- **RUOLO della PROVINCIA DI BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” (ITA), Capofila
Dipartimento di Biologia e Chimica Agroforestale ed Ambientale, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bari (ITA), **Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali (ITA)**
Dipartimento per lo studio delle Società Mediterranee, Sezione di Economia e Politica Agraria, Università degli Studi di Bari (ITA), Facoltà di Agraria DPPMA, Università degli Studi di Bari e I.A.M. di Bari (ITA), Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Valona ed Istituto Sperimentale di Protezione delle Piante di Durazzo (AL), Istituto di Virologia Vegetale del CNR di Bari (ITA)
Keshilli Agrobiznesit Shqiptar, Ministero dell’Agricoltura (AL), Province di Bari, Lecce (ITA)
Università di Agraria di Tirana (AL) ed Università del Salento (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Settembre 2005 - Febbraio 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 700.000,00

Finanziamento ricevuto: € 700.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 15.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT del PROGETTO**

Valorizzazione delle produzioni olivicole e frutticole tipiche albanesi e pugliesi con una rinnovata attenzione alla formazione ed alle attività di trasferimento per attivare e/o potenziare servizi sul territorio.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell’ambito delle attività di propria competenza:

- ha realizzato **2 corsi di formazione** tenuti dallo IAM-B, rivolti a tecnici e ricercatori albanesi e funzionari pugliesi;
- ha partecipato a **2 workshop** in Albania ed in Puglia tenuti per il trasferimento dei risultati e delle acquisizioni del progetto alle istituzioni ed imprese pugliesi ed albanesi sui temi “Miglioramento sanitario del germoplasma autoctono” e “Strategie di valorizzazione di produzioni tipiche”;
- ha curato **1 seminario tecnico/divulgativo** tenutosi a Mesagne e rivolto ai diversi operatori agricoli con particolare riferimento alle principali colture frutticole pugliesi (olivo, ciliegio e pesco);
- ha catalogato la **normativa** esistente su base **nazionale e comunitaria** in materia di tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche, tradotta in lingua albanese e riportata su opuscoli divulgativi al fine di predisporre una normativa adattata alla realtà albanese da proporre per l’adozione sul territorio nazionale;
- ha redatto e pubblicato **4 opuscoli divulgativi** dai titoli “Protocolli per la diagnosi di patogeni virali e fungini”, “Protocolli tecnici per il risanamento, la conservazione e la moltiplicazione in sanità delle varietà tipiche”, “Schede descrittive di cultivar di olivo e drupacee”, e “La convenienza economica delle imprese e del mercato delle produzioni tipiche”.



TITOLO PROGETTO

PRO.BIO.SIS.

Sviluppo e promozione
dei sistemi di produzione
da agricoltura biologica

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 2.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Centro Provinciale Bonomo per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (ITA), Capofila

Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” (ITA)

Istituto di Agricoltura Biologica di Argostoli e dell'Epiro (GRE)

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari- IAM (ITA)

Province di Bari e Lecce (ITA)

Università degli Studi di Bari - DPPMA (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007 - Ottobre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 850.000,00

Finanziamento ricevuto: € 850.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 25.500,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT del PROGETTO**

Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e compatibile con la vocazione turistica dell'area attraverso lo sviluppo di sistemi produttivi in agricoltura biologica, attraverso la creazione di un network multidisciplinare tra università, centri di ricerca e aziende dei due Paesi, l'implementazione di programmi comuni di formazione, ricerca, trasferimento dei risultati e promozione delle produzioni strettamente legate al territorio.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha realizzato il “**Bioitinerario**”, un itinerario biologico tra aziende agricole, masserie agrituristiche e punti vendita che producono prodotti biologici in provincia di Brindisi. La mappa è stata realizzata in **formato cartaceo** (n. 3000 copie) ed anche **consultabile on line** sul sito di progetto www.probiosis.it e sul link bioitinerario.provincia.brindisi.it;
- per la presentazione della suddetta mappa, ha organizzato in data 22 settembre 2008 una **conferenza** presso la masseria il Frantoio ad Ostuni, per cui sono stati stampati inviti
- si è occupata della pubblicazione e della stampa di **5 opuscoli divulgativi** relativi alle Linee Guida per la costruzione del Bioitinerario, alla promozione delle produzioni biologiche ed ai risultati conseguiti nell'ambito della produzione biologica di Olivo, Vite, Ciliegio;
- ai fini della implementazione delle attività, ha partecipato ai meeting di progetto tenutisi in Italia ed in Grecia, di cui uno ad Arta nel mese di gennaio 2008.



TITOLO PROGETTO

PUGLI@LBANIA

Pugli@lbania - Comunità e culture in rete

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA ITALIA – ALBANIA, Misura 4.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Provincia di Bari (ITA), Capofila

AIACE Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai (ITA)

Biblioteca Nazionale d'Albania (AL)

CER Centro per il Commercio Estero Regione Puglia (ITA)

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (ITA)

Istituto della Cultura Popolare di Tirana (AL)

Provincia di Lecce e Università del Salento (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Ottobre 2005 – Novembre 2007

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 787.000,00

Finanziamento ricevuto: € 787.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 184.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

Promuovere la diffusione, la conoscenza e la fruizione del cinema indipendente italiano ed internazionale, favorendo lo scambio e il confronto tra espressioni artistiche appartenenti a differenti culture e incoraggiando i giovani alle professioni dello spettacolo.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- nell'ambito del **Circuito Film Festival BA-BR-LE**, ha curato la rassegna di cinema albanese in occasione della settima edizione del Festival del Cinema Europeo tenutosi a Lecce dal 25 al 30 aprile 2006; il Festival Salento Finibus Terrae tenutosi a San Vito dei Normanni - Brindisi dal 23 al 30 luglio 2006 e la rassegna del cinema albanese durante il Trani Film Festival tenutosi a Trani dal 25 al 29 luglio 2007;
- ha curato la **rassegna Tirana International Film Festival** (svoltasi in Albania dal 5 all'11 dicembre 2005);
- ha realizzato la **1a edizione del Brindisi International Film Festival**, tenutosi a Brindisi dal 5 al 7 luglio 2007 ed articolato nelle seguenti sezioni: 1) Concorso Internazionale Cortometraggi; 2) Concorso "Le Luci di Brindisi"; 3) Concorso Corto Scuola; 4) Omaggi e Retrospective; 5) Eventi Speciali.



TITOLO PROGETTO

Re.Lo.S.A.I.

Rete per il sostegno all'auto-imprenditorialità degli immigrati

- **PROGRAMMA COMUNITARIO di FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA ITALIA - ALBANIA, Misura 1.2

- **RUOLO DELLA PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Comune di Brindisi (ITA), Capofila

Associazione ProLoco di Brindisi (ITA)

Camera di Commercio di Berat (AL)

Comune di Francavilla Fontana (ITA)

Comune di Lusnhja (AL)

Consorzio Brindisi Produce (ITA)

Cooperativa Ferrante Aporti (ITA)

Gruppo Soges (ITA)

- **DURATA DEL PROGETTO:** Ottobre 2007 - Ottobre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 200.000,00

Finanziamento ricevuto: € 200.000,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 9.800,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT del PROGETTO**

Supporto all'auto-imprenditorialità ed attivazione di una rete locale per il sostegno delle azioni progettuali e favorevole alla sostenibilità delle imprese a partecipazione di immigrati, attraverso l'organizzazione di conferenze, tavoli di concertazione tra le parti sociali e momenti di aggregazione tra le parti coinvolte – cittadini stranieri ed operatori delle amministrazioni locali.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha curato l'organizzazione del **convegno** finale di progetto intitolato “**Rete locale per il sostegno all'autoimprenditorialità immigrata**” realizzando 120 manifesti 70x100 a colori, 500 inviti 20x10 a colori, 100 cartelline complete di block notes e penne ed un buffet con prodotti etnici. Inoltre, ai fini dell'adeguata pubblicizzazione dell'evento, sono state garantite inserzioni sui maggiori quotidiani locali – La Gazzetta del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Brindisi e Senzacolonne. Al convegno, che si è tenuto il 24 ottobre 2008 presso la Provincia, hanno partecipato diversi rappresentanti delle autorità locali sia italiani che stranieri.



TITOLO PROGETTO

SEALINK

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 1.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Capofila

- **ENTI COINVOLTI**

Autorità Portuale di Brindisi (ITA)
Autorità Portuale di Igoumenitsa (GRE)
Camera di Commercio di Brindisi (ITA)
Prefettura di Corfù (GRE)
Prefettura di Thesprotia (GRE)

- **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007 - Settembre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 333.333,00
Finanziamento ricevuto: € 333.333,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 63.334,00
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**

- **OUTPUT di PROGETTO**

- Censimento di tutti gli operatori del settore operanti in Italia e in Grecia sui territori di Brindisi, Corfù e Igoumenitsa;
- Stesura della “Carta dei servizi della logistica”, con un sistema di “rating” ed un “disciplinare” dell’offerta dei servizi;
- Realizzazione di una infrastruttura telematica con l’utilizzo di appropriati sistemi di networking telematico, per facilitare lo scambio e l’elaborazione dei dati del team italiano e greco;
- Predisposizione ed implementazione di un piano di comunicazione appropriato.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell’ambito delle attività di propria competenza:

- ha curato l’elaborazione delle Linee guida per la certificazione EMAS;
- ha realizzato la Carta dei servizi della logistica (scaricabile dal sito www.sealinkproject.eu);
- ha organizzato il workshop di lancio del progetto **“I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione di un polo logistico-intermodale tra Grecia e Italia”**, tenutosi a Brindisi il 29 febbraio 2008;
- ha partecipato al meeting transnazionale intermedio e finale di progetto;
- in quanto Capofila, si è occupata del coordinamento delle attività di tutti i partner, sia italiani che esteri, e della raccolta ed inoltro delle rendicontazioni dei partner italiani alla Regione Puglia.



TITOLO PROGETTO

SECINS

Security Check In System

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 1.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Ministero della Navigazione della Repubblica Ellenica (GRE), Capofila
Autorità Portuale di Brindisi (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Marzo 2007- Giugno 2009

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 2.816.226,00
Finanziamento ricevuto: € 2.816.226,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 25.408,00
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **95%** (€ 24.162,47)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Miglioramento della circolazione di persone e merci tra il porto di Brindisi ed i principali porti greci, attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza e sorveglianza per il controllo di passeggeri e veicoli connesso al Brindisi Port Informative System.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:

- a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Ipres, ha coordinato **l'elaborazione dei documenti tecnici per l'attuazione comune ed integrata del progetto** ed ha svolto attività di rendicontazione delle spese sostenute;
- ha organizzato in data 19 settembre 2008, la **conferenza** sul tema i “**Trasporti marittimi tra la Grecia e Brindisi: situazione attuale e prospettive future**” occupandosi tra l'altro della promozione della stessa - servizio fotografico, ripresa video, servizi redazionali sulle emittenti televisive locali, banner pubblicitario - della realizzazione e stampa dei supporti cartacei – invito, locandina, manifesto – e dell'ospitalità della delegazione greca;
- ai fini del coordinamento e dell'implementazione delle attività progettuali, ha partecipato ai meeting di progetto in Italia ed in Grecia, di cui uno tenutosi a Salonicco il 7 marzo 2007 ed uno ad Igoumenitsa il 23 luglio 2008.



TITOLO PROGETTO

Sul cammino di Enea

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA, Misura 3.2

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Provincia di Lecce (ITA), Capofila

Comune di Brindisi (ITA)

Fondazione Città del libro (ITA)

Municipalità di Preveza (GRE)

Prefettura di Achaia (GRE)

Prefettura di Cefalonia (GRE)

Prefettura di Corfù (GRE)

Prefettura di Ioannina (GRE)

Prefettura di Lefkada (GRE)

Prefettura di Thesprotia (GRE)

Provincia di Bari (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Aprile 2007 - Ottobre 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 1.887.200,00

Finanziamento ricevuto: € 1.887.200,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 40.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **92%** (€ 36.791,42)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Valorizzazione di un insieme di luoghi e di tradizioni presenti nell'area transfrontaliera della Puglia Centrale e Meridionale e della Grecia attraverso la creazione degli Enea Point – totem multimediali per la fruizione del territorio in chiave artistico-culturale.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:

- ha realizzato i **contenuti multimediali** - files audio, video, immagine e testi - da inserire nei totem multimediali fissi e mobili;
- ha acquisito l'**attrezzatura hardware** per l'installazione ed il funzionamento degli Enea Point ai fini della promozione ed informazione turistica del territorio di riferimento;
- ha realizzato la **stampa** del volume "**Terra di Brindisi**" in 2000 copie ai fini della promozione turistica del proprio territorio – attività funzionale alla creazione di un sistema di fruizione integrato degli Enea Point;
- ha affidato all'Università del Salento l'attività di organizzazione dei corsi di formazione per gli operatori del sistema informatico del progetto stesso, a cui hanno partecipato 2 dipendenti della Provincia stessa che si sono occupati dell'implementazione tecnica del progetto.



TITOLO PROGETTO

TURSEADR
Turismo Mare Adriatico

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**
INTERREG IIIA ITALIA - ALBANIA, Misura 4.2
- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner
- **ENTI COINVOLTI**
Provincia di Bari (ITA) Capofila

ABA Federalberghi ed Area Progetti srl (ITA)
ASMH Associations (AL)
Comune di Nardò (ITA), Comune di Saranda (AL)
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta di "Porto Cesareo" (ITA)
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed Efeso (ITA)
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (ITA)
Telenorba Shqiptare (AL)
- **DURATA del PROGETTO:** Luglio 2006 - Giugno 2007
- **FINANZIAMENTI**
Costo totale del progetto: € 1.000.000,00
Finanziamento ricevuto: € 660.000,00
Budget della Provincia di Brindisi: € 120.000,00 (di cui € 25.000,00 di cofinanziamento)
% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **100%**
- **OUTPUT di PROGETTO**
Fruizione del patrimonio marino delle zone costiere coinvolte mediante la creazione di forme di turismo alternativo, innovativo e sostenibile che si integrino con i luoghi, le culture e i popoli.
- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**
Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:
 - ha creato gli **itinerari turistici** alternativi denominati "**Sentieri Blu**": è stata attivata un'azione pilota di turismo subacqueo contraddistinta da una forte connotazione didattico-informativa e dalle caratteristiche di sostenibilità nei confronti degli habitat marini oggetto dell'attività turistica. Tale iniziativa ha interessato, per la provincia di Brindisi, la riserva marina di Torre Guaceto;
 - ha realizzato il **concorso di fotografia** subacquea e mostra conclusiva: l'obiettivo di tale azione era quello di promuovere originali pacchetti turistici;
 - ha contribuito alla realizzazione della 5a edizione del **Salone Nautico del Salento (SNIM)** che si è svolto presso il porto turistico "Marina di Brindisi" dal 5 al 13 maggio 2007, a cui la Provincia stessa era presente con un proprio padiglione per presentare il progetto TurSeAdr;
 - ha curato la realizzazione del **convegno** "Una Storia lunga 3000 anni" tenutosi presso il Castello Alfonsino nell'ambito della giornata Italia-Albania. A testimonianza della volontà d'incontro delle culture di due popoli le cui vicende storiche si sono tante volte incrociate.



TITOLO PROGETTO

VALT

Valorisation of Art, Language and Tourism

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

INTERREG IIIA ITALIA - ALBANIA, Misura 4.2

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Provincia di Lecce (ITA), Capofila

Albanian Art Institute Tirana (AL)

Associazione INTEGRA (ITA) ed Associazione TAULEDA (AL)

AULEDA - Agenzia di sviluppo economico locale della Regione di Valona (AL)

CNA di Brindisi, Comuni di Andria, Cisternino, Mesagne, Oria, Putignano e Vernole (ITA)

Consorzio Puglia DOC, Coordinamento SIBA - Università degli Studi di Lecce (ITA)

Ecomuseo della pietra leccese - Comune di Cursi, Istituto di culture Mediterranee della Provincia di Lecce (ITA)

Ministero del Turismo e della Cultura Albanese (AL) e Provincia di Bari (ITA)

- **DURATA del PROGETTO:** Ottobre 2005 – Agosto 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 1.000.000,00

Finanziamento ricevuto: € 667.300,00

Budget della Provincia di Brindisi: € 132.000,00 (di cui € 11.000,00 di cofinanziamento)

Cofinanziamento da parte del settore privato: € 100.000,00

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **95%** (€ 221.796,92)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Sviluppo e la diffusione del patrimonio culturale comune attraverso la valorizzazione di un insieme di luoghi e tradizioni, presenti nell'area transfrontaliera della Puglia e dell'Albania.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

Nell'ambito dell'attività di propria competenza, la Provincia di Brindisi:

- ha proceduto alla pubblicazione di un **bando** per erogare incentivi alla ristrutturazione e costituzione di **B&B** situati nei comuni di Cisternino, Mesagne ed Oria. Obiettivo del bando era quello di aumentare la ricettività extra-alberghiera a carattere familiare della provincia di Brindisi, promuovere il turismo sostenibile e di migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, con particolare riguardo per i centri storici. Il bando ha **finanziato 9 interventi** concedendo un contributo pari al 50% della spesa massima ammissibile;
- ha realizzato per i 9 beneficiari del suddetto contributo delle **targhe in ceramica** consegnate durante una cerimonia ufficiale tenutasi nel salone di rappresentanza della Provincia in data 10 settembre 2008;
- nell'ambito dell'assistenza tecnica da garantire al progetto, si è occupata di:
 - tradurre in lingua albanese della legislazione della Regione Puglia in materia di B&B;
 - organizzare **1 focus group**/seminario in Tirana tra rappresentanti della Regione Puglia, partner di progetto e rappresentanti del Ministero del Turismo albanese sulla legislazione turistico-ricettiva in materia di B&B e sulla trasferibilità delle buone prassi pugliesi in Albania;
 - organizzare **1 missione incoming** di funzionari del Ministero del Turismo albanese e di operatori di strutture pubbliche di promozione turistica in Albania allo scopo di apprendere le modalità di esercizio del B&B in Puglia ed in particolar modo nelle province di Bari, Brindisi e Lecce;
 - predisporre **1 piano di azione** (in lingua italiana ed in lingua albanese) per lo sviluppo del B&B in Albania.



TITOLO PROGETTO WATERCYCLE

- **PROGRAMMA COMUNITARIO DI FINANZIAMENTO**

Interreg NPPA Cards/Phare, Misura 1.1

- **RUOLO della PROVINCIA di BRINDISI:** Partner

- **ENTI COINVOLTI**

Provincia di Ferrara (ITA), Capofila

Città di Koprivnica e Città di Velika Gorica (HR)

Comune di Campobasso, Comune di Pesaro (ITA)

Comune di Pleternica (HR)

Comune di Scutari (AL)

Contea di Sisak-Moslavina (HR)

- **DURATA del PROGETTO:** Gennaio 2007 - Luglio 2008

- **FINANZIAMENTI**

Costo totale del progetto: € 1.158.727,27

Finanziamento ricevuto: € 999.854,54

Budget della Provincia di Brindisi: € 210.000,00 (di cui € 31.500,00 di cofinanziamento)

% di realizzazione della spesa sostenuta rispetto al budget di progetto: **98%** (€ 206.086,00)

- **OUTPUT di PROGETTO**

Predisposizione di modelli di gestione e monitoraggio per la tutela e la salvaguardia della risorsa idrica. Valorizzazione dell'acqua intesa come bene comune attraverso la creazione di nuove sinergie tra i gestori a livello locale.

- **OUTPUT della PROVINCIA di BRINDISI**

La Provincia di Brindisi, nell'ambito delle attività di propria competenza:

- ha costituito un **tavolo tecnico** tra i vari soggetti che a livello locale si occupano della gestione dell'acqua, che si è riunito 4 volte allo scopo di creare un sistema informativo condiviso ed implementato da Istituzioni ed Enti aderenti;
- ha partecipato a 3 meeting di progetto;
- ha realizzato lo **Sportello Unico Informatico dell'Acqua**, www.sportelloacqua.it, un portale unico dal quale il cittadino può accedere a modulistica e procedure, informazioni ed elementi di cultura del risparmio, recupero e riutilizzo della risorsa idrica;
- ha organizzato una conferenza internazionale di alto profilo, "**Watercycle International Conference – WIC 08**" che si è tenuta il 29-30 maggio 2008, ed ha ospitato a Brindisi relatori provenienti da vari paesi che hanno rivendicato la necessità di politiche utili a migliorare la consapevolezza e l'impegno di tutte le istituzioni, nonché dei semplici cittadini, verso il problema dell'acqua.

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Bonifica siti inquinati	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività connesse alla bonifica di siti inquinati in ambito provinciale.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA' PREVISTA IN PROGETTO: a) attività di competenza della Provincia per la bonifica dei siti inquinati in ambito prov.le; b) attività di competenza della Provincia per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi; c) raccolta ed elaborazione dati relativi ai siti inquinati in ambito provinciale; d) coordinamento e pianificazione interventi per la bonifica di siti inquinati in ambito provinciale ricadenti su aree pubbliche di competenza dei Comuni. In riferimento alle attività previste, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia sono state svolte diverse competenze finalizzate alla bonifica di siti inquinati in ambito provinciale su iniziative di soggetti privati. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica relativi al sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi sono state istruite le diverse pratiche poste all'ordine del giorno delle conferenze di servizi convocate dal MATT. Per quanto riguarda la bonifica dei siti inquinati ricadenti su aree pubbliche di competenza dei Comuni, sono stati attivati, ed allo stato sono in fase di conclusione, le procedure per la bonifica di n. 10 ex discariche comunali RSU che sono state finanziate dalla Regione Puglia a valere sui fondi POR 2000-2006 per un importo complessivo di € 7.140.527,73. In considerazione delle complessità delle problematiche attinenti alle competenze della Provincia, stante la carenza delle risorse umane, come peraltro già segnalate in diverse occasioni, non è stato possibile garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Gestione dei Rifiuti	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività connesse alla gestione dei rifiuti in ambito provinciale.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: a) procedimenti amministrativi per la definizione di alcune autorizzazioni che sono state mantenute dal Servizio Ambiente (art. 27 e 28 del D.lgs n. 22/97) relative a tre discariche per lo smaltimento di rifiuti industriali (SISRI, SINDJAL e FORMICA AMBIENTE); b) rivisitazione ed aggiornamento degli obiettivi del Piano p.le per la gestione dei rifiuti in relazione alle indicazioni che dovranno essere forniti per la redazione del PTCP, per la cui elaborazione è stato costituito apposito Ufficio del Piano ; c) espletamento procedure per la concessione dei finanziamenti relativi ai servizi per la raccolta differenziata della frazione organica presente nei RSU di cui alla deliberazione di G.P. n...426 del 29.12.2006; d) coordinamento delle attività delle ATO BR/1 e BR/2 in relazione alle attività di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all' attivazione ed esercizio degli impianti consortili. Relativamente alla definizione di alcune autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti sono stati definiti i procedimenti relativi alle discariche del Consorzio SISRI, Società Sindjal e Formica Ambiente con l'. Per quanto riguarda la rivisitazione degli obiettivi previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti sono in fase di elaborazione sulla base dei numerosi incontri tenuti con le ATO della provincia di Brindisi e con gli appositi Uffici della Regione Puglia. La procedura per la concessione dei finanziamenti relativi ai servizi per la raccolta differenziata della frazione organica presente nei RSU allo stato è stata completata ed è stato sottoscritto il disciplinare solo con l'ATO BR/2. Le attività di coordinamento delle ATO BR/1 e BR/2 sono in corso di svolgimento sulla base degli indirizzi formulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Tutela della qualità dell'aria e produzione di energia da fonti rinnovabili	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività connesse al risanamento e tutela della qualità dell'aria in ambito provinciale.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: a) verifica rispetto dei limiti di emissione in atmosfera e delle immissioni al suolo degli inquinanti prodotti dalle centrali termoelettriche; b) collaborazione con i tecnici incaricati dalla Regione Puglia per l'elaborazione del Piano di tutela e qualità dell'aria, nonché per la formazione dell' inventario emissioni in atmosfera; c) raccolta ed elaborazione dati relativi alla qualità dell'aria finalizzati all'elaborazione di proposte d'intervento; e) rilascio pareri per la costruzione, potenziamento e modifiche di centrali termoelettriche, nonché definizione delle nuove convenzioni con le aziende elettriche che saranno elaborate sulla base degli indirizzi adottati dal Consiglio P.le; f) rilascio autorizzazioni relative alle istanze per la realizzazione di nuovi impianti industriali che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06; g) affidamento all'ARPA di Brindisi della gestione delle tre centraline di proprietà della Provincia; h) elaborazione linee di indirizzo per la produzione di e.e. da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione e gestione di impianti industriali da adottarsi previa intesa e coordinamento con tutti i Comuni della provincia; i) elaborazione "Linee di intervento per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili" da includere nel redigendo PTCP; j) istruttoria e formulazione dei pareri di competenza della Provincia in merito alle istanze per la realizzazione ed esercizio di impianti industriali per la produzione di energia elettrica di cui al D.Lgs n. 387/03; k) interventi per l'incentivazione della cultura delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.	

Tutte le attività previste in progetto sono in fase di svolgimento.

Per la gestione delle 3 centraline di proprietà della Provincia è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento all'ARPA Puglia-DAP di Brindisi.

Gli interventi previsti per l'adeguamento ed il potenziamento delle centrali termoelettriche Enel ed Edipower sono in fase di istruttoria.

Con la collaborazione del tecnico laureato assunto a tempo determinato fino al mese di ottobre, è stato possibile raggiungere solo parzialmente gli obiettivi prefissati.

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Aree protette e tutela delle aree di particolare rilevanza ambientale	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività connesse alla tutela e valorizzazione delle aree protette e degli ambienti naturali di particolare rilevanza ambientale presenti sul territorio provinciale.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA' PREVISTE IN PROGETTO: a) raccolta ed elaborazione dati relativi alle aree protette finalizzati a proposte di intervento; b) pubblicazioni sulle aree protette della provincia di Brindisi; c) elaborazione studio di settore finalizzato all'individuazione di nuove aree da tutelare con particolare riferimento al Parco degli ulivi secolari; d) partecipazione al consorzio per la gestione dell'area naturale protetta ubicata nei Comuni di Ostuni e Fasano, denominata "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo". Gli interventi previsti in progetto sono in fase di realizzazione nell'ambito della specifica misura prevista nel Piano triennale per la tutela ambientale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 65/19 del 31.12.05. La partecipazione della Provincia al consorzio di gestione dell'area protetta denominata "Dune Costiere da Torre C. a Torre S. Leonardo" è in fase di definizione sulla base degli indirizzi che sono stati forniti dalla Regione nell'ambito dei finanziamenti concessi a valere sul PTTA.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Vigilanza e controlli in materia ambientale	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività connesse alla vigilanza e controlli in materia ambientale nell'ambito delle competenze attribuite alla Provincia.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: a) vigilanza e controlli per l'accertamento delle norme in materia ambientale nonché delle autorizzazioni rilasciate per lo scarico delle acque reflue, utilizzo fanghi in agricoltura, emissioni in atmosfera, bonifica siti inquinati, ecc.; b) definizione della Convenzione tra Provincia, Comuni ed ARPA finalizzata alla realizzazione di una serie di controlli in materia ambientale a valere sulle risorse impegnate nel Piano di tutela ambientale di cui alla D.G.R. n. 1440/03; c) Collaborazione con ARPA Puglia per la predisposizione del Regolamento p.le per l'applicazione delle tariffe da porre a carico dei soggetti sottoposti a controlli periodici quali titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate dalla Provincia nonché per la regolamentazione delle sanzioni amministrative e delle connesse attività sulla base delle decisioni assunte nella seduta del Comitato di Coordinamento del luglio 2007. Le attività di vigilanza e controlli in materia ambientale sono state diverse e con risultati abbastanza soddisfacenti per il numero di controlli eseguiti. Nell'ambito degli interventi previsti dalla specifica misura di cui al Piano triennale per la tutela ambientale è stata sottoscritta una convenzione con l'ARPA Puglia per garantire un significativo incremento dei controlli analitici in materia ambientale anche a richiesta di altri Enti pubblici.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Contenzioso in materia ambientale	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività connesse all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale nell'ambito delle competenze attribuite alla Provincia.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: a) supporto all'Ufficio Legale della Provincia per la costituzione in giudizio nei processi per reati ambientali; b) applicazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'emissione di verbali di contestazioni per violazioni in materia di tutela delle acque, riutilizzo di fanghi in agricoltura, ecc.; c) esame scritti difensivi ed emissione provvedimenti definitivi (ingiunzione di pagamenti e di archiviazione); Le attività previste nel presente progetto sono tutte in fase di svolgimento.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Tutela delle acque	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 152/99, D.Lgs n. 99/92 e delle normative regionali vigenti in materia di risorse idriche ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA' PREVISTE IN PROGETTO: a) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e riutilizzo delle acque reflue; b) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura; c) raccolta dati relativi alla tutela e valorizzazione della risorsa idrica; d) prosieguo delle attività di monitoraggio dell'ambiente marino antistante la Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud e l'area industriale di Brindisi come da Piano concordato con l'Università degli Studi di Lecce e da convenzione sottoscritta. Tutte le attività previste in progetto sono in fase di svolgimento.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale di cui alla D.G.R. n. 1440/2003 ed approvato dal Consiglio p.le con deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: a) definizione dei procedimenti per la realizzazione degli interventi previsti in conformità alle Misure dei singoli Assi definiti nel Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente e approvati dal Consiglio p.le con deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005 e degli interventi definiti in sede di aggiornamento approvato con deliberazione di C.P. n 31/11 del 06.08.2008. Degli interventi previsti nel Piano di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale approvati dal Consiglio p.le con deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005 e assegnati al Servizio Ambiente, sono tutti in fase di attuazione. Gli interventi previsti con l'aggiornamento del Piano di attuazione del programma regionale per la tutela ambientale, deliberato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. n 31/11 del 06.08.2008, a seguito dell'approvazione da parte della Regione, si è in attesa del trasferimento dei finanziamenti previsti per dare concreta attuazione.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Affidamento alla S. Teresa S.p.A. delle attività del LEA e Controllo Impianti Termici	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Realizzazione degli interventi stabiliti nelle Convenzioni sottoscritte tra la Provincia di Brindisi e la Santa Teresa S.p.A. relativamente alle attività del Laboratorio di Educazione Ambientale e Controllo Impianti Termici.	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: Le attività previste nelle Convenzioni sottoscritte in data 08.01.2007 con la Santa Teresa S.p.A., relative al Laboratorio di Educazione Ambientale e Controllo Impianti Termici sono tutte in fase di espletamento.	

<u>PROGRAMMA N</u>	
DESCRIZIONE: Trasferimento di funzioni regionali in materia ambientale	
RESPONSABILE: DOTT. PASQUALE EPIFANI	
N° 1	PROGETTI NEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 Attività di competenza della Regione Puglia in corso di trasferimento alle Province ai sensi della L.R. n. 17/2000, L.R. n. 11/01, D.Lgs n. 59/05 (Autorizzazione Integrata Ambientale), D.Lgs n. 152/06(art. 296 – autorizzazione emissioni in atmosfera) e L. n. 447/95 (Emissioni sonore).	
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31.12.08 FINALITA'PREVISTE IN PROGETTO: a) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti prodotte da impianti industriali; b) procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alla costruzione ed esercizio di impianti industriali; c) procedimenti per la formulazione e l'espressione di giudizi di compatibilità ambientale in merito a progetti ed impianti da sottoporre a VIA rientranti nelle competenze del Servizio Ambiente; d) procedimenti per la tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale; In attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo dei Servizi interessati dal trasferimento delle nuove funzioni, le procedure relative alle nuove istanze di autorizzazione prodotte sono in fase di istruttoria. Per quanto riguarda le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è stato istituito un apposito Comitato Tecnico che si è insediato nel luglio 2008.	

PROGRAMMA N. 4 SERVIZIO ECOLOGIA DIFESA DEL SUOLO SMALTIMENTO
ANNO 2008

RESPONSABILE: DOTT. SSA ATTOLINI

PROGETTO: GESTIONE RIFIUTI

Attività connesse alla gestione dei rifiuti in ambito provinciale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008

Le attività connesse con la gestione dei rifiuti in ambito provinciale di competenza della Provincia sono state svolte, ma con difficoltà e ritardi a causa della mancanza di personale.

Per quanto concerne le attività relative alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti a livello provinciale e la gestione dell'Osservatorio è stata svolta unicamente la raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata e la tenuta dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

PROGETTO: GESTIONE RIFIUTI

Bonifica siti inquinati

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008

Le attività connesse con la Bonifica dei siti inquinati di competenza della Provincia sono state svolte fino al 30 giugno con il contributo di un Ingegnere con contratto di Co.Co.Co. Successivamente sono state incontrate notevoli difficoltà a causa della mancanza di personale.

PROGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)

Attività di competenza della Provincia in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D. Lgs n. 59/2005, così come disciplinata dalla Regione Puglia con deliberazione della G.R. n. 1388 del 19.09.06 e delegata con L.R. n 17/2007.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008

Le attività connesse con il rilascio dell'A.I.A. di competenza della Provincia sono state svolte regolarmente fino al 30 giugno con la collaborazione di un Ingegnere con contratto di Co.Co.Co. Successivamente sono state incontrate notevoli difficoltà a causa della mancanza di personale.

Da luglio risulta insediato il Comitato VIA – AIA.

PROGETTO: VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

Attività connesse alle procedure di V.I.A. di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11/2001 e della L.R. 17/2007.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL AL 15 DICEMBRE 2008

Le attività connesse con la Valutazione d'Impatto Ambientale in ambito provinciale di competenza della Provincia, sia ex art 11 della L.R. n. 11/2001 che della L.R. n. 17/2007, sono state svolte, ma con difficoltà e ritardi a causa della mancanza di personale.

PROGETTO: CONTENZIOSO AMBIENTALE E VIGILANZA VOLONTARIA Attività connesse all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla gestione di rifiuti.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 Le attività connesse al contenzioso in materia di gestione dei rifiuti di competenza della Provincia sono state svolte introitando somme maggiori alle previsioni..
PROGETTO: CONTENZIOSO AMBIENTALE E VIGILANZA VOLONTARIA Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica - Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 Le attività connesse a questo progetto sono state notevolmente ritardate a causa della mancanza di personale.
PROGETTO: PIANO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE Attività necessaria per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente approvato dal Consiglio P.le con deliberazione n. 65/19 del 31/12/2005 di cui all'Asse 4: Linea di intervento a) Pulizia litorali ad alto uso e Linea di intervento b) Pulizia fondali marini costieri ad alto uso.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 Sono stati predisposti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Provinciale approvato dal Consiglio P.le con deliberazione n. 65/19 del 31/12/2005, con particolare riferimento a quelli dell'Asse 4 con alcune difficoltà e ritardi a causa della mancanza di personale.
PROGETTO: PROTEZIONE CIVILE Redazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di cui all'art. 13 della L. n. 225/92 e dell'art. 12 lett. a) della L.R. n. 18/2000
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 La redazione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Lecce – Dipartimento dell'Ingegneri dell'Innovazione, giusta D.D. n.16 del 16.01.2006, è terminata nel luglio 2008. Si è provveduto a trasmettere il Programma redatto alle varie Componenti locali del Sistema Nazionale di protezione civile per le osservazioni; conseguentemente si è proceduto alla stesura definitiva del Programma.
PROGETTO: PROTEZIONE CIVILE Redazione del Piano Provinciale di emergenza di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e all'art. 12 lett. b) della L.R. n. 18/2000 secondo il c.d. "Metodo Augustus" e sulla base delle linee guida oggetto del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Puglia.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 Sono in corso le attività previste per la redazione del Piano Provinciale di Emergenza in collaborazione con l'Università degli Studi di Lecce – Dipartimento dell'Ingegneri dell'Innovazione, giusta D.D. n.16 del 16.01.2006, che ha subito dei ritardi in quanto non ancora approvato il Programma di Previsione e Prevenzione.

PROGETTO: PROTEZIONE CIVILE Attività di Protezione Civile
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 Le attività di Protezione Civile programmate per l'anno 2008 sono state svolte, ma con difficoltà e ritardi per carenza di personale, nonché per il notevole impegno profuso da febbraio a giugno per l'organizzazione del "Grande Evento: Visita del Papa a Brindisi" per il quale la Provincia di Brindisi è stata nominata dal Commissario Delegato "soggetto attuatore" per la gestione delle attività dei Volontari. Tuttavia, sono state programmate tutte le attività previste, tra cui l'organizzazione di un'esercitazione a Francavilla Fontana, un corso per i Presidenti delle Associazioni di volontariato sul D.Lgs. n.81/2008, un corso sulle radiocomunicazioni per i volontari.
PROGETTO: PROTEZIONE CIVILE Istituzione Osservatorio Ambiente e Salute
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 Sono state terminate la attività relative alla partecipazione al progetto MISA SUD, nonché per la redazione dello studio di fattibilità per l'istituzione dell'Osservatorio Provinciale Ambiente - Salute. L'ISBEM sta provvedendo alla validazione dei risultati ottenuti. Il lavoro ha avuto termine con la consegna dei dati ottenuti dal progetto.
PROGETTO: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 L'Ufficio Nazionale del Servizio Civile ha ammesso nel Bando per l'anno 2008 il progetto presentato dal settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi. Si è provveduto a selezionare i volontari con i quali realizzare il progetto "Erme: comunicare la protezione civile 2". Ai fini del Bando del 2009, si è provveduto alla redazione del progetto "Erme: comunicare la protezione civile 3".
PROGETTO: PROTEZIONE CIVILE Progetti per la valorizzazione e fruizione del Bosco Montecchie sito in Ceglie Messapica (BR)
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 15 DICEMBRE 2008 A causa della carenza di personale, i progetti relativi a Bosco Montecchie sono stati delegati al Servizio Tecnico.

PROGRAMMA N 3 SERVIZI AL CITTADINO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILE : DOTT.SSA ALESSANDRA PANNARIA
<u>PROGETTO</u>: Spesa per attività di lotta al sommerso per l'emersione del lavoro non regolare. Attuazione in loco del programma di interventi in tema di lotta al lavoro non regolare, condiviso con competente Commissione, denominato SOLE. Finanziamento Regione Puglia di € 200.000 di cui € 100.000 già disponibili.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 Il progetto in parola si è positivamente avviato in data 10 giugno 08 previa pubblicazione del relativo Avviso pubblico. Entro il termine di presentazione delle istanze (29.12.08) sono pervenute n. 46 candidature ed avviati i relativi iter istruttori interni, in corso, per l'erogazione dei bonus ai soggetti privati ammessi a finanziamento. Si è già dato avvio alle istruttorie di valutazione delle istanze pervenute da parte di apposita Commissione interna

<u>PROGETTO</u>: Spese per istituzione ufficio Consiglieria di parità.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08 E' stato completato e reso funzionale - presso l'Assessorato – apposito locale ove la Consiglieria di parità supplente, in assenza di quella effettiva dichiaratasi dimissionaria per motivazioni personali, può svolgere la propria attività nel rispetto di quanto stabilito dal Legislatore. Il preposto ufficio interno provvede regolarmente al rimborso spese sostenuta dalla stessa per le missioni – su scala locale o nazionale - presso gli uffici della Consiglieria di parità. Regionale e/o Nazionale.

<u>PROGETTO</u> : LA PROVINCIA ORIENTA POR PUGLIA 2000/2006- Mis. 3.1 Il progetto in argomento - per l'anno 2008 – ha previsto l'erogazione di mirata attività di collaborazione consulenziale , presso i quattro Centri per l'Impiego, da parte di Formatori dipendenti da quattro Enti del settore: ENAIP-IIP-CIFIR-EPCEP. Le predette unità, in affiancamento al personale Provinciale, hanno sviluppato attività di consulenza mirata alle persone e favorito l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul nostro territorio. Per l'anno 2008 il finanziamento regionale, riveniente dalla misura Operativa 3.1, è ammontato ad € 1.363.724,99
--

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

Sono state spese da questa Provincia risorse Regionali/UE per € 1.210.911,62. Il progetto in argomento si è positivamente sviluppato durante l'anno 2008 secondo le previsioni; sono state pagate, con cadenza mensile, le fatture inviate dagli Enti di formazione aderenti all'iniziativa relative all'attività di collaborazione/consulenza prestata presso i CIP.

PROGETTO: Gestione del centro Servizi per l'e-learning

Affidamento, in gestione, ad operatore economico esterno – previa attuazione delle procedure di legge- della infrastruttura informatica allocata presso la Cittadella della Ricerca, funzionale all'erogazione di servizi innovativi in ambito territoriale. Importo disponibile € 50.000

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

La relativa somma a disposizione è stata contabilmente impegnata al fine di procedere – ai sensi di legge – alla definizione del procedimento di individuazione dell'operatore economico che dovrà gestire il Centro in parola.

.

PROGETTO: SVILUPPO DEI SERVIZI A SUPPORTO DEL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

Attività d'ufficio finalizzata all'ottimizzazione dell'intervento Provinciale sul territorio in relazione alla specifica problematica dei soggetti diversamente abili – Gestione delle risorse pubbliche messe a disposizione.

La somma prevista ammonta ad € 100.000,00 (trasferimenti statali) ed € 220.000 (trasferimenti regionali)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

Le aziende soggette all'obbligo sono state costantemente monitorate in ordine all'osservanza degli oneri rivenienti dalla Legge 68/99; si stanno definendo le procedure necessarie all'organizzazione di corsi di formazione per determinate qualifiche, individuate in base al fabbisogno delle stesse aziende, che favoriscano l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili.

PROGETTO: FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE E SEGRETERIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI AVENTI COMPETENZE IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Concreta definizione ed attuazione delle procedure per la regolamentazione della Commissione per le politiche attive del lavoro, delle competenti sottocommissioni, dell'ufficio delle controversie collettive, del Comitato tecnico per i disabili e della Commissione provinciale per il lavoro sommerso.

La somma prevista ammonta a € 25.359,66

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

Si è garantita l'ottimale funzionalità dei predetti organismi in relazione alle specifiche competenze dell'Ente ed alle specifiche problematiche presenti sul nostro territorio.

PROGETTO: "Emersione lavoro sommerso nel campo della cura domiciliare"

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

L'iniziativa progettuale in parola – denominata ROSA - che prevedeva una richiesta di finanziamento (*per conto di quest'Amministrazione*) di € 250.000,00 a carico della Regione Puglia e del Ministero del lavoro P.S , pur ridimensionato in termini di budget complessivo è risultato essere ammissibile e finanziabile, per un importo in favore di questo Ente che dovrà essere rideterminato previo concerto agli altri partner dell'iniziativa.

PROGETTO: Progetto EVOLVO

Attivazione di bonus finanziario, espresso in termini di intervento di politiche del lavoro e con risorse del bilancio Provinciale , da destinare a disoccupati (*rafforzamento delle competenze*) ed aziende (*per assunzioni a tempo determinato/indeterminato*) e tirocini formativi ai sensi di legge.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico per la ricezione delle candidature, la cui data di scadenza è stata stabilita al 19/1/09, sono stati avviati positivamente gli iter istruttori interni per l'erogazione dei bonus agli operatori economici beneficiari degli interventi in parola.

Con delibera di G.P: n. 1096 del 23.12.2008 è stata, altresì, impegnata l'ulteriore somma disponibile per l'anno in corso, pari ad €. 60.000,00.

Si è già dato avvio alle istruttorie di valutazione delle istanze pervenute da parte di apposita Commissione interna.

PROGETTO: "Carte di navigazione" Legge 125/91

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

L'iniziativa progettuale in parola, dell'importo complessivo di € 260.250,00 di cui € 70.000 impegnati sul Bilancio Provinciale riferito all'anno 2006, non risulta allo stato, tra le altre, essere stata oggetto di apposita valutazione da parte dei preposti nuclei Ministeriali.

PROGETTO: Spese per prestazione di servizi e funzionamento ufficio provinciale del lavoro e sviluppo servizi per l'impiego.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

La relativa somma di € 28.000 è stata contabilmente impegnata per l'ottimale funzionalità degli uffici. In particolare, per il CIP di Brindisi è stata contabilizzata apposito importo atto a garantire – tramite presenza di personale di operatore privato del settore – la sicurezza degli operatori interni e l'ordine/disciplina di accesso per gli utenti.

PROGETTO: Disciplinare speciale di servizio per l'assistenza tecnica al Servizio politiche attive del lavoro.

L'intervento in argomento prevede, da parte della soc. S.Teresa, la corretta esecuzione degli adempimenti connessi al quanto riportato nel negozio giuridico sottoscritto dalle patri

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

Allo stato – avendo l’operatore economico adempiuto ai compiti di propria competenza – si è provveduto al pagamento mensile delle somme contrattualmente dovute a mezzo appositi Decreti Dirigenziali.

PROGETTO: Spese per acquisto riviste**STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08**

La somma messa a disposizione per l’anno 2008 pari ad € 2000,00 è stata contabilmente impegnata con apposito atto Dirigenziale e destinate all’acquisto di apposito abbonamento informatico a banca-dati normativa.

PROGETTO: SISTEMA DI QUALITA’ PRESSO I CIP

Acquisizione, anche per l’anno 2008, della certificazione di qualità in termini di servizi al pubblico offerti dai Centri per l’Impiego della Provincia di Brindisi.

La somma prevista per l’anno 2008 è stata quantificata in € 5000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

La verifica ispettiva da parte della Società RINA si è regolarmente svolta, con esito positivo, presso i Centri del territorio. E’ stato già effettuato il pagamento della somma dovuta al privato e, contestualmente, contabilmente impegnato medesimo importo per il prossimo anno.

PROGETTO: Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

Sono state, contabilmente impegnate le somma a disposizione, pari ad € 15.554,05 (*€ 12.370,66 sul cap. 4687 ed € 3.173,39 sul cap. 4688*) , in quanto da destinare ad attività di formazione/qualificazione del personale interno.

PROGETTO: Progetti a sostegno dell'emersione del lavoro non regolare in agricoltura denominato Movibrindisi.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AL 31/12/08

L'iniziativa progettuale in parola, candidata presso i preposti uffici Regionali per € 100.000, ha acquisito l'idoneità al finanziamento in caso di *estensione* della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili.

SERVIZIO TECNICO
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI ANNO 2008

N° D'ORD.	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	IMPORTO	FINANZIAMENTO	STATO DEL FINANZIAMENTO	STATO INTERVENTO	OSSERVAZIONI
1	ITC "MARCONI " BRINDISI . RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E SIPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SUCCURSALE DI VIA MAGLIE - COMPLETAMENTO	€ 95.000,00	Mutuo/L. 23/96	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Espletata gara. In corso di aggiudicazione	
2	EX COLLEGIO NAVALE "TOMMASEO" BRINDISI- RISTRUTTURAZIONE PER UNIVERSITA'	€ 3.000.000,00	Trasferimenti regionali + mutuo	Contratto Mutuo parziale di € 500.000, Cassa DD.PP.	Progetto Definitivo approvato	
3	IPSSAR "BRAICO" - BRINDISI. RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO	€ 300.000,00	Mutuo/L. 23/96	Contratto Mutuo Cassa DD.PP. per € 100.020,00	Progetto definitivo-esecutivo in corso di approvazione . Non totalmente finanziato	
4	LICEO CLASSICO "CALAMO" OSTUNI. RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO- COMPLETAMENTO	€ 300.000,00	Mutuo/L. 23/96	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Espletata gara. In corso di aggiudicazione	
5	IISS CEGLIE MESSAPICA. RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI- COMPLETAMENTO	€ 250.000,00	Mutuo/L. 23/96	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Espletata gara. In corso di aggiudicazione	
6	SEDE PROVINCIA. RESTAURO DEL CHIOSTRO E DEI LOCALI DEL XVI SEC. DELL'EX CONVENTO ANNESSO ALLA CHIESA DI SAN PAOLO	€ 1.500.000,00	Mutuo + residui	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Progetto esecutivo acquisito	
7	LICEO SCIENTIFICO "MONTICELLI". REALIZZAZIONE ASCENSORE	€ 98.000,00	INAIL	Non finanziato	Progetto esecutivo approvato	Extra 2008 - Bando INAIL
8	IPSSAR "C. BRAICO" BRINDISI. REALIZZAZIONE SCALE EMERGENZA	€ 140.000,00	INAIL	Non finanziato	Progetto esecutivo approvato	Extra 2008 - Bando INAIL

SERVIZIO TECNICO
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI ANNO 2008

N° D'ORD.	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	IMPORTO	FINANZIAMENTO	STATO DEL FINANZIAMENTO	STATO INTERVENTO	OSSERVAZIONI
9	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.	€ 1.100.000,00	Fondi propri	Fondi propri	In corso 5^ annualità	scadenza contratto marzo 2009
10	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDI	€ 275.000,00	Fondi propri	Fondi propri	In corso 5^ annualità	scadenza contratto marzo 2009
11	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	€ 700.000,00	Fondi propri	Fondi propri	In corso di esecuzione	
12	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE	€ 200.000,00	Fondi propri	Fondi propri	In corso di esecuzione	
13	SPESE PER ATTIVITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 240.000,00	Fondi propri	Fondi propri	In corso di esecuzione	

D A P R O G R A M M A 2 0 0 7

1	IPSSS "MORVILLO-FALCONE" BRINDISI. INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 100.000,00	Mutuo	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	
2	ITIS FERMI - FRANCAVILLA FONTANA. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SUCCURSALE VIA S. FRANCESCO	€ 50.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	
3	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLA RICERCA DA ADIBIRE A SEDE UNIVERSITARIA	€ 650.000,00	Trasferimento risorse	Non finanziato	Lavori non avviati in quanto dipendente da finanziamento di altri Enti	
4	REALIZZAZIONE DI NUOVI VOLUMI EDILIZI ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA DELLA RICERCA DA ADIBIRE A SEDI DELL'UNIVERSITA'	€ 947.000,00	Trasferimento risorse	Non finanziato	Lavori non avviati in quanto dipendente da finanziamento di altri Enti	

SERVIZIO TECNICO
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI ANNO 2008

N° D'ORD.	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	IMPORTO	FINANZIAMENTO	STATO DEL FINANZIAMENTO	STATO INTERVENTO	OSSERVAZIONI
5	ITIS "GIORGI" - LICEO SCIENTIFICO "E. FERDINANDO" - REALIZZAZIONE DI CENTRALI FOTOVOLTAICHE	€ 120.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	
6	ITC "EINAUDI" MESAGNE. MANUTENZIONE COPERTURE, PROSPETTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA, AMMAESTRAMENTO INFISSI	€ 215.000,00	MUTUO/L. 23/96	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	
7	EX IPAI BRINDISI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI, VIALI, LASTRICATI SOLARI, RISANAMENTO SEMINTERRATI	€ 150.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Progetto esecutivo	
8	I.P.S.S.A.R. CEGLIE MESSAPICA. MANUTENZIONE LASTRICATI SOLARI E MANUTENZIONI VARIE PRESSO SEDE CENTRALE E SUCCURSALE	€ 100.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Progetto esecutivo in corso di redazione	
9	ITIS E IPSC -FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO SCOLASTICO POLIVALENTE PER NUOVA SEDE	€ 2.500.000,00	€ 500.000,00 Fondi propri € 2.000.000,00 Alienazione		In attesa individuazione aree da parte del Comune di Francavilla F.na	
10	EX COLLEGIO NAVALE "TOMMASEO" BRINDISI. RISTRUTTURAZIONE PER UNIVERSITA'	€ 2.000.000,00	MUTUO	Non finanziato	Presentato Progetto al Comune - Sostituito da progetto inserito nel PT 2008	
11	LICEO SCIENTIFICO - SAN VITO DEI NORMANNI. COSTRUZIONE PALESTRA/PALAZZETTO	€ 1.100.000,00	MUTUO	€ 500.000,00 (contratto mutuo Cassa DDPP pos 4501409/00 2006) € 600.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. 4514409/00 2007	Lavori aggiudicati	
12	I.P.S.I.A. "FERRARIS" - FASANO. COMPLETAMENTO E ATTREZZATURA PALESTRA	300000 + 84.000,00 residui	MUTUO Cassa DD.PP	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Progetto esecutivo in corso di approvazione	
13	I.T.A.S. PANTANELLI" DI OSTUNI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONE E - RIPRISTINO PROSPETTI ZONA TEATRO ED EX MENSA, CCOMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE	€ 150.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Stipula contratto	
14	CASERMA V.F. FRANCAVILLA F.NA. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 70.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	

SERVIZIO TECNICO
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI ANNO 2008

N° D'ORD.	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	IMPORTO	FINANZIAMENTO	STATO DEL FINANZIAMENTO	STATO INTERVENTO	OSSERVAZIONI
15	MANUTENZIONE AREEA VERDE BOSCO MONTECCHIE	€ 50.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	In fase di gara	
16	I.P.S.S.A.R. "C. BRAICO"- BRINDISI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SOLARE TERMICO	€ 538.764,34	Utilizzo somme rivenienti da risoluzione contratto precedente	Somme disponibili	Progetto esecutivo	
	D A P R O G R A M M A 2 0 0 6					
1	AMPLIAMENTO SEDE CENTRALE PROVINCIA DI BRINDISI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 6 AMBIENTI DA DESTINARE AD UFFICI	€ 150.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Acquisizione parere Comune	
2	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. SALVEMINI" FASANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CHIUSURA PORTICATO	€ 150.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	In corso di redazione progetto esecutivo	
3	AMPLIAMENTO ATTUALE SEDE ISTITUTO ALBERGHIERO DI CAROVIGNO	€ 500.000,00	MUTUO (L. 23/96)	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	
4	LICEO POLIVALENTE DI CISTERNINO. COMPLETAMENTO	€ 250.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Acquisizione parere Comune/VV.F.	
5	AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO DI MESAGNE	€ 400.000 + 60.000	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	
6	ADEGUAMENTO DELLE PALESTRE DEL LICEO SCIENTIFICO DI FASANO PER L'USO ESTERNO	€ 100.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Acquisizione parere Comune/Definizione VV.F.	
7	FRANCAVILLA F.NA. SCIENTIFICO/ITC. AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ESISTENTI - 2^ stralcio	€ 500.000,00	MUTUO	Contratto Mutuo con Cassa DD.PP.	Lavori in corso di esecuzione	

SERVIZIO TECNICO
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI ANNO 2008

N° D'ORD.	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	IMPORTO	FINANZIAMENTO	STATO DEL FINANZIAMENTO	STATO INTERVENTO	OSSERVAZIONI
8	MUSEO PROVINCIALE "F.RIBEZZO" DI BRINDISI	€ 1.000.000,00	PIS		Lavori ultimati - In corso contabilità finale	Intervento extra
9	I.P.S.S.A.R. DI CEGLIE M.CA. NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PER N. 25 CLASSI - 2^ LOTTO	1.500.000 + 2.000.000	MUTUI	Disponibile	Lavori in corso di esecuzione	
10	I.T.C. "G. CALO" (SEDE CENTRALE DI VIA GORIZIA). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE , DEI PROSPETTI E DELLA PALESTRA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE	€ 200.000,00	MUTUO	Disponibile	Lavori in corso di esecuzione	

D A P R O G R A M M A 2 0 0 4

1	ATTREZZAMENTO IRRIGUO COMPENSORIO DI MESAGNE	€ 1.200.000,00	ACCORDO QUADRO REGIONALE	Decreto di Finanziamento Regione Puglia	Lavori ultimati -incorso contabilità finale	
---	--	----------------	--------------------------	---	---	--



PROVINCIA DI BRINDISI

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI

RESPONSABILE: AVV. MARIANGELA CARULLI

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO: “Progetto Suite Legale
– Attuazione”

Immissione telematica contenzioso dell'ufficio, anni pregressi e corrente anche relativo ad incarichi esterni, al fine di avere una organizzazione più completa, razionale e dettagliata di ciascuna pratica riguardante il contenzioso dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: L'attività sviluppata per l'attuazione del suddetto progetto nel corso dell'anno 2008 è stata completamente evasa, sia in ordine agli incarichi esterni che interni.



PROVINCIA DI BRINDISI

PROGRAMMA N. 2 - SERVIZIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI

RESPONSABILE: AVV. MARIANGELA CARULLI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “Attuazione procedura appalti elettronici”

Consentire di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso –ad esempio- procedure informatiche per le procedure di gare d’appalto (gare on-line).

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: In ordine al suddetto programma, si comunica che è in corso di attuazione. Allo stato si stanno acquisendo e valutando programmi finalizzati all’esperimento delle gare di appalto on line da parte di enti ed istituti specializzati al fine di individuare le formule più snelle e tecnologicamente più avanzate confacenti alle esigenze dell’Ente consentendo di migliorare le fasi di formulazione delle offerte e di individuazione del privato contraente.