INVESTIGAZIONI AMBIENTALI IN ESECUZIONE
DEL PIANO DI CATTERIZZAZIONE DI
UN’AREA PRIVATA NEL SIN DI BRINDISI

Gi1ornale lavori

La Direzioné Lavori




DATA

ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI
Sull’andamento ¢ modo di esecuzione dei lavor, sugli avvenimenti
straordinari e sul tempo utilmente impiegato

03/05/11

Consegna lavori.

Individuazioni punto di sondaggio con GPS.

84 — inizio ore 13.15, fine ore 17.15 - perforazione ¢ 110 da 0 a 10,20 m .
Prelievo n. 4 campioni alle quote previste, chiusura foro.

04/05/11

Individuazione punti di sondaggio con GPS.

83 — inizio ore 6.45, fine ore 11.15 - perforazione ¢ 110 da 04 10,00 m .
Prelievo n. 4 campioni alle quote previste, chiusura foro.

S2(P2) — inizio ore 11.30, interruzione pioggia ore 13.00, ripresa lavori
ore 14.00 fine ore 18.35 - perforazione ¢ 110 da 0 a 15,00 m . Prelievo n.
4 campioni alle quote previste. Alesatura da 0a 15,00 m ¢ 150
incamiciamento ¢ 150 sino a 10 m. Pulizia foro —sospensione Javori

05/05/11

S2(P2): Posa tubo piezometro, posa ghiaietto nell’intercapedine,
esecuzione tappo bentonite e cementazione sino al p.c, posa chiusino
Sospensione lavori

09/05/11

S1(P1} - inizio ore 08.00, fine ore 16.30 - perforazione ¢ 110da0alSm
. Prelievo n. 4 campioni alle quote previste. Alesatura da 0a 15,00 m

¢ 150 incamiciamento ¢ 150 sino a 10 m. . Pulizia foro. Posa tubo
piezometro, posa ghiaietto netl’intercapedine, esecuzione tappo bentonite
¢ cementazione sino al p.c. -posa chiusino.

10/05/11

S6(P4) -~ inizio ore 08.00, fine ore 12.30 - perforazione ¢ 110daGaldSm
. Prelievo n. 4 campioni alle quote previste. Alesatura da 0 a 15,00 m

¢ 150 incamiciamento ¢ 150 sino a 10 m., . Pulizia foro. Posa tubo
piezometro, posa ghiaietto nell’intercapedine, esecuzione tappo bentonite
e cementazione sino al p.c. -posa chiusino.

S5(P3) ~ inizio ore 15.30, fine ore 18.30 - perforazione ¢ 110da0a9m.
Campionamento in contradditorio con ARPA Puglia, dott. Maurizio
Vicini,

Prelievo campioni alle quote previste + prelievo campioni alle quote
decise dal funzionario ARPA. Prelievo campione da 0,50 a 1,00 invece di
0,10 -1,00 per presenza di materiale grossoiano.

TOP SOIL prelevato in corrispondenza dell’aiuola ore 17,30,

[1/05/11

SS(P3) ~ inizio ore 8.00, {fine ore 12.30 — perforazione da 9 a 15 m
Alesatura da 0 a 15,00 m ¢ 150 incamiciamento ¢ 150 sino a 10 m. .
Pulizia foro. Posa tubo piezometro, posa ghiaietto nell’intercapedine,
esecuzione tappo bentonite ¢ cementazione sino al p.c. ~posa chiusino.

21/06/2011

S3(P3) Prelievo acque. Inizio ore 11.00 . Presenza dei funzionart ARPA
dott. Maurizio Vicini ¢ dott. Giacomo Miccoli. Spurgo del piezometro
con elettropompa sommersa a bassa portata.

SG(P4) Prelievo acque. Inizio ore 12.00 . Spurgo del piezometro con
clettropompa sommersa a bassa portata.

S1(P1} Prelievo acque. Inizio ore 13.30 . Spurgo del piezometro con
elettropompa sommersa a bassa portata.

S2(P2) Prelievo acque. Inizio ore 15.00 . Spurgo del piezometro con
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ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI

DATA
Sull’andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli avvenimenti
straordinari ¢ sul tempo utilmente impiegato
elettropompa sommersa a bassa portata.
09/08/2011 Esecuzione del rilievo dei punti di sondaggio ¢ dei piezometri da parte

detla Ditta GGGRECOsr1 di Veglie, Strumentazione GPS Geodetico

Trimble.
Rilievo della quota della falda nei piezometri.
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