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*  L'avvio delle attività di procurement, permitting e progettazione esecutiva sono subordinate  all'approvazione del Progetto Operativo di MISP da parte delle Autorità di Controllo

** L'avvio delle attività esecutive di riqualificazione ambientale del Canale Pandi sono subordinate all'approvazione da parte delle Autorità Locali del relativo Studio di Impatto Ambientale

Allegato 6 - PIANO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

31
FASE DESCRIZIONE
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PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DI PARTE DELLE AREE ESTERNE SYNDIAL  - STABILIMENTO DI BRINDISI

198 9 10 11 12 13 35 3626 27 286 7 3230

A.1 Procurement, indagini propedeutiche e progettazione esecutiva

A.2 Permitting

A Procurement, Permitting e Progettazione esecutiva* 

4 5 21 23 24 25 29

B Attività esecutive opere di MISP

B.1 Riqualificazione ambientale del canale Pandi**

B.1.1 Realizzazione nuovo tratto canale

B.1.2 Ritombamento tratto ex canale Pandi sezionato

B.2 Opere d'ingegneria forestale

B.3 Opere di regimazione delle acque di falda

B.2.1 Realizzazione lotto 1

B.2.2 Realizzazione lotto 2

B.2.3 Realizzazione lotto 3

B.3.1 Realizzazione pozzi 

B.3.2 Predisposizione interconnecting al TAF

B.3.3 Avvio emungimento

C Collaudo delle opere

B.4 Opere di confinamento fisico

B.4.1 Esecuzione diaframma Syndial


