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TABELLA ANALITICA GANTT

Tab
FASI DI LAVOTR RSO z I gg L gg C data I
EL CANTIERE
Illa recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 2 2 07/06
epositi, zone per lo stoccaggio dei materialie per gliim pianti fissi 1 1 1 1 07/06
lla viabilitd del cantiere 1 1 1 1 08/06
im pianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1 08/06
im pianto elettrico del cantiere 1 1 1 1 08/06
naciinterni (tradizionali) 1 1 2 4 10/06
superfici interne 1 1 9 11 14/06
onacie rivestim enti esterni 1 1 5 5 27/06
naciesterni (tradizionali) 1 1 4 4 04/07
am m alorato di pilastri, travi, pareti 1 E 5 5 11/07
vim enti esterni 1 E 4 4 18/07
e opere d'arte 1 E 4 6 22/07
m arciapiedi 1 E 5 7 28/07
TIERE
antiere 1 1 2 2 04/08

ibuite alle Fasi del Program m a Lavori:
CANTIERE
ESTERNA

NTIERE

presenti nel Program ma Lavori:
cataria
altatrice

definita >

essa in giorni naturalie consecutivi, per lo svolgim ento della Fase diLavoro

essa in giornilavorativi, per lo svolgim ento della Fase diLavoro
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Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2
2[1f1[2[3]4a[5[6]7[8]9]10[11[12[13]14[15[16]17[18[19]20[21][22]23[24[25]26]27[28[29]30[31[32[33]34[35]36[37[38][39]40[41[42]43[44]45]46]47][48[49]50[51]52]

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 29 v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al canti¢ 29 21

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei me 1g 21ﬂ

Realizzazione della viabilita del cantiere 19 zJ_m

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 zJ_m

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 pal 5 |
OPERE INTERNE 119 v v

Formazione intonaci interni (tradizionali) 29 bt |

Tinteggiatura di superfici interne 9¢g 71 1)
OPERE ESTERNE 289 A 4

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5g 71 [ S

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 49 21__

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 5g pal 5]

Rimozione di pavimenti esterni 49 71 I T

Cordoli, zanelle e opere d'arte 49 71 I

Realizzazione di marciapiedi 59 z1m
SMOBILIZZO CANTIERE 29 !

Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = SISTEMAZIONE ESTERNA

Z3 = OPERE INTERNE

Z4 = OPERE ESTERNE

Z5 = SMOBILIZZO CANTIERE
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Mese 5

53]54]55

Mese 3
56]57]58[59[60]61]62]63]64]65[66]67]68]69]70]71]72]73]74[75]76]77]78]79]80[81[82[83]84]85]86

Mese 4
8

7188189]90[91[92[93]94]95[96]97]98]99[100/101[102[103[104]105[106[107[108]109]110[111[112[113]114]115[116[117]118[119[120[121[122[123]

pat ¥
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