


T A B E L L A  A N A L I T I C A  G A N T T

T a b e l l a  A n a l i t i c a  G a n t t

F  A  S  I   D  I   L  A  V  O  R  O Z I g g  L g g  C d a t a  I n i z i a l e

A L L E S T I M E N T O   D E L  C A N T I E R E

R e a l i z z a z i o n e  d e l l a  r e c i n z i o n e  e  d e g l i  a c c e s s i  a l  c a n t i e r e 1 1 2 2 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1

A l l e s t i m e n t o  d i  d e p o s i t i ,  z o n e  p e r  l o  s t o c c a g g i o  d e i  m a t e r i a l i  e  p e r  g l i  i m p i a n t i  f i s s i 1 1 1 1 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1

R e a l i z z a z i o n e  d e l l a  v i a b i l i t à  d e l  c a n t i e r e 1 1 1 1 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1

R e a l i z z a z i o n e  d i  i m p i a n t o  d i  m e s s a  a  t e r r a  d e l  c a n t i e r e 1 1 1 1 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1

R e a l i z z a z i o n e  d i  i m p i a n t o  e l e t t r i c o  d e l  c a n t i e r e 1 1 1 1 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1

F o r m a z i o n e  i n t o n a c i  i n t e r n i  ( t r a d i z i o n a l i ) 1 1 2 4 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1

T i n t e g g i a t u r a  d i  s u p e r f i c i  i n t e r n e 1 1 9 1 1 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1

R i m o z i o n e  d i  i n t o n a c i  e  r i v e s t i m e n t i  e s t e r n i 1 1 5 5 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1

F o r m a z i o n e  i n t o n a c i  e s t e r n i  ( t r a d i z i o n a l i ) 1 1 4 4 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1

R i p r i s t i n o  d i  c l s  a m m a l o r a t o  d i  p i l a s t r i ,  t r a v i ,  p a r e t i 1 E 5 5 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1

R i m o z i o n e  d i  p a v i m e n t i  e s t e r n i 1 E 4 4 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1

C o r d o l i ,  z a n e l l e  e  o p e r e  d ' a r t e 1 E 4 6 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1

R e a l i z z a z i o n e  d i  m a r c i a p i e d i 1 E 5 7 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1

S M O B I L I Z Z O  C A N T I E R E

S m o b i l i z z o  d e l  c a n t i e r e 1 1 2 2 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1

 E l e n c o  d e l l e  Z o n e  a t t r i b u i t e  a l l e  F a s i  d e l  P r o g r a m m a  L a v o r i :

 1 )  =  A L L E S T I M E N T O  C A N T I E R E

 2 )  =  S I S T E M A Z I O N E  E S T E R N A

 3 )  =  O P E R E  I N T E R N E

 4 )  =  O P E R E  E S T E R N E

 5 )  =  S M O B I L I Z Z O  C A N T I E R E

 E l e n c o  d e l l e  I m p r e s e  p r e s e n t i  n e l  P r o g r a m m a  L a v o r i :

 1 )  =  I m p r e s a  A g g i u d i c a t a r i a

 2 )  =  I m p r e s a  S u b a p p a l t a t r i c e

 E  < N e s s u n a  i m p r e s a  d e f i n i t a >

 g g  C  =  D U R A T A ,  e s p r e s s a  i n  g i o r n i  n a t u r a l i  e  c o n s e c u t i v i ,  p e r  l o  s v o l g i m e n t o  d e l l a  F a s e  d i  L a v o r o

 g g  L  =  D U R A T A ,  e s p r e s s a  i n  g i o r n i  l a v o r a t i v i ,  p e r  l o  s v o l g i m e n t o  d e l l a  F a s e  d i  L a v o r o
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

OPERE INTERNE 11 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 9 g

OPERE ESTERNE 28 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 4 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 5 g

Rimozione di pavimenti esterni 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = SISTEMAZIONE ESTERNA

Z3 = OPERE INTERNE

Z4 = OPERE ESTERNE

Z5 = SMOBILIZZO CANTIERE
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